



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PARA 12 MESES		Revisão: R01
		Data: 04/11/2024
Empresa projetista:	Projeto:	Cliente:
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-MG	 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
		Bancos: SINAPI - 09/2024 - Minas Gerais SICRO3 - 07/2024 - Minas Gerais SETOP - 07/2024 - Minas Gerais SUDECAP - 07/2024 - Minas Gerais
		BDI 1: 33,91%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO PARA 12 MESES DE PROJETO EXECUTIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE-MG

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 104.920,44	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37	8,33% 8.743,37
2	SERVIÇO DE LIMPEZA	100,00% 105.708,24	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02	8,33% 8.809,02
3	SERVIÇO DE EXUMAÇÃO E SEPULTAMENTO	100,00% 904.051,80	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65	8,33% 75.337,65
4	SERVIÇO DE PAISAGISMO	100,00% 201.414,36	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53	8,33% 16.784,53
	Porcentagem		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Custo		R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57	R\$ 109.674,57
	Porcentagem Acumulada		8,33%	16,67%	25,0%	33,33%	41,67%	50,0%	58,33%	66,67%	75,0%	83,33%	91,67%	100,0%
	Custo Acumulado		R\$ 109.674,57	R\$ 219.349,14	R\$ 329.023,71	R\$ 438.698,28	R\$ 548.372,85	R\$ 658.047,42	R\$ 767.721,99	R\$ 877.396,56	R\$ 987.071,13	R\$ 1.096.745,70	R\$ 1.206.420,27	R\$ 1.316.094,84

Eng.^a Civil Flávia Cristina Barbosa
CREA: MG- 187.842/D