

Projeto: **REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA PRAÇA DE ESPORTES**



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



DPAC Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA PRAÇA DE ESPORTES

Projeto:

Cliente:

Responsável:

Revisão:

Revisão:

R00

Data: 19/11/2019

BDI: 26,52%

PROJETO EXECUTIVO

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	PERÍODO					TOTAL
			1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	5ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DA OBRA	%	100,00					0,08
		R\$	R\$ 165,50					R\$ 165,50
2	QUADRA	%	100,00					15,63
		R\$	R\$ 31.008,93					R\$ 31.008,93
3	REVISÃO DA COBERTURA	%		100,00				16,93
		R\$		R\$ 33.586,32				R\$ 33.586,32
4	MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	%	100,00					2,46
		R\$	R\$ 4.872,48					R\$ 4.872,48
5	ENTRADAS LATERAIS	%			33,33		33,33	6,03
		R\$			R\$ 11.950,97		R\$ 11.950,97	R\$ 35.856,50
		%			100,00			0,00
		R\$			R\$ 8.766,46			R\$ 8.766,46
6	ESQUADRIAS	%			33,33		33,33	0,00
		R\$			R\$ 21.513,04		R\$ 21.513,04	R\$ 64.545,97
7	SECRETARIA, DIRETORIA, SALA DO SECRETARIO, CONSELHO MUNICIPAL DE PARADESPORTO E CIRCULAÇÃO	R\$						0,83
		%	100,00					3,29
		R\$	R\$ 1.651,71					R\$ 13.052,25
9	SALA DOS PROFESSORES	R\$		50,00				0,10
		R\$		R\$ 6.526,13				R\$ 190,32
10	REVISÃO DO SISTEMA DE SPDA	R\$		100,00				0,09
		R\$		R\$ 190,32				0,00
11	REVISÃO DO SISTEMA PLUVIAL DO GINÁSIO	R\$		100,00				0,00
		%						100,00
		R\$		R\$ 183,92				R\$ 4.471,45
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$						100,00
		R\$						R\$ 4.471,45
								R\$198.351,42

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENGA. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA
CREA - MG 187.842/D

Flávia C. Barbosa