

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO DE ESTRUTURA DE PALLETS PARA ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS

Revisão: R00

Projeto: PROJETO DE ESTRUTURA DE PALLETS PARA ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS		 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre	Responsável: 
Data:	12-07-21		SINAPI: Maio de 2021
BDI	22,12%		SETOP: Abril de 2021

PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ESTRUTURA DE PALLETS PARA ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS

ITEM	SERVIÇOS	1ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	2ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	3ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	4ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	5ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	6ª ETAPA PERÍODO: 30 DIAS	TOTAL POR ETAPA (% / R\$)
1	ESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%
		R\$ -	R\$ 426.473,48	R\$ 426.473,48				

ENG.º MECÂNICO
CREA


Rodrigo Reno Gonzaga
MG 5061931640/D