



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1074464-76	<b>Nº SICONV</b> 908958/2020	<b>PROponente TOMADOR</b> Município de Pouso Alegre	<b>APelido Empreendimento</b> Recapeamento do Bairro Morumbi-Trecho 02	<b>DESCRiÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação ou Recapeamento, conforme o caso, de ruas de Pouso Alegre.
----------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>4.519,34</b>	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.064,64	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	SINALIZAÇÃO TEMPORARIA DA OBRA	2.454,70	% Período:	100,00%											
				100,00%											
<b>2.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>961.623,48</b>	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.1.	PAVIMENTAÇÃO	961.623,48	% Período:	100,00%											
				100,00%											
<b>3.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	<b>64.070,91</b>	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	23.104,04	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	40.966,87	% Período:	100,00%											
				100,00%											
<b>4.</b>	<b>LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA</b>	<b>4.326,62</b>	% Período:	100,00%											
				100,00%											
4.1.	LIMPEZA DIÁRIA DE OBRA	4.326,62	% Período:	100,00%											
				100,00%											
<b>Total: R\$ 1.034.540,35</b>															
			%:	100,00%											
	Período:	Repasse:		960.019,00											
		Contrapartida:		74.521,35											
		Outros:		-											
		<b>Investimento:</b>		<b>1.034.540,35</b>											
			%:	100,00%											
	Acumulado:	Repasse:		960.019,00											
		Contrapartida:		74.521,35											
		Outros:		-											
		<b>Investimento:</b>		<b>1.034.540,35</b>											

Pouso Alegre/MG

Local

quinta-feira, 12 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Flávia Cristina Barbosa

CREA/CAU: MG-187.842/D

ART/RRT: MG20210497762