
Revisão: R00

Data: 24/08/2023

Projeto: Cliente: Bancos:

BDI 1: 26,52%

ITEM Unid.

1 %

100 R$

2 %

100 R$

3 %

100 R$

4 %

100 R$

5 %

100 R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS DA PRAÇA DE ESPORTES MUNICIPAL

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%

R$ 5.071,97

33,33%

1.690,49

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável:

REVITALIZAÇÃO DAS 

QUADRAS DA PRAÇA DE 

ESPORTES MUNICIPAL

SINAPI: 07/2023 Minas Gerais

SETOP: 04/2023 Minas Gerais

SICRO : 04/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 05/2023 Minas Gerais

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 1.808,84

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES 100,00%

R$ 16.526,33

100,00%

1.808,84

PINTURAS DE QUADRAS 100,00%

R$ 17.142,06

INSTALAÇÃO DE ITENS ESPORTIVOS 100,00%

R$ 33.166,61

50,00% 50,00%

8.571,03 8.571,03

50,00% 50,00%

16.583,31 16.583,31

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

33,34%

1.690,99

33,33%

1.690,49

100,00%

16.526,33
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ITEM Unid.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REVITALIZAÇÃO DAS QUADRAS DA PRAÇA DE ESPORTES MUNICIPAL

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%33,33%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

33,34% 33,33%6 %

100 R$

7 %

100 R$

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulada

Custo Acumulado

RESPONSÁVEL TÉCNICO

INSTALAÇÃO DE REDES 100,00%

R$ 92.814,48

LIMPEZA 100,00%

R$ 20.721,95

100,00%

20.721,95

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

92.814,48

100,00%

15,27%

R$ 187.252,24

14,34% 70,39%

R$ 28.597,19

R$ 28.597,19

15,27% 29,61% 100,00%

R$ 55.442,02

R$ 26.844,82 R$ 131.810,22
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