

Cronograma Físico-Financiero		Mds.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
Item	Descripción de los servicios	Valor Total	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado	Finco Acreditado	Financiero Acreditado
1. REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CONTELACIONES E INSTRUCCIÓN																										
1.1	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CONTELACIONES	12.000,00	6,33%	RS 1.077,00	16,67%	RS 2.114,00	25,00%	RS 531,00	33,33%	RS 639,00	41,67%	RS 810,00	50,00%	RS 810,00	58,33%	RS 918,00	66,67%	RS 918,00	75,00%	RS 918,00	83,33%	RS 918,00	91,67%	RS 918,00	100,00%	RS 12.000,00
1.2	INSTRUCCIÓN DE PERSONAL PARA EL MANEJO DE EQUIPO DE CONTELACIONES	900.000,00	6,33%	RS 56,63	16,67%	RS 107.70,25	25,00%	RS 25,00	33,33%	RS 37,50	41,67%	RS 50,00	50,00%	RS 62,50	58,33%	RS 75,00	66,67%	RS 87,50	75,00%	RS 100,00	83,33%	RS 112,50	91,67%	RS 125,00	100,00%	RS 900.000,00
1.3	INSTRUMENTACIÓN DE EQUIPO DE CONTELACIONES	28.477,90	6,33%	RS 2.366,81	16,67%	RS 4.796,63	25,00%	RS 7.194,94	33,33%	RS 9.593,25	41,67%	RS 11.991,56	50,00%	RS 14.389,87	58,33%	RS 16.788,18	66,67%	RS 19.186,49	75,00%	RS 21.584,80	83,33%	RS 23.983,11	91,67%	RS 26.381,42	100,00%	RS 28.477,90
1.4	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CONTELACIONES	17.000,00	6,33%	RS 1.370,00	16,67%	RS 2.740,00	25,00%	RS 4.110,00	33,33%	RS 5.480,00	41,67%	RS 6.850,00	50,00%	RS 8.220,00	58,33%	RS 9.590,00	66,67%	RS 10.960,00	75,00%	RS 12.330,00	83,33%	RS 13.700,00	91,67%	RS 15.070,00	100,00%	RS 17.000,00
2. REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CONTELACIONES																										
2.1	REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CONTELACIONES	40.111,20	6,33%	RS 1.328,44	16,67%	RS 2.656,88	25,00%	RS 3.985,32	33,33%	RS 5.313,76	41,67%	RS 6.642,20	50,00%	RS 7.970,64	58,33%	RS 9.299,08	66,67%	RS 10.627,52	75,00%	RS 11.955,96	83,33%	RS 13.284,40	91,67%	RS 14.612,84	100,00%	RS 40.111,20
TOTAL ACREDITADO		1.000.000,00	6,33%	RS 47.478,00	16,67%	RS 94.956,00	25,00%	RS 142.434,00	33,33%	RS 189.912,00	41,67%	RS 237.390,00	50,00%	RS 284.868,00	58,33%	RS 332.346,00	66,67%	RS 379.824,00	75,00%	RS 427.302,00	83,33%	RS 474.780,00	91,67%	RS 522.258,00	100,00%	RS 1.000.000,00

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Finco CREDITADO: 02/06/2014