



**Cronograma Físico-Financeiro**

OBRA: SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS  
URBANAS - TAPA BURACO 2023 - 2ª PARTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE MG

DATA: 03/02/2023

ITM	SERVIÇOS	PREÇO													TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1.0	SERVIÇOS DE TAPA-BURACO	13.980.240,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	1.165.020,00	R\$ 13.980.240,00
2.0	EQUIPAMENTOS	997.960,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
			83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	83.163,33	R\$ 997.960,00
TOTAL EM ETAPAS		R\$ 14.978.200,00	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 1.248.183,33	R\$ 14.978.200,00
<b>TOTAL: R\$ 14.978.200,00</b>															

RODRIGO TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
GERENTE DE INFRAESTRUTURA  
CREA 5062990258

Praça João Pinheiro, 73 - Centro, 37.550-000 Pouso Alegre - MG  
Tel.: 35 3449-4977 35 3449-4980