

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1	Administração Local																																			
2	PROFISSIONAIS																																			
3	CANTEIRO DE OBRA	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
4	PLACA DE OBRA	1																																		
5	LOCAÇÃO DA OBRA	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6		6	7	7	7	8	8	8	9			9	10	10	10	11	11	11	12	12	12		
6	SINALIZAÇÃO	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
7	PAVIMENTO	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
8	CALÇADA	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
9	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
10	TRAVESSIA DE TUBO DE DECARTE DE ÁGUA	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6		7	7	7	8	8	8	9			9	10	10	10	11	11	11	12	12	12		
11	PAVIMENTO FLEXÍVEL	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7							9			9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	
12	CALÇADA	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
13	MEIO-FIO	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
14	SARJETAS	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12			
15	SARJETÃO	1	1	2	2	3	3			4	5	5	5			7	7	7	8	8	8	9			10	10	10			11					12	
16	BOCA DE LOBO	1				3		4											8																	
17	DESCARTE ÁGUAS PLUVIAIS DAS EDIFICAÇÕES	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6		7	7	7	8	8	8	9			9	10	10	10	11	11	11	12	12	12		
18	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9			9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	
19	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9			10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	
20	FAIXA ELEVADA	1	1	2	2	3	3	4	4	5					6	7	7	7	8	8	8	9					10	10	10	11	11	11	12			
21	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	1		2	2			5		4	5	5	5	6	6	6	7																			
22	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA						5																													
23	VASOS PARA PLANTAS	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6				7																				
24	BANCOS	4					5			5	6					7																				
25	LIXEIRAS	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10					11	11	11	12						
26	BALIZADORES	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6			7																					
27	BICICLETÁRIO	4	4	4	4			5			6																									
28	PARKLET											5																								
29	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	12	12	12	12	12	12