

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - PROJETO DE ESTRUTURA DE PALLETS PARA ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS**

Revisão: **0**

Projeto:  
**PROJETO DE ESTRUTURA DE PALLETS PARA ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS**

Data: **11/03/2021**

BDI **22,12%**

Cliente:



Prefeitura Municipal  
de **Pouso Alegre**

Responsável:



**SINAPI JAN/2021**

**SETOP JAN/2021**

**PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ESTRUTURA DE PALLETS PARA ALMOXARIFADO DE ARQUIVOS**

ITEM	SERVIÇOS	1ª ETAPA	2ª ETAPA	PERÍODO:	TOTAL POR ETAPA	
		PERÍODO: 15 DIAS	PERÍODO: 15 DIAS		(% / R\$)	
1	ESTRUTURA	50%	50%		100%	R\$ 201.668,34

ENG.º MECÂNICO  
CREA

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Reno Gonzaga  
MG 5061931640/D