

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE POUSO ALEGRE**

Projeto:

Cliente:

Responsável:

**ORÇAMENTO PARA  
DISPOSIÇÃO FINAL DE  
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  
DE POUSO ALEGRE**



Prefeitura Municipal  
de Pouso Alegre



Data: 20/09/2019

BDI: 26,52%

**DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE POUSO ALEGRE**

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	4ª ETAPA	5ª ETAPA	6ª ETAPA	7ª ETAPA	8ª ETAPA	9ª ETAPA	10ª ETAPA	11ª ETAPA	12ª ETAPA	TOTAL
			PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	PERÍODO: 30 DIAS	
1	QUADRO DE PESSOAL	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
		R\$	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03	81.529,03
2	QUADRO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIO	%	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	100,00
		R\$	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03	351.904,03
														100,00	
														<b>R\$5.201.196,76</b>	

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. CIVIL - FLÁVIA C. BARBOSA  
CREA - MG 187.842/D