CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Reviséao: RO1

Data: 26/02/2025

Projeto:

CONSTRUCAO DO MURO E
REFORMA E. M. CLARISSE

Responsavel:

TOLEDO

@ NRC

engenharla

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI: 12/2024 Minas Gerais
SETOP: 10/2024 Minas Gerais
SICRO : 10/2024 Minas Gerais
SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais

BDI 1: 26,52%
BDI 2: -

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DO MURO E REFORMA E. M. CLARISSE TOLEDO

ITEM DESCRlQAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS Total por Etapa
1 ADMINISTRACAO DE OBRA % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
RS 3.231,60 3.231,60 3.231,60 3.231,60 3.231,60 RS 16.158,00
5 CANTEIRO DE OBRAS % 100,00% 100.00%
RS 16.427,57 RS 16.427,57
3  SERVICOS PRELIMINARES % 100.00% 100.00%
RS 5.376,33 RS$ 5.376,33
4  LIMPEZAS E DEMOLIGOES % 50,00% 50.00% 100,00%
RS 7.727.43 7.727,43 RS 15.454,86
5  MOVIMENTACAO DE TERRA % 60,00% 20,00% 20,00% 100,00%
RS 1.675,54 558,51 558,51 R$ 2.792,57
6  ESTRUTURA % 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%
RS 11.007,92 18.346,53 7.338,61 RS 36.693,05
7  SISTEMA VERTICAL % 50,00% 50,00% 100,00%
RS 6.292,56 6.292,56 R$ 12.585,11
g  REVESTIMENTOS INTERNOS E % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
EXTERNOS
RS 22.075,68 16.556,76 16.556,76 R$ 55.189,21
9  ESQUADRIAS % 100,00% 100,00%
RS 38.064,93 RS 38.064,93
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DO MURO E REFORMA E. M. CLARISSE TOLEDO

ITEM DESCRlCAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS Total por Etapa
10 PINTURAS E ACABAMENTOS % S0 000 50.00% 100,00%
R$ 8.988,36 8.988,36 R$ 17.976,72
11  REFORCO METALICO % 60,00% 40,00% 100,00%
R$ 28.997,63 19.331,75 RS 48.329,38
12  SISTEMADE PISOS % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 29.270,99 29.270,99 R$ 58.541,97
13 INSTALACOES HIDRAULICAS % 100,00% 100,00%
R$ 244,79 R$ 244,79
14 INSTALAGOES SANITARIAS % 100,00% 100,00%
R$ 288,41 R$ 288,41
15 LOUCAS E ACESSORIOS % 100,00% 100,00%
R$ 298,36 RS 298,36
16 INSTALACOES ELETRICAS % 50,00% 50,00% 100,00%
RS$ 13.142,13 13.142,13 RS 26.284,26
17  SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA % 100.00% 100,00%
INCENDIO E PANICO

R$ 836,20 RS 836,20
18  SERVICOS FINAIS % 100,00% 100,00%
R$ 8.493,61 RS 8.493,61

Porcentagem 17,15% 11,94% 36,53% 23,71% 10,67%

Custo RS 61.760,56 RS 42.974,24 RS 131.516,12 RS 85.379,52 RS 38.404,89

Porcentagem Acumulada 17,15% 29,09% 65,62% 89,33% 100,00%

Custo Acumulado RS 61.760,56 RS 104.734,80 RS 236.250,92 RS 321.630,44 RS 360.035,33

Assinado digitalmente por ALOISIO CAETANO
ALOISIO = &8 cocorm oone
CA ETAN O Razdo: Eu évou‘c autor deste e ™
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RESPONSAVEL TECNICO
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ALOISIO CAETANO FERREIRA
CREA - MG 97.132/D
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