
Revisão: R01

Data: 26/02/2025

Projeto: Cliente: Bancos:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: -

ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

100 R$ 3.231,60 3.231,60 3.231,60 3.231,60 3.231,60

2 % 100,00%

100 R$ 16.427,57

3 % 100,00%

100 R$ 5.376,33

4 % 50,00% 50,00%

100 R$ 7.727,43 7.727,43

5 % 60,00% 20,00% 20,00%

100 R$ 1.675,54 558,51 558,51

6 % 30,00% 50,00% 20,00%

100 R$ 11.007,92 18.346,53 7.338,61

7 % 50,00% 50,00%

100 R$ 6.292,56 6.292,56

8 % 40,00% 30,00% 30,00%

100 R$ 22.075,68 16.556,76 16.556,76

9 % 100,00%

100 R$ 38.064,93

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
100,00%

R$ 55.189,21

ESQUADRIAS
100,00%

R$ 38.064,93

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES 100,00%

R$ 15.454,86

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

R$ 2.792,57

ESTRUTURA 100,00%

R$ 36.693,05

SISTEMA VERTICAL 100,00%

R$ 12.585,11

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO MURO E REFORMA E. M. CLARISSE TOLEDO

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

R$ 16.158,00

CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

R$ 16.427,57

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 5.376,33

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável:

CONSTRUÇÃO DO MURO E 

REFORMA E. M. CLARISSE 

TOLEDO

SINAPI: 12/2024 Minas Gerais

SETOP: 10/2024 Minas Gerais

SICRO : 10/2024 Minas Gerais

SUDECAP: 10/2024 Minas Gerais
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO MURO E REFORMA E. M. CLARISSE TOLEDO

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%10 % 50,00% 50,00%

100 R$ 8.988,36 8.988,36

11 % 60,00% 40,00%

100 R$ 28.997,63 19.331,75

12 % 50,00% 50,00%

100 R$ 29.270,99 29.270,99

13 % 100,00%

100 R$ 244,79

14 % 100,00%

100 R$ 288,41

15 % 100,00%

100 R$ 298,36

16 % 50,00% 50,00%

100 R$ 13.142,13 13.142,13

17 % 100,00%

100 R$ 836,20

18 % 100,00%

100 R$ 8.493,61

Porcentagem 17,15% 11,94% 36,53% 23,71% 10,67%

Custo R$ 61.760,56 R$ 42.974,24 R$ 131.516,12 R$ 85.379,52 R$ 38.404,89

Porcentagem Acumulada 17,15% 29,09% 65,62% 89,33% 100,00%

Custo Acumulado R$ 61.760,56 R$ 104.734,80 R$ 236.250,92 R$ 321.630,44 R$ 360.035,33

RESPONSÁVEL TÉCNICO ALOISIO CAETANO FERREIRA

CREA -  MG 97.132/D

SERVIÇOS FINAIS 100,00%

R$ 8.493,61

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

R$ 26.284,26

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
100,00%

R$ 836,20

SISTEMA DE PISOS 100,00%

R$ 58.541,97

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

R$ 244,79

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

R$ 288,41

LOUÇAS E ACESSÓRIOS 100,00%

R$ 298,36

PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

R$ 17.976,72

REFORÇO METÁLICO 100,00%

R$ 48.329,38
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