Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

EDITAL DE LICITACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 64/2024

PROCESSO LICITATORIO REGIDO PELA LEI FEDERAL N° 14.133/2021

MODO DE DISPUTA: ABERTO

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

ORGAOS REQUISITANTES: SUPERINTENDENCIA DE ESPORTES.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

INICIO DO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 09/07/2024 as 17h00min

ABERTURA DA SESSAO: 01/08/2024 as 09h00min

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 01/08/2024 as 09h01min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE
GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO - COI, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1-Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Pouso Alegre, por meio da
Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, sediada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Bairro
Mirante do Paraiso, na cidade de Pouso Alegre/MG, CEP 37560-000, realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais
legislagBes pertinentes estabelecidas neste Edital.

2 — O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre
(MG), através do enderego eletrbnico www.pousoalegre.mg.gov.br e na Plataforma de Licitagdes Portal de
Compras Publicas, através do endereco eletronico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

3 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensdo ou
revogacdo, dever4d ser consultada pelos pretensos licitantes no  endere¢co  eletrdnico
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, bem como, no site da Prefeitura  Municipal
https://pousoalegre.mg.gov.br/.

4 - A Administracdo ndo se responsabilizard caso o pretenso licitante ndo visualize a alteragcdo nos Sites
supracitados, consequentemente desconhecendo o teor dos Avisos publicados.

5 - Os trabalhos serdo conduzidos pela Sra. Vanessa Moraes Skielka Silva, Agente de Contratacdo e pela Equipe
de Apoio, integrada por: Adriana Mara dos Santos e Elton Garcia, designados através da portaria n° 03 de 07
(sete) de fevereiro de 2024 e n° 08 de 14 (quatorze) de maio de 2024.

6 - Ndo havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das Propostas Comerciais,
bem como, a data para a sessdo da Concorréncia ficard prorrogada para o primeiro dia Util subsequente, nos
mesmos termos e horarios.

7 - O encaminhamento das propostas devera ser efetuado até a data e horario fixados para abertura da sesséo
publica.

8 — O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 1.464.666,60 (um milhdo quatrocentos e sessenta e
guatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), de acordo com a planilha orcamentaria
disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente licitagdo é CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA
IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO -
COl, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado serd 0o MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.3. DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO

13.1. A obra deverad ser executada conforme Planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatério
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.3.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

01 IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO -
Col

2. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

2.1. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Or¢amentaria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.012.000.0027.0812.0035.2676.333903900 ,
1180 0000000000, 15000000000 REFORMFAU[T)EE%L'V'POS PRy | EBOPRIO

3. DO CREDENCIAMENTO NO PORTAL COMPRAS PUBLICAS

3.1. Para acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar da Concorréncia deverdo estar credenciados
junto ao Portal Compras Publicos, provedores do sistema eletrénico.

3.2. Qualquer informacdo acerca do credenciamento poderd ser obtida através do site
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, conforme instru¢des nele contidas e ainda, junto ao
Departamento de Licitagdes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n® (35) 3449-4023 ou pelo e-mail:
licitapamg@gmail.com.

3.3. O Municipio de Pouso Alegre ndo possui autonomia para intervir no credenciamento dos fornecedores para
obtencdo da chave e senha de acesso, haja vista ser este procedimento de exclusiva responsabilidade do Portal
Compras Publicas, provedor do sistema eletrdnico.

3.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta
Concorréncia.

3.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.6. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no PORTAL DE
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COMPRAS PUBLICAS e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.

4.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como
firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluidos a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.3. E de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, & corre¢éo ou & alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da habilitac&o.

4.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

4.5.1. A obtencédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de
pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

4.6. NAO PODERAO DISPUTAR ESTA LICITACAO:
4.6.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

4.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

4.6.5. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

4.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

4.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condicBes anadlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

4.6.8. Agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

4.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa condigo;
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4.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato agente publico do
orgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situaces que possam configurar conflito de interesses
no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7. O impedimento de que trata o item 4.6.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 4.6.2 e 4.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgao
ou entidade.

4.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.10. O disposto nos itens 4.6.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboragcdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacfes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execucao.

4.11. Em licitacBes e contratacOes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

4.12. A vedacdo de que trata o item 4.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.13. E admitida a participagio de empresa em recuperacio judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a
participar de procedimento licitatorio, conforme atual entendimento do TCU.

5. DO CONSORCIO

5.1. Serd permitida a participagdo de pessoa juridica em consdrcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.:

5.2. Devera haver a comprovacdo de compromisso publico ou particular de constituicdo do consdrcio, subscrito
pelos consorciados;

5.3. Deverd ser indicada qual a empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representacdo perante a
Administracéo;

5.4. Para efeito de habilitacdo técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado;
5.5. Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado;

5.5.1. Haverd um acréscimo de 10 % sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consorcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

5.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consércio ou de forma isolada na
mesma licitacao;

5.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na fase
de execucdo do contrato;

5.8. Caso o licitante em consércio seja o vencedor do certame, deverd promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constituigdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;
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5.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;

5.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo érgdo contratante,
estando a substituicdo condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consércio possui, no minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consdrcio no processo
licitatério que originou o contrato.

6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital, conforme regulado pelo artigo 164 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2. A impugnacéo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do Sistema Portal
de Compras Publicas no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.3. Caberad a Agente de Contratacdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacdo no
prazo de até 3 (trés) dias Gteis.

6.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracéo ndo afetar a formulagéo de propostas.

6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados a Agente de
Contratagdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletrénico, em campo proprio do Sistema Portal de Compras Publicas no endereco eletrdnico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.6. As impugnagcdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

6.7. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica na
aceitacdo por parte dos interessados das condicdes nele estabelecidas.

6.8. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral,
serdo cadastradas no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu
acompanhamento.

6.9. Néo serdo conhecidas as impugnacdes apresentadas apos o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas,
que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para
responder pela proponente.

6.10. A peticdo de impugnacdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a
administracdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou
contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designagdo do administrador, ou de procuracao
publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

7. DA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA
7.1. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

7.2.1. Esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢des coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

7.2.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;
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7.2.3. N&o possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos 111
e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constitui¢do Federal;

7.2.4. Declaracdo de que cumpre com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, conforme dispbe o art. 116 da Lei n. 14.133/2021 e os arts. 51 e 53 do Decreto Federal n°
9.579/2018.

7.3. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts.
42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

7.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagcdes no sistema eletrdnico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

7.6. Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida
no sistema;

7.7. Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerd apos a realizacdo dos procedimentos de negociacao e julgamento da proposta.

7.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliacdo da agente de contratacdo e para acesso publico apds o encerramento do envio de
lances, quando estes forem solicitados que sejam anexados antes da sessao publica.

7.9. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

7.10. A proposta de precos deverd ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem
cotacOes alternativas, descricdes que identifiqguem a licitante, emendas, rasuras ou entrelinhas;

7.11 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico sua proposta com a descricdo do
objeto ofertado e o preco, até a data e 0 horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entéo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagéo.

7.12 A proposta devera ser apresentada de acordo com;

7.12.1 A identificacdo/descricdo do objeto ofertado, de forma a permitir que a agente de contratacdo possa
facilmente constatar que as especificacGes na presente Concorréncia foram ou ndo atendidas, observadas as
especificacdes constantes no presente Edital;

7.12.2 O precgo unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais ap6s a
virgula;

7.12.3 O prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data limite
para apresentacdo da proposta, apos convocagdo da Agente de Contratacgao;

7.13 O nimero do item ofertado devera corresponder com suas respectivas quantidades;
7.14 Havendo divergéncia entre o valor unitério e total, prevalecera o valor unitario;

7.15 Serdo desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de pregos ou qualquer outra condi¢do néo
prevista neste Edital;
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7.16. E vedada a cotago de precos diferenciados em razdo de local de entrega ou em razéo da forma e do local
de acondicionamento ou qualquer outro motivo.

7.17 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
8.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos o0s participantes.

8.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a agente de contratacdo e 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.6. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as
regras estabelecidas no Edital.

8.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Gltimo por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de R$ 0,01 (um
centavo)

8.10. O licitante podera uma Unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o
registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

8.11. O procedimento seguird de acordo com 0 modo de disputa adotado.

8.12. Nesta licitacio para envio de lances na concorréncia eletronica serd adotado o modo de disputa
“aberto”, onde os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

8.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duracao da
sessao publica.

8.12.2. A prorrogacdo automética da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de
lances intermediérios.

8.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

~
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8.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), a agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

8.12.5. Apb6s 0 reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

8.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

8.14. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

816. No caso de desconexdo com a Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢do dos lances.

8.17. Quando a desconexao do sistema eletrdnico para a agente de contratacdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagdo do fato pela Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

8.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

8.19. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automética, junto & Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

8.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior teré o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacao automatica para tanto.

8.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.20. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.20.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.20.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacao;

8.20.1.2. Awvaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
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desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

8.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de
controle.

8.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

8.20.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou entidade de
Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

8.20.2.2. Empresas brasileiras;

8.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais, empresas que
comprovem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hip6tese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, a agente de contratacéo
poderd negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

8.21.1. Negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administracéo.

8.21.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.21.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

8.21.4. A Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

8.22. E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.23. Apds a negociacdo do preco, a Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Agente de Contratacdo com auxilio da area técnica examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo
estipulado para contratacdo neste Edital, observado o disposto no artigo 14 da Lei federal n® 14.133/2021.

9.2. Seréa desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo
fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.

9.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacBes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.
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9.3. Na hipétese de necessidade de suspensao da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.4. A Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estabelecido, sob pena de néo aceitacdo da proposta.

9.4.1. E facultado a Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pela Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além
de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrdnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.4.3. Caso a compatibilidade com as especificacbes demandadas, sobretudo quanto a padrdes de qualidade e
desempenho, ndo possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Agente de Contratacdo exigira
que o licitante classificado em primeiro lugar apresente o catdlogo e/ou amostra, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta, no local e prazo a ser indicado.

9.4.3.1. Os resultados das avaliacdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

9.4.3.2. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administracdo serdo tratados como protétipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responséavel pela anélise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.4.3.3. Os licitantes deverdo colocar a disposicdo da Administracdo todas as condi¢des indispensaveis a
realizacdo de testes e fornecer, sem 6nus, 0s manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.

9.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Agente de Contratagdo examinard a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

9.6. A Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrnico, contraproposta ao licitante
gue apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo
em condigdes diversas das previstas neste Edital.

9.7. Também nas hipéteses em que a Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

9.8. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que
a proposta ndo for aceita, e antes de a Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Agente de Contratacdo verificara a habilitacdo do
licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta reformulada do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de até 2h00
(duas horas), a contar da solicitagdo da Agente de Contratacdo no sistema eletronico e devera:

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

10.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
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10.2. A proposta final serd ser documentada nos autos e serd levada em consideracdo no decorrer da execucéo
do contrato e aplicagdo de eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.

10.3. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 12 da Lei n® 14.133/2021).

10.3.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o prego global, prevalecerdo os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

10.4. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas
de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacéo.

10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo
disponiveis na internet, apos a homologagéo.

10.7. A proposta devera conter: Planilha Orcamentaria, Composi¢fes de Custos Unitarios (TODOS OS
ITENS), Cronograma Fisico-Financeiro e o Detalhamento do BDI e ndo podem ser indicada mediante o
uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR
VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao poderao exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos artigos 62 a 70
da Lei n® 14.133, de 2021.

11.1.1. Como condicdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de
participacdo, especialmente quanto & existéncia de san¢do que impeca a participagcdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

11.1.2.Caso conste na Consulta de Situacé@o do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

11.1.3 A tentativa de burlar serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

11.1.4. O licitante ser& convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

11.1.5. Constatada a existéncia de sancdo, a Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicdo de participacdo.
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11.1.5.1. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo a ser pré-estabelecido, sob pena de inabilitacao.

11.1.7. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais, quando houver ddvida em relacéo a integridade do documento digital.

11.1.8. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

11.1.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Agente de Contratacéo
suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.1.10. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.1.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacéo,
haveré nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

11.1.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara
obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto €, somando as exigéncias do item em
gue venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da
aplicacdo das sangdes cabiveis.

11.1.13. Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitagdo, a inabilitacdo recairé sobre o(s)
item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos
remanescentes.

11.1.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

11.1.15. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.1.16. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos
pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas
contribuicoes.

11.2. HABILITACAO JURIDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo e alteracdes subsequentes devidamente registrados, em se tratando de sociedade comercial, e
no caso de sociedades por a¢6es, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizacéo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

e) Em se tratando de Micro Empreendedor Individual — MEI, o Contrato Social ou Estatuto poderd ser
substituido pelo Certificado da Condicédo de Micro Empreendedor Individual — CCMEI.
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11.2.1.0s documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva;
11.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa aos
tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita Federal,
dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos — CND, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, que deverd ser feita
através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal, dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011, dentro do
prazo de validade.

h) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deveréo
apresentar toda a documentacéo exigida para a comprovacgéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricéo;

1) Havendo alguma restri¢do na comprovacéo da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado o prazo de
05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocagdo da agente de contratacdo para apresentacéo, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas, com efeito, de
certiddo negativa;

I1) A ndo regularizagio da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicar4 na decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanges previstas neste edital, procedendo-se a convocagdo dos
licitantes para, em sessdo publica, retomar os atos referentes ao procedimento licitatorio.

11.3.1. As certidBes que ndo possuirem especificacdo a respeito do prazo de validade serdo aceitas com até
90 (noventa) dias da data de sua expedicao.

11.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo anterior a
sessenta dias da abertura da sessdo publica desta CONCORRENCIA, se outro prazo ndo constar do documento.

b) Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

b.1) Apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que estd apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 14.133/2021; ou

b.2) Plano de Recuperagdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do atendimento
a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

¢) Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis dos 2 (dois)
Gltimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

o
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c.1) O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

€.2) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balanco Patrimonial (inclusive o de abertura) e
demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em Jornal; ou c)
por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto
aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim; ou d) por cépia ou fotocdpia do
livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios
de Registro local do Comércio (cartdrios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituragdo contabil digital, conforme Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de
dezembro de 2017.

c.3) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEI: A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL _ .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

¢.3.1.) As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balango.

c.3.2.) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo de Licitagbes reserva-se o direito de efetuar os
calculos ou encaminha-los ao setor de contabilidade para que os fagcam.

¢.3.3) Se necesséria, a atualizacdo do balango e do patrimdnio liquido deverédo ser apresentados juntamente com
o0s documentos em apreco, o memorial de célculo correspondente.

¢.3.4.) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta concorréncia,
devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital, a fim de permitir
celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

c.3.5.) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovagdo ser feita relativamente a data da
apresentagdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacéo para esta data através de indices oficiais.

11.5. DA QUALIFICACAO TECNICA

11.5.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

11.5.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como
da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico.

11.5.2.1. A comprovacédo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de cépia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaracdo de
contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

11.5.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.
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11.5.2.3. Nos termos do 8§ 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicAo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

11.5.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do)
comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Stimula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — IMPLANTAS;AO DE GRAMA SINTETICA NO
CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO - COI

PERCENTUAL
ITEM SERVICOS UN | QUANT. | oS ONDENTE
EXECUCAO DO GRAMADO SINTETICO EM
453 POLIETILENO. E=50 MM A5 Q6

11.5.4. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(Ges) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responséavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional deverd(do) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21.:

ITEM SERVICOS

411 EXECUCAO DO GRAMADO SINTETICO EM POLIETILENO. E=50 MM

11.5.5. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);
Localizacdo do servigo;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

11.5.6. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des acima, ndo
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

11.5.7. Justificam-se as exigéncias de qualificagdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na
jurisprudéncia dos tribunais de contas.

11.5.8. Para fins de comprovagdo da capacidade técnico — operacional sera aceito a soma de atestados desde que
todos estejam de acordo com o disposto neste edital e seus anexos.

11.6. DA VISITA TECNICA

11.6.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos de habilitagdo
Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

11.6.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condicfes dos
servicos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condigdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.
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11.6.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto a Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lisboa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109, Pouso Alegre- MG. Horéarios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manha) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004, (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.

11.6.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e perfeita
execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

12. DOS RECURSOS

12.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo 10 (dez)
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra
qual(is) decisdo(Bes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

12.2. A interposic¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes,
a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
12.3. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

12.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacéo
do licitante:

12.4.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo; o prazo para
apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou
inabilitag&o;

12.4.2. na hip6tese de adocéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021, o prazo
para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

12.5. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual poderé
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

12.8. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

12.9. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

12.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico em que
estara sendo realizada a sesséo.

13. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1. A sessdo publica poderé ser reaberta:
13.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo

publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos 0s atos
anulados e os que dele dependam.
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13.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do pre¢o melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor
ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagio fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

13.2.1. A convocacdo se dard por meio do sistema eletrdnico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da agente de contratagdo,
caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos

apresentados.

14.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o
procedimento licitatorio.

15. DA GARANTIA

15.1. Garantia do objeto conforme Projeto Basico e/ou legislacdo vigente.

16. DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante melhor classificado terd o prazo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocagéo, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decadéncia do direito & contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de

2021.

16.2. O prazo de convocacao poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante
mais bem classificado ou do fornecedor convocado, conforme artigo 90 da Lei Federal n® 14.133/21, desde que:

16.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

16.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

16.3. O contrato serd assinado por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema.

16.4. Serdo formalizadas tantos contratos quantos forem necessarios para a contratacdo de todos os itens
constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descri¢do do(s) item(ns), as respectivas
guantidades, precos e demais condigdes.

16.5. Na hipdtese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condi¢des estabelecidas, conforme Art.
90 da Lei Federal n° 14.133/21, fica facultado & Administracdo a convocacdo dos demais classificados, na ordem
de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

17. DOS PRECOS, REVISAO, REAJUSTE E REPACTUACAO

17.1. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

17.2. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a Gnica e completa

remuneracao pela sua execugéo.

17.3. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 08/05/2024.

17.3.1. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Construgdo Civil — INCC (FGV),
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exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

17.3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

17.3.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

17.3.4. Nas aferic@es finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.3.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

17.3.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.3.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.4. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito, ou fato do
principe, configurando alea econ6mica extraordindria e extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a
justa remuneracdo dos produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico -
financeiro inicial do contrato.

17.5. A reviséo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida a
qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre encargos do
contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de continuidade do vinculo
contratual.

17.6. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

17.7. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdmica ordinéria,
devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao (quando for o caso).

17.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicoes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao nos
pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

17.9. Na hipétese da empresa contrata da solicitar alteracdo de prego, a mesma terd que justificar o pedido,
através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a procedéncia do pedido,
tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicao de produtos, etc.

17.10. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.

17.11. Na hipétese de solicitacdo de revisao de precos pela contratada, esta devera comprovar o desequilibrio
econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

17.12. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em
conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de pregos solicitada pela
empresa contratada.

17.13. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap0s a andlise técnica e juridica do Municipio
de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a partir da data do protocolo do pedido no
Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.
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17.14. Enquanto eventuais solicitacdes de revisao de precos estiverem sendo analisadas, a contratada ndo podera
suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servi¢os e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos
vigentes.

17.15. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo Aditivo
com 0s precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura das diferencas

devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagcdo aos produtos fornecidos apds o protocolo do pedido de
revisdo.

17.16. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento
dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacgdo e a data do deferimento, retroagira o
preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

17.17. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada pelo
Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais descontos concedidos
pela contratada, serdo sempre mantidos.

17.18. Durante a vigéncia do contrato, o preco ndo poderd ficar acima dos praticados no mercado. Por
conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de reducéo, ainda que
temporaria, dos pregos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o novo preco que substituira o
entdo registrado.

17.19. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

17.20. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas

de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressbes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial licitado.

18. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo dos servicos e de fiscalizagdo estdo previstos no Projeto Basico,
conforme Anexo | do presente edital.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1 A CONTRATANTE e a CONTRATADA deverdo seguir as normas descritas no Projeto Béasico da(s)
Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo | do presente edital.

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISAO
20.1. Séo aplicaveis as sanc¢des previstas no neste edital.

20.2. A rescisdo contratual dar-se-& nos casos e termos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21. DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento dar-se-& nos moldes descritos no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.

22. DOS PRAZQOS

22.1. Os prazos dar-se-do conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

23. DO LOCAL DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

23.1. O local de entrega serd conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante
do Anexo | do edital.
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24. MODALIDADE

24.1. A modalidade sera conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do
Anexo | do edital.

25. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

25.1. As condicbes de execucdo serdo conforme descrito no Projeto Basico da(s) Secretaria(s) Requisitante(s)
constante do Anexo | do edital.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS
26.1. Da sessdo publica da Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

26.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrério, pela agente de contratagao.

26.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

26.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a agente de contratacdo podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficécia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

26.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.

26.6. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade
e a seguranca da contratacéo.

26.7. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e a Administracéo
ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducdo ou do resultado do
processo licitatorio.

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrac&o.

26.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

26.10. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

26.11. Consultas ao Edital e demais informagdes relativas a esta Concorréncia, poderdo ser realizadas por meio
dos sites www.portaldecompraspublicas.com.br e https://pousoalegre.mg.gov.br/. e ainda junto ao Departamento
de Compras e LicitacBes da Prefeitura de Pouso Alegre, telefone n° (35) 3449-4023.

26.12. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da habilitacdo da
licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de qualquer licitante.

26.13. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais
apo6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do
municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermedidrio da contratacéo.

26.14. Integram este edital os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas Orgamentarias, Cronograma
Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execugdo das obras.

N

DEP‘I 5:41-03:00-03

© PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netip6é

-

7l

OF E.! ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM: 08/0

7311c225892.

7


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://pousoalegre.mg.gov.br/

Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

26.15. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que
caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condi¢Bes, as especificacbes e/ou
qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

26.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - PROJETO BASICO;

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO Il - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA;
ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DA AREA,;
ANEXO V - MEMORIAL DESCRITIVO/RELATORIO TECNICO;
ANEXO VI -  PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO VII - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO VIII - COMPOSICAO DO BDI;

Pouso Alegre/MG, 08 de julho de 2024.

ROONEY CLEIBER FERREIRA E SOUZA
SUPERINTENDENTE DE ESPORTES
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ANEXO |
PROJETO BASICO

1.0. DO OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAQAO DE GRAMA
SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO - COl, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO:

A obra devera ser executada conforme Planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, Relatério Técnico,
projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

1.2 Segue o lote a ser licitado:

LOTE
01 IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICQ NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO
JOAO - COlI

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO ser4 de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua
assinatura.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA serd de 04 (quatro) meses e seguird conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111, da Lei 14.133/2021.

2.3. Os servigos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que serd
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitagdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo,
somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alteracBes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotagio em
diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.5. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucdo da obra e/ou
contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.6. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hipétese, os
prazos serdo retomados de onde pararam.

2.6.1 A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servigos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.7. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo da obra, os dias em
gue os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.0. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

3.1. A CONTRATACAO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTACAO DE GRAMA
SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL COI, LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOAO NO MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE/MG, é a solucdo mais adequada, isso porque a utilizagdo de grama sintética ao invés da
grama natural é a alternativa que apresenta maior economia técnica e econdmica, em Ultima andlise, a
comparacdo de custos e esforcos de manutencéo entre grama natural e grama sintética para campo de futebol
revela uma vantagem clara para a grama sintética, isso porque, apesar do investimento inicial ser maior para a
grama sintética, ele serd rapidamente compensado pelos beneficios de longo prazo, como menor custo de
manutencdo, resisténcia as intempéries e durabilidade aprimorada.
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4.0. DAS CONDIGCOES DE EXECUGCAO:

4.1. Para o inicio da Execucdo da Obra faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apés o
recebimento da Ordem de Servicos.

4.2. A obra devera obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico
prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderéo ser aplicaveis.

4.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infragdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

4.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico e no Edital de
LicitagOes.

4.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo o
periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

4.5.1. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

4.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apos a
abertura da mesma.

4.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigcos nos exatos termos do edital e seus anexos, néo
podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

4.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizacdo, que os aprovard ou ndo, registrando o fato no diério de obras.

4.9. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos os responsaveis presentes.

5.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

5.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacéo.

5.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

5.3. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

5.4. A Contratada dever4 manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra para representa-la na
execucdo do contrato.

5.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

5.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo érgdo interessado.

5.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacéo e o uso das obras e edificacfes, inclusive perante o Registro de
Iméveis.

5.8. Os servicos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento diério da execugao dos servigos
previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer énus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprdpria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos 0s custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;
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5.9. N&o havendo condigdes para a execucdo dos servi¢os por raz8es decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servigos
deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados
pela Fiscalizacao;

5.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a aplicacdo de sancGes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

5.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, segurancga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

5.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

5.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

5.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&do de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

5.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execugdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverdo
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da detec¢do e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizagdo da Prefeitura;

5.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratagéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro;

5.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos érgdos de meio
ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

5.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;
5.19. Ap6s a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e veiculos;

5.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser sub-
empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

5.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da Superintendéncia
Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfeicéo técnica
dos servigos;

5.20.2. As subcontratacdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispBe a Lei Complementar 123/2006 e os
artigos 5° e 11° da Lei n® 14.133/21.

5.20.2.1. Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratacdo poderé se dar de forma ampla.
5.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes das obras e servigos;

5.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

5.23. Todas as agdes que serao tomadas, dividas, procedimentos e solicitagfes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
deverd passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

5.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

5.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a satde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricagdo, importacéo,
comercializagdo, exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.
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5.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

5.27. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

5.27.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

5.27.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

5.27.3. Transporte de todo e quaisquer materiais e equipamentos para a obra,

5.28. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

5.29. A Contratada deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no canteiro
de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

5.30. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construcdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

5.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacfes contidas neste Projeto
Baésico e demais documentos em anexo, com a alocacéo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

5.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

5.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

5.35. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacfes que integram este Projeto B&sico e seus anexos,
durante toda a vigéncia do contrato;

5.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinacgdes em vigor;

5.38. Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscaliza¢do, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Bésico;

5.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais documentos
necessarios para execucdo de obras;

5.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacles e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

5.40.1. No caso de substitui¢do de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

5.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

5.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto (4gua, esgoto, gés,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.).

5.43. Devera submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execugdo dos servigcos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condigdes
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

5.44. As medicBes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicéo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢es contidas no edital e seus anexos;

5.45. A empreiteira tomara as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e redes existentes
que possam ser atingidas, pavimentacdes e calgadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucgao de todas as etapas da obra.

5.46. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

N

7311c225892.

7

02415:41-03:00-03

-

7l
© PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netip6é

ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM: 08/0



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

5.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais para
a boa execugdo da obra, correrdo por conta da contratada.

5.48. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢cdes de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢cdes de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.

5.49. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que implique modificagcdes do projeto deve ser obtida autorizag8o por escrito da Contratante.
5.49.1. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no
canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condig&o.

5.49.2. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de construgdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

6.0. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE:

6.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servicos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

6.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacédo, se for necessario.

6.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medicGes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

6.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

6.5. Prestar as informac®es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

6.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas ndo
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

7.0. DA QUALIFICAGCAO TECNICA:

7.1. Prova de registro ou inscrigdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade profissional
competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

7.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil e/ou 01(um) Arquiteto e Urbanista — Registro no CREA ou CAU — como
Responsavel Técnico.

7.2.1. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio de copia da
carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de declaragdo de
contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que acompanhada de
anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

7.2.2. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e deverdo ser
apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

7.2.3. Nos termos do § 6° do art. 67 da Lei 14.133/2021, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

7.3. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(ao)
comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a
Stimula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL — IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE

FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO - COI

PERCENTUAL

ITEM SERVICOS UN | QUANT. | ~5RRESPONDENTE

411 EXECUGAO DO GRAMADO SINTETICO EM m2 1985,75 50%
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POLIETILENO. E=50 MM

7.4. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de Certiddo(des) de Acervo
Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execugdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 67, da Lei no 14.133/21:

ITEM SERVICOS

411 EXECUCAO DO GRAMADO SINTETICO EM POLIETILENO. E=50 MM

7.5. As certidbes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes béasicas:

e Nome do contratado e do contratante;

e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

e |ocalizagdo do servico;

e Servicos executados (discriminacgdo e quantidades).

7.6. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes acima, nao
serdo considerados pela Comisséo de Licitagéo.

7.7. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita execucgao
do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos
tribunais de contas.

7.8. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnica — profissional serd
aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Bésico, edital e seus
anexos.

7.9. DA VISITA TECNICA

7.9.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de habilitacdo o
atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos de habilitacdo
Declaragio de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

7.9.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das condi¢bes dos
servicos, de sorte que alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de informagdes e das
condigdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para
reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execugéo.

7.9.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto & Superintendéncia Municipal de Esportes, localizada na Avenida Dr. Lisboa,
N° 201, Centro, CEP 37550-109, Pouso Alegre- MG. Horérios de atendimento de Segunda a Sexta-feira das 08h
as 12h (periodo da manhd) e das 13h as 17h (periodo da tarde). Telefones para agendamento: 3449-4004, (35)
3449-4009 e (35) 9-9235-1491.

7.9.4. Recomenda-se que as licitantes conhegam com antecedéncia os locais das obras para que, ao fazer a visita
técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e perfeita execucao
dos servicos pretendidos pelo Contratante.

8.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por conta da Dotagcdo Orgamentaria
especifica:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

02.012.000.0027.0812.0035.2676.333903 REFORMA DE CAMPOS DE ,
1180 9000000000000.15000000000 FUTEBOL PROPRIO

415:41-03:00-03
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9.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:
9.1. O Campo de Futebol S&o Jodo - COI, fica localizado na Avenida Uberlandia, bairro S&o Joo, Pouso Alegre

- MG, conforme o previsto no Projeto Executivo e demais documentos anexos ao Projeto Basico e no Edital de
Licitacéo.

- y—

. / 3 . "
Figura — Campo de Futebol So Jo&o - COl.
Fonte: Google Earth Pro, 2023

10.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucado seréa
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

10.3. As comunicagdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

10.4. O 6rgéo ou entidade poderéa convocar representante da empresa para adoc¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que conteré
informacdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

10.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

10.6.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Gerson Luiz do Nascimento Junior — Matricula 23.162 — Suplente: Rodrigo Teixeira de
Oliveira - Matricula 21.409.

b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Antdnio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

¢) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

N
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10.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

10.8. As comunicac@es entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

10.9. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

10.10. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execucao da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

10.11. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

10.12. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condices estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

10.12.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

10.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacGes para
a corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
ny;

10.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

10.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo Administrativa

10.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

10.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

10.14. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

10.14.1. (O planejamento da execucdo dos servicos, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucdo de cada servico).

Gestor do Contrato

10.15. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

10.16. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11).

10.17. O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condicOes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

10.18. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).
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10.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

10.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informac6es sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

10.21. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

11.0. PAGAMENTO:

11.1. O pagamento sera através das medicdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentacéo:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0OS SERVICOS REALIZADOS;

11.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela CONTRATANTE,
terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no Cronograma Fisico-Financeiro e
Planilha Orgamentaria desta licitagéo.

11.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas e
atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

11.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a
Contratada, que devera apresentar nova medigdo corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as
correcdes requeridas.

11.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes
negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a regularizagdo destas.

11.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd4 autorizada somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

11.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poderd deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizagdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

11.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.

11.6. O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso.

11.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo
executado na medicao.

11.7.1. As medi¢des devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.8. As planilhas or¢amentérias de medicéo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

12.0. DA REVISAO DE PRECOS:

12.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos o0s requisitos constantes do
art. 124 da Lei 14.133/21.

12.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdémico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redu¢do do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.
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12.4. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
podera suspender a prestacao de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

12.5. O novo preco s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

12.6. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n® 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

13.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adocdo da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com a
jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagio por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel. Todavia,
consoante se retira da Simula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida s6 se da quando ndo se verifica
prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de escala. E importante ter em mente
que nem sempre a adjudicacdo por itens € sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisério [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem mais
barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o
aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o
ajuste das partes compondo todo (nico, organico e harmdnico. Por esse motivo,
deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto é divisivel. Em
caso afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que
seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, a ado¢do do MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter
a qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a
cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das obras e
servigos, a maior interacéo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do
cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizagdo e concentragdo da
garantia dos resultados.

14.0. MODALIDADE DA LICITACAO:

14.1. A contratacio sera realizada mediante licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, nos termos do inciso
Il do art. 28 c/c o paragrafo Unico do art. 29 e inciso XXXVIII do art. 6°, todos da Lei 14.133/21.

14.2. O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 1.464.666,60 (um milhdo quatrocentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)

14.2.1. Os valores foram obtidos por meio de projeces e calculos feitos pela empresa projetista contratada pelo
municipio. Documentos or¢camentérios como planilha orgamentaria, memoria de céalculo, cronograma fisico-
financeiro, composicdo do BDI, planilha de composicdes e Curva ABC serdo disponibilizados para os licitantes
anexo a este Projeto Bésico.

15.0. DO REGIME DE EXECUGAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucgdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as planilhas de
medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha orgamentaria em anexo e
que forem comprovadamente executados.

O Decreto n® 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece pardmetros para o controle da
aplicacéo dos recursos referidos no caput.
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No seu Art. 2°, considera-se:
Xl — Regime de Empreitada por Prego Unitadrio — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de unidades
determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma fisico, e desde que
atendam as especificacdes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do
contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

16.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitagdo, a contratada solicitara sua aprovagdo através da
Superintendéncia Municipal de Esportes, que fara todas as observacGes que julgar necessaria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese sera dado
um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras
rejeitadas. Aceitas as obras, a Superintendéncia de Esportes emitird certificado definitivo de recebimento das
obras objeto da licitacdo, o que possibilitard a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas seré efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informaces e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para aferi¢do, comprovacgdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diério de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisorio e definitivo:

16.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita ao contratado.
16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacgdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderd ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

17.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

17.1. S&o aplicaveis as sangOes previstas no Titulo IV, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais
normas pertinentes.

17.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2. Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou nédo
enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacéo;

17.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

17.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
17.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

17.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;

17.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a licitacdo ou execucéo do Ata;

17.1.9. Fraudar Licitag&o;

17.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

17.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. Adverténcia;

17.2.2. Multa;

17.2.3. Impedimento de licitar e contratar

17.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicacdo das sancOes serdo considerados:

17.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

17.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

17.3.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaces dos
6rgaos de controle.

17.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Gteis, a contar da comunicagdo oficial.

17.4. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa sera de 10% do valor do contrato
licitado.

17.5. Para as infragGes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8 a multa serd 10% do valor do
contrato licitado.

17.6. As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, & penalidade de multa.

17.7. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagéo.

17.8. A sancdo de impedimento, de licitar e contratar, seré& aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes
administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da prética das infragfes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3 que justifiguem a imposi¢do de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

17.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

17.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancGes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

17.14. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

18.0. MAPEAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer 0 sucesso da contratacdo e da gestdo contratual. Para cada risco identificado, define-se: a
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probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais, possiveis agfes preventivas e
contingéncias, bem como a identificagdo de responsaveis por agéo.

Apos a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma analise qualitativa e quantitativa dos riscos.
A andlise quantitativa dos riscos consiste na classificacdo conforme a relacdo entre a probabilidade e o impacto.
Tal classificagdo resultard no nivel do risco e direcionara as acfes relacionadas aos riscos durante a fase de
planejamento e gestdo da Ata.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de gestdo dos servicos
identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade Impacto
Questionamentos excessivos no pregao Baixa Baixo
Licitacdo deserta ou com lote deserto Baixa Médio
Contratada se recusar a assinar o contrato Baixa Alto
Incapacidade da empresa vencedora em executar 0 contrato Baixa Alto
Faléncia da empresa vencedora Baixa Alto
Indisponibilidade dos servigos Baixa Alto
Deteriorac¢do dos equipamentos dos iméveis Média Alto
Fornecimento de materiais e equipamentos sem qualidade e o ndo | Média Alto
fornecimento dos materiais necessarios

Falta de mecanismos objetivos de avaliacdo Baixa Alto
Paralisacdo devido aos fendbmenos naturais Média Alto
Acréscimo de itens previstos e ndo previstos devido as necessidades de | Baixa Alto
execucao do servico

Ocorréncia de reequilibrio Baixa Alto

Tendo em vista que 0 mapeamento de riscos descrevera e avaliar as ameacas que possam Vir a
comprometer 0 sucesso e o objetivo da contratagdo, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela
permeara todo processo de Contratag&o.

18.1. Risco do Processo de Contratacdo e da Execucéo

w
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Risco 1 Questionamento excessivo No pregao

Probabilidade: Baixa

Impacto: Baixo

Dano: Legitimidade de pregdo colocada em questdo

Acéo Preventiva: - Definir regras gerais de contratacdo de forma clara no Edital e seus anexos,

atentar a legislacdo vigente no tocante as exigéncias de marcas, modelos e
requisitos excludentes;
- Realizar consulta pablica para validar o modelo de contratag&o.

Acéo de Contingéncia: Republicacdo do Edital com correcdo dos itens alvos de impugnacao.

Risco 2 Licitacdo deserta ou com lote deserto

Probabilidade: Baixa

Impacto: Médio

Dano: Néo realizar a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para a
realizacdo do pregéo.

Acéo Preventiva: - Encaminhar termo de referéncia durante a fase de cotagdo de pregos para a

maior quantidade de possiveis interessados em participar da licitacdo.
- Distribuir o quantitativo de servicos existentes em lotes que sejam atrativos.
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Acéo de Contingéncia:

- Republicagdo do Edital observando requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas interessadas.

Risco 3 Contratada se recusar a assinar o contrato

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Né&o concluir a licitacdo tendo que republicar o edital e abrir novo prazo para

a realizagéo do pregéo.

Acéo Preventiva:

Definir punicdo no edital para empresa adjudicada que ndo assinar o contrato
dentro do prazo estipulado

Acéo de Contingéncia:

Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratacao.

Risco 4 Incapacidade da empresa vencedora em executar o contrato
Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Atraso nos servigos

Acéo Preventiva:

- Sangbes e o0s requisitos de qualidade que sejam condizentes com a
importancia dos servicos a serem prestados.

- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecugdo parcial ou total do
contrato, a segunda colocada podera ser habilitada.

- Exigir documentagdo comprovatoria que a licitante ja prestou servicos
semelhante ao contratado, a0 menos 30%.

- Exigir o nivel méximo de garantia contratual permitido em lei com vistas a
assegurar o0 compromisso da empresa na prestagdo adequada dos servicos.

Acéo de Contingéncia:

- Acompanhar com rigor o IMR, mecanismo que define, em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, 0s
niveis esperados de qualidade da prestagdo do servico e respectivas
adequacdes de pagamento;

- Gestéo/Fiscalizacdo do contrato com aplicagdo de sancOes previstas quando
ocorrer alguma falha contratual e, em Gltimo caso, cancelar contrato e
adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratagéo.

Risco 5 Faléncia da empresa vencedora
Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano: Atraso nos servicos

Acéo Preventiva:

- Exigir requisitos habilitatérios relativos a qualificacdo econdmica —
financeira.
- Exigir garantia contratual, conforme Art. 96 da Lei 14.133/21

Acéo de Contingéncia:

Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratacao.

Risco 6 Fornecimento de materiais sem qualidade e o ndo fornecimento dos
materiais necessarios para execucao do servigo

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Prejuizos financeiros e risco a qualidade e durabilidade dos materiais.

Acéo Preventiva:

Exigéncia de execucdo das estruturas projetadas conforme requisitos das
normas ABNT.

Acéo de Contingéncia:

Devolucdo dos materiais de baixa qualidade e aplicacdo de sancGes.

Risco 7 Paralisacédo devido aos fendmenos naturais
Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Atraso no cronograma

Acéo Preventiva:

Planejar a execuc¢do do servico para periodos ndo chuvosos

Acéo de Contingéncia:

Prorrogacdo do cronograma para cumprimento do objeto

Risco 8

Acréscimo de itens previstos e ndo previstos devido as necessidades de

7311c225892.

7

D’S{I‘I 5:41-03:00-03

© PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https:iic.atende netip6é

7l

ESTE DOCUMEMTO FOI ASSINADO EM: 08/0



Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

execucdo do servico

Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano: Modificacdo orcamentaria no futuro contrato.

Acéo Preventiva:

Previsdo contratual de um percentual de acordo com o valor do servico

Acéo de Contingéncia:

Elaboracéo para dar continuidade ao servigo.

Risco 9 Ocorréncia de reequilibrio no decorrer do servico
Probabilidade: Baixo

Impacto: Alto

Dano: Modificacdo orgamentaria no futuro contrato

Acdo Preventiva: Estabelecer fatores da matriz de risco para limitar as acdes infundadas do

contratado.

Acéo de Contingéncia: Concessdo para dar continuidade ao objeto contratual

19.0. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIO

19.1. Serad permitida a participacdo de pessoa juridica em consdrcio, observadas as seguintes normas, em
conformidade com o artigo 15 da Lei 14.133/2021.:

19.2. Deverd haver a comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito
pelos consorciados;

19.3. Deveré ser indicada qual a empresa lider do consércio, que serd responsavel por sua representacao perante
a Administragdo;

19.4. Para efeito de habilitacdo técnica, serd admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado;

19.5. Para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, sera admitido o somatério dos valores de cada
consorciado;

19.5.1. Havera um acréscimo 10% sobre o valor exigido para o licitante individual, ndo se aplicando aos
consa@rcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas.

19.6. A empresa consorciada estara impedida de participar de mais de um consorcio ou de forma isolada na
mesma licitacéo;

19.7. Os integrantes sdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados tanto na fase de licitacdo quanto na
fase de execucgdo do contrato;

19.8. Caso o licitante em consércio seja o vencedor do certame, devera promover, antes da celebracdo da
ata/contrato, a constitui¢do e o registro do consorcio, nos termos do compromisso firmado;

19.9. Podera ser estabelecido limite maximo de empresas consorciadas, desde que haja justificativa técnica;
19.10. Sera permitida a substituicdo de consorciado, desde que expressamente autorizada pelo drgao contratante,
estando a substitui¢do condicionada & comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo os
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo
econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo
licitatério que originou o contrato.

20. REAJUSTE

20.1. Os precgos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data da
emissdo da proposta comercial da data do orcamento estimado.

20.2.  Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais seréo
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

20.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

20.4.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

20.5.  Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, ser& adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislago entdo em vigor.

20.7.  Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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20.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.
21.0. JUSTIFICATIVA:

Considerando que a Superintendéncia Municipal de Esportes conforme disposto no Art. 43, incisos | e X1 da Lei
Ordinéria n° 5.881 de 10 de novembro de 2017 que dispde sobre a reorganizacdo administrativa do Poder
Executivo Municipal de Pouso Alegre e da outras providéncias, é responsavel em realizar a recuperacdo
preservacdo, manutencdo e expansao da infraestrutura do esporte no Municipio.

A presente licitacdo mostra-se adequada tendo em vista a demasiada importancia de espacos de esportes e lazer
no municipio de Pouso Alegre. Nesse sentido, a respectiva reforma dos Campos de Futebol possui o fito de
atenuar esse imbréglio, de modo que podera ser usufruido pela populagdo, servindo como um ambiente de
prética de atividades fisicas.

Outrossim, o futebol, conhecido esporte no Brasil, possui atribuicdes sofisticadas inerentes a sua prética:
estimula a sociabilidade, o fair-play esportivo, a salde, bem como desenvolve qualidades fisicas como a
coordenagdo motora e o fortalecimento das articulagBes. Logo, nota-se que, para além de sua funcdo de
divertimento, o esporte é uma institui¢cdo social. Por conseguinte, a reforma desse Campo de futebol com a troca
do gramado promovera a inclusdo entre 0s jovens e o fomento as praticas esportivas.

Nesta perspectiva, € de suma importancia ressaltar que a devida estruturagdo do campo de futebol garantira a
eficiente utilizacdo deste pelos municipes. Sendo assim, o nivelamento do campo, a implantagdo de um sistema
de escoamento da agua e irrigacdo, o plantio de gramas de qualidade, torna-se imprescindivel para o
aproveitamento da obra e manutencao valorativa pela comunidade que dela usufruir.

Nesse contexto, percebe-se a importancia do Municipio em garantir projetos esportivos, por intermédio da
criacdo e manutencdo de campos de futebol, visando fornecer todos os conhecimentos e oportunidades
proporcionadas pelo esporte. Diante do exposto, percebe-se a necessidade de investimento, pelo Governo
Municipal, em politicas publicas que aproximem todos os cidaddos ao esporte, para que este contribua para o
desenvolvimento da sociedade na promocao do bem-estar social, e, finalmente, na incluséo de todos.

Por fim, é valido destacar o aspecto legal desse estimulo as praticas desportivas. O ECA (Estatuto da Crianga e
do Adolescente) responsabiliza o Estado, a sociedade e a familia como partes que devem tratar as criancas e 0s
adolescentes com prioridade mé&xima sobre politicas publicas e destinacdo e liberacdo de recursos financeiros.

O esporte possui uma forga benéfica tdo acentuada que € tido como ferramenta de promocao ao respeito para
alcancar a juventude, especialmente os grupos socialmente excluidos da sociedade. Isso se corrobora no acordo
entre o Brasil e o Escritério das Nagdes Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), acordo este que visa utilizar o
esporte como mecanismo para prevenir o crime e o uso de drogas entre os jovens. A iniciativa faz parte do
Programa Global de Implementacdo da Declara¢éo de Doha.

Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislagdo pertinente e pelos principios constitucionais
visando atender o interesse publico.

22.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

22.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas decimais ap6s
a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de pagamento do municipio e/ou
pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

22.2. Integram este Projeto Baésico os Projetos Executivos, Relatdrio Técnico, Planilhas Orgamentarias,
Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucédo das obras.

22.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem que caiba
aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condices, as especificacdes e/ou qualquer
documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 08 de maio de 2024.

Rooney Cleiber Ferreira e Souza
Superintendente de Esportes
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ANEXO Il
MINUTACONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx /2024

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 64/2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG
CONTRATADA:

A0S......dias do MBS de ......ccoevvviiiiiiieee do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), nesta cidade de Pouso
Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa
juridica de direito publico interno, sediado na rua carijos, n°45.,Centro, cadastrado junto ao Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n° 18.675.983/0001-21 neste ato representado pelos
Superintendente Municipal Esportes devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério
da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ...., portador da Cédula de Identidade RG n.° M ...., nomeada pela Portaria no

......... , de , publicada em ..........e em conformidade com as atribui¢cBes que Ihe foram delegadas pela Portaria
N de..oovrennnns , publicada em ............. ;, denominado CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
................. , pessoa juridica de direito privado, sediada na ................., no Municipio de ................, Estado de
.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o
n°...m. 00 , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato representado pelo Sr. ...............
portador da Cédula de Identidade RG n° ................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF sob o n° ......... doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado

celebrar o presente contrato, em face do resultado do Concorréncia Eletrénica n°® 01/2024, que se regera pela
Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as
clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA
IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO -
COl, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO

1.2.1. A obra deverd ser executada conforme Planilha or¢camentéria, cronograma fisico-financeiro, Relatorio
Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

1.2.2. Segue o lote a ser licitado:

LOTE

01 IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICQ\ NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO
JOAO - COlI

CLAUSULA SEGUNDA — DOTACAO ORCAMENTARIA

2. As despesas correrdo por conta da seguinte Dotacdo Orcamentéria:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
1180 | 02:012.000.0027.0812.0035.2676.33390390 REFORMA DE CAMPOS DE PROPRIO
00000000000.15000000000 FUTEBOL

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

3.1 O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO serd de 12 (doze) meses contados a partir da data da sua
assinatura.

3.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA serd de 04 (quatro) meses e seguird conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 111, da Lei 14.133/2021.
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3.3. Os servigos terdo inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de Servico, que sera
emitida pela Superintendéncia Municipal de Esportes em periodo dentro da vigéncia do Contrato. O prazo
podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa fundamentada que devera
passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

3.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusao,
somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior, conforme Lei n°
14.133/2021, suas alteracBes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em
diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

3.5. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto no Edital
e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a execucao da obra e/ou
contrato, este serd determinado pela Contratante.

3.6. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel, todos os
prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por autorizagao expressa
da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s
prazos serdo retomados de onde pararam.

3.6.1 A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a Contratada
pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo se o motivo da paralisagdo ocorrer por
impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos previstos em lei.

3.7. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo da obra, os dias em
que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas consequéncias, capazes de,
comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que registrados e solicitados no Diario de Obras e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

4.1 O valor do presente Contrato é de R$ XXXXX(XXXXX),conforme proposta apresentada e tabela abaixo:

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1 O pagamento serd através das medi¢cBes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e do
Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da seguinte
documentacéo:

5.1.1. BOLETIM DE MEDIC}AO;

5.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

5.1.3. DIARIO DE OBRAS;

5.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0OS SERVICOS REALIZADOQS;

5.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela CONTRATANTE,
terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langcadas no Cronograma Fisico-Financeiro e
Planilha Orgamentaria desta licitacéo.

5.2.1. Para efeito da medicéo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente executadas e atestadas
pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

5.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por escrito, a
Contratada, que devera apresentar nova medigdo corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as
correcdes requeridas.

5.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento
da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as certiddes negativas, caso
em que o prazo poderéa ser acrescido até que haja a regularizacao destas.
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5.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apds conferéncia da documentacdo por parte da
Fiscalizag8o das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

5.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir, cautelar ou
definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizacdes
devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato.

5.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios & taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples.

5.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratorios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de
compensacdo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso.

5.7. As medi¢des devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao periodo executado
na medicéo.

5.7.1. As medicBes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

5.8. As planilhas or¢camentérias de medicéo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo utilizadas as
fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS, DO REAJUSTE OU REPACTUACAO

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano, contado da data do
orcamento estimado, em 08/05/2024.

6.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacéo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV),
exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser& contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao contratado a
importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m)
divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Nas aferic@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nédo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela
legislagdo entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

6.9. A revisdo dos pregos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos constantes do art.
124 da Lei 14.133/21.

6.10. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribui¢do paga pelo Municipio ndo é suficiente para
saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

6.11. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do contrato,
constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental pela contratada,
podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as constatagdes de oscilagdes apuradas.
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6.12. Enquanto eventuais solicitagBes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada néo
podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

6.13. O novo prego s6 tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de pagamento dos
servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do deferimento, retroagira o preco a
data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

6.14. Face ao disposto no artigo 125, da Lei n° 14.133/2021, as quantidades de que trata o anexo das planilhas de
custos e quantitativos, poderao sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial licitado.

CLAUSULA SETIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas dos servicos
executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

7.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacdo de servigos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

7.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deverad conferir as medicdes de acordo com o
cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatério.

7.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
constantes em contrato.

7.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem como
disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.

7.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que pessoas nao
credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.

CLAUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
por ela assumidas, todas as condic¢Bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

8.3. O Contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei 14.133 de 2021, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

8.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para representa-la na
execucdo do contrato.

8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0s servicos objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execucgdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo ou o
acompanhamento pelo drgéo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacfes, inclusive perante o Registro de
Imoéveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratagdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento diario da execugdo dos servigos
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previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a
CONTRATADA de arcar com quaisquer énus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho
ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto
executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos os custos necessarios, seja de material e/ou mao-de-obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. Ndo havendo condigdes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou de forca
maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam intempéries e chuvas
torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servi¢os, os motivos para a ndo realizacdo dos servicos
deveréo ser informados ao Contratante e devero ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela
Fiscalizagdo;

8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade de a mesma
trabalhar normalmente pelo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a aplicacdo de sancfes a
CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo com as
normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a
seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionérios o uso de uniformes, bem como de todos
0s equipamentos de seguranca previstos na legislagdo em vigor (EPI e EPC), além dos que forem solicitados pela
fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas identificadoras
com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra pertinente a perfeita
execucdo das obras;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizard por toda a execugdo dos servicos e obras, pela seguranga e
estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada
a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos servicos prestados. Deverao
ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da detec¢do e conhecimento dos
mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta contratacdo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servigos nos termos do Art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgdos de meio
ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas e executar o objeto deste
contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos e entulhos,
as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagdo de pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;
8.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratagdo dependerd de prévia anuéncia da Superintendéncia

Municipal de Esportes por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica
dos servigos;
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8.20.2. As subcontratagdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as
empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispfe a Lei Complementar 123/2006 e os
artigos 5° e 11° da Lei n°® 14.133/21.

8.20.2.1. Na auséncia de empresas nessas condicdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunies periddicas para definicdo de metas e/ou sanar ddvidas
recorrentes das obras e servicos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de receber,
apurar e solucionar queixas e reclamacdes, quando for o caso.

8.23. Todas as agdes que serdao tomadas, dividas, procedimentos e solicitagfes deverdo ser feitas de modo oficial
(Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro fator relevante, ainda
devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de qualidade,
resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagéo julgar necessério, em local a ser indicado, para garantir a perfeita
execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias técnicas,
principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a integridade fisica dos trabalhadores e da
populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao de acidentes e doencas do trabalho
na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacéo,
comercializagdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.26. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas,
paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das
circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da
ocorréncia, relatando o fato;

8.27. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer responsabilidade, pelas
seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando necessario:

8.27.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
8.27.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
8.27.3. Transporte de todo e quaisquer materiais e equipamentos para a obra,

8.28. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acéo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. A Contratada deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo, inclusive no canteiro
de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

8.30. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de construcdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas neste Projeto
Basico e demais documentos em anexo, com a alocagéo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
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8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacBes que integram este processo, durante toda a
vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinacgdes em vigor;

8.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste contrato;

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais documentos
necessarios para execucdo de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacles e Registros de Responsabilidade Técnica,
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e 12.378/2010);

8.40.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado responsavel
devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de aplicacdo de
materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servigos e obras objeto do contrato,
devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condices
estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. As medicGes deverdo ser realizadas a cada 30 (trinta) dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos servigos
considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos;

8.45. A empreiteira tomard as precaugdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e redes existentes
que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros e
ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucao de todas as etapas da obra.

8.46. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e Unica
responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas técnicas oficiais para
a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condigdes de uso, ndo podem apresentar
vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condi¢cBes de uso, todos esses cuidados evitam
acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela redondeza.
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8.49. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra) conforme
modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes ou companhias
concessionarias de servicos publicos, quando for o caso, de todos os componentes dos projetos, sendo que a
qualquer exigéncia que implique modificacdes do projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

8.49.1. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo, inclusive no
canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

8.49.2. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de construgdo junto ao
municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia que devera estar instalada no
local da obra.

CLAUSULA NONA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Sdo aplicaveis as sanc¢des previstas no Titulo 1V, capitulo | da Lei Federal n.° 14.133/2021 e demais normas
pertinentes.

9.1.1. Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha
sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado ou ndo enviar
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéo;

9.1.3. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

9.1.4. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou deixar de apresentar amostra;
9.1.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificaces do edital;

9.1.6. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.7. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracgéo;

9.1.8. Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou execugdo do Ata;

9.1.9. Fraudar Licitacéo;

9.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: agir em
conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.11. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.12. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.13. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

9.1.14. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. Adverténcia;

9.2.2. Multg;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar

9.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das san¢es serdo considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
6rgaos de controle.

9.3.6. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

9.4. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa ser& de 10% do valor do contrato licitado.
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9.5. Para as infragBes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8 a multa serd 10% do valor do contrato
licitado.

9.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

9.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo.

9.8. A sangdo de impedimento, de licitar e contratar, serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragGes
administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta
do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas
infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
8§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

9.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a contrato de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.°
73, de 2022.

9.11. A apuracdo de responsabilidade relacionada as sanc¢bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragéo de processo de responsabilizacdo a
ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis conforme estabelece o art. 158.
§1° da lei 14.133/2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar
as provas que pretenda produzir.

9.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido & autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que deverd proferir sua decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragéo da aplicacdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data da intimag&o, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obriga¢Bes de ambas as partes contraentes.

10.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. A alteracdo social ou a
modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

10.2.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.
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10.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido;

10.3.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.3.2. Relacéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.3.3. Indenizagdes e multas.

10.4. A extincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdémico-financeiro,

hip6tese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

11.1. Atroca eventual de documentos e cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA seré feita através
de protocolo. Nenhuma outra forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAGCAO

12.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

12.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

12.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

12.4. Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL

13.1. O presente Termo de Contrato rege-se pelas disposicdes expressas na Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021,
Decretos municipais, e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de direito privado e demais legislagdo municipal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial (Lei n°
14.133/2021, art. 115, caput).

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lein®14.133/2021, art. 115, 85°).

14.3. As comunicacGes entre o érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que contera
informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacéo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.
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14.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is), ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.6.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos seguintes fiscais:

a) Fiscal Técnico: Gerson Luiz do Nascimento Junior — Matricula 23.162 — Suplente: Rodrigo Teixeira de
Oliveira - Matricula 21.409.

b) Fiscal Administrativo: Fernanda Ayume Iwata Pereira — Matricula 23.605 — Suplente: Anténio Carlos de
Moraes - Matricula 12.720.

c) Gestor do Contrato: Luiz Henrique Andrade Duarte - Matricula 21.988 — Suplente: Patricia Marques de
Carvalho — Matricula 23.377.

14.7. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, §59).

14.8. As comunicacdes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

14.9. O 6rgéo ou entidade poderé convocar representante da empresa para adocao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

14.14. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que conteré
informacdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados
e das sancoes aplicaveis, dentre outros.

14.11. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

14.12. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0os melhores resultados para a Administracdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

14.12.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

14.12.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacfes para
a corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
ny;

14.12.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

14.12.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
V). 6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

14.13. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).
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14.13.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

14.14. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

14.14.1. (O planejamento da execucdo dos servicos, com planejamento de parada dos elevadores e tempo de
execucdo determinado para a execucdo de cada servico).

Gestor do Contrato

14.15. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

14.16. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I1).

14.17. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, I11).

14.18. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

14.19. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 21, X).

14.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

14.21. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

15.1. O Campo de Futebol Sio Jodo - COlI, fica localizado na Avenida Uberlandia, bairro S&o Jo&o, Pouso
Alegre - MG, conforme o previsto no Projeto Executivo e demais documentos anexos ao processo licitatorio.
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Figura — Campo de Futebol S&o Jodo - COI.
Fonte: Google Earth Pro, 2023

15.2. Para o inicio da Execugdo da Obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica— ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA/CAU, conforme institui a Lei
n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacoes legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o
recebimento da Ordem de Servicos.

15.3. A obra devera obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas. Se normas
especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — CONMETRO,
considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficicia do servico
prestado. Na auséncia ou omissao de normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.

15.4. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar no mercado
produto ou servi¢o em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais competentes.

15.5. A Contratada devera seguir as planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos executivos,
memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo licitatério.

15.6. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer nas obras durante todo
o0 periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

15.6.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos executados.

15.7. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se omitidos na
proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos de acréscimos apos a
abertura da mesma.

15.8. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus anexos, nao
podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execu¢do em razdo de auséncia de equipamentos, materiais ou
outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

15.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e no
caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e amostras previamente a
fiscalizac@o, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.

15.10. Deveré ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia. Todas as
visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem no local da obra
devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis presentes.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS E DO DIREITO DAS PARTES

16.1. Concluida a obra, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacao através da Superintendéncia
Municipal de Esportes, que fara todas as observacdes que julgar necessaria, rejeitando as obras que ndo tenham
sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese sera dado um prazo de 10
(dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as
obras, a Superintendéncia de Esportes emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitagéo,
0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

16.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverao solicitar e
assim dispor de amplo acesso as informagdes e servigos que julgarem necessarios.

16.3. O documento habil para afericdo, comprovacéo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos relacionados e
referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, poderd ser o Diario de Obras, onde, tanto a
CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a
comprovacdo real do andamento das obras e execugdo dos termos do presente contrato, sendo visadas,
diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

16.4. Recebimento provisério e definitivo:

16.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacédo escrita ao contratado.

16.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pelo Superintendente Municipal de Esportes, também com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto
aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 da Lei 14.133/21.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em casos
excepcionais, devidamente justificados.

16.5. Os direitos das partes contraentes encontram-se inseridos na Lei n® 14.1333, de 01/04/2021.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
17.1. A Contratada ndo podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em nenhuma hipdtese.

17.2. Nao podera, ainda, subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do contrato, inclusive dos itens para
0s quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes. Para os demais servigos a subcontratacéo
serd admitida quando houver razées de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacéo do fiscal do
contrato.

17.3. As subcontratagdes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente, junto as empresas
que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar 123/2006 e o art. 4° da Lei n°
14.133/21.

17.4. Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma ampla.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pouso Alegre, como competente para dirimir quaisquer questdes oriundas
do presente Termo de Contrato;

18.2. E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 03 (trés) vias iguais e
rubricadas para todos os fins de direito.
Pouso Alegre/MG, de xxxxxx de 2024.

CONTRATADA
CONTRATANTE

(6)]
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Superintendéncia de
Gestao de Recursos Materiais

ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2024

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE
GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO - COl, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2024, que a empresa representada por
participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2024 nos lugares onde serdo realizados os servigos constantes
da licitacdo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigagdes objeto do
certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2024.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

($)]

Empresa
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A DE Superintendéncia de

TUR
POUSO ALEGRE Gestiao de Recursos Materiais

ANEXO IV )
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2024

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE
GRAMA SINTETICA NO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SAO JOAO - COl, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

BU e RN At , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU n°
.......................................... , REQIE0 .....cccevveienen, TESPONSAVEL tECNICO A EMPIESA ..ooveiveieieei e
declaro conhecer® os Iocals a serem executados 0S servicos bem como todos os aspectos que possam |nflu|r
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos
locais dos referidos servigos.

Local, data.

Responsavel técnico
Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no

projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes escritas do dono da obra.

(6)]
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO V
RELATORIO TECNICO/MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) e/ou Relatério Técnico neste edital, o(s)
mesmo(s) encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo,
ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG
(Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

(62
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http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:editaispmpa@gmail.com

PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se disponivel no
sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

(6)]
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PREFEITURADE Superintendéncia de

POUSO ALEGRE Gestio de Recursos Materiais

ANEXO VII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-se
disponiveis  sitio  oficial  do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.

a1
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PREFEITURADE Superintendéncia de

HY POUSO ALEGRE Gestdao de Recursos Materiais

ANEXO VIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, 0 mesmo encontra-se disponivel sitio
oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, no
https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail
licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua
Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de
Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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