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PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 12/07/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA
VIEIRA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICAGOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverao ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
data da sua assinatura. podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, e seguira
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57,
81° da Lei 8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa
fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracbes e disposi¢des contidas no Cddigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizagdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados ate 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisagéo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACOES ORCAMENTARIAS
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3.1. As despesas correspondentes a execucao do Objeto Licitado correrdo por Dotagdes Orcamentérias
especificas:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE DRENAGEM E
02.09.1172.0015.0451.0029. _ )
832 PAVIMENTACAO NA RUA JACY PROPRIO
3.44.90.51.00

LARAIA VIEIRA

OBRAS DE DRENAGEM E

02.09.1172.0015.0451.0029. ~ ,

1466 PAVIMENTACAO NA RUA JACY PROPRIO
3.44.90.51.00

LARAIA VIEIRA

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor maximo para a execucdo do objeto é de R$ 7.998.139,97 (sete milhGes, novecentos e
noventa e oito mil, cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), de acordo com a planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever).

Pouso Alegre/MG, 06 de junho de 2023.

Augusto Hart Ferreira

Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos



https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp

PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 12/07/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 12 (doze) de julho de 2023

(dois mil e vinte e trés) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Superintendéncia Municipal

de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), solicitado no e-mail: editaispmpa@gmail.com ou

através do sitio eletrénico oficial do Municipio http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através do seu Secretario Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Augusto Hart Ferreira, nomeado pela Portaria n°
4.333/2023, de 23 de janeiro de 2023, publicada em 23 de janeiro de 2023, e em conformidade com as
atribuicdes que Ihe foram delegadas pelo Decreto n° 5.568/2023, de 23 de janeiro de 2023, publicado
em 23 de janeiro de 2023, torna publica a licitagdo que tem como objeto CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DA
AVENIDA JACY LARAIA VIEIRA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO
O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, com o critério de
julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento e seus anexos, e
que sera processado e julgado em conformidade com as disposicGes deste Edital, bem como das

expressas Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas que regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de LicitacGes (CPL) recebera os envelopes contendo os documentos
de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta licitacdo até as
09h00min do dia 12 (doze) de julho de 2023 (dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia

Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230,
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Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever). Ap6s o horério acima indicado, dar-se-&
por encerrado o recebimento dos documentos, sendo imediatamente dado o inicio & abertura dos

envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrera 09h00min do dia 12 (doze) de julho de 2023
(dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na
Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever).

1.4. As informacg0es a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser obtidas na
da Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), através do e-mail

editaispmpa@gmail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacéo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital, desde que o faga com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento dos envelopes de propostas,
observado o disposto no §12 do art. 41 da Lei 8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnagdo implicar em alteragdo do edital, capaz de afetar a
formulacéo das propostas, serad designado nova data para a realiza¢do do certame.

1.7. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

trénsito em julgado da deciséo.

1.8. As impugnacdes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

protocolizadas na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy
Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), dirigidas a
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A petigdo deverd ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e

procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).
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1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente; ou

c) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja apresentado o
original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagoes enderecadas por outras formas ou outros
enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da Comissdo

Permanente de Licitacdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A deciséo da Presidente da Comissdo Permanente de LicitagOes serd enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s o prazo para resposta descrito no item 1.8., e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.
1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracéo de conhecimento da Area;

V — Declaracdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VII - Projeto Basico;

VIII - Declaragdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

X1 - Planilha Orcamentaria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X1l — Composigédo do BDI

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 7.998.139,97 (sete milhdes, novecentos e
noventa e oito mil, cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), de acordo com as

planilhas or¢camentérias disponibilizadas no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.
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2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA
VIEIRA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
3. DAS CONDICOES E RESTRIGOES DE PARTICIPAGCAO
3.1. Ndo poderdo participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso 1V do art.
87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de acordo
com o previsto no inciso 11l do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com vinculo
empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0s servidores
responsaveis pela contratacéo.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sécio majoritério, participe como acionista, socio majoritario,

procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitac&o.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.
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Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°
8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos
do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locu¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacéo
de consorcios é excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais gquanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacao de
consorcios de empresas sO tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacBes expressamente atribui & Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formacao de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consércio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acérddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos
Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consodrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questbes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condic6es de suprir
0s requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar o0 nimero
de participantes, admite a formacéo de consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas juridicas que satisfagam plenamente as condig¢Ges do

presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma das situagdes acima relacionadas.

3.3. Credenciamento



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

3.3.1. Na sesséo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante sera
representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, serd admitida a
intervir nas fases do procedimento licitatdrio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de
identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado a Comissdo de Licitacdes, fora dos

envelopes, no inicio da sessao designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida do
outorgante no Cartorio; (I1) ou apresentacdo da original para autenticagdo da CPL, caso em que sera
necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmacdo da condi¢do de outorgante; (I11) ou

Procuracéao Publica, com poderes para representa-la em qualquer procedimento licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, deverd ser apresentado documento
comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de ata, procuracao).

3.3.1.3. A ndo apresentac¢do ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a licitante,

mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4.  Daapresentacdo dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no preambulo deste edital, cada licitante devera apresentar

documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, 0s

seguintes dizeres:

Envelope n° 01 “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Pablica n° 03/2023

Processo Administrativo n® 109/2023
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Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE REQUALIFICAGAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA
VIEIRA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Licitantei= ). b e L

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 03/2023

Processo Administrativo n°® 109/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA
VIEIRA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

LICHEMIES cocco b ontono 8 P -ooooossanosaasanoacancac ITRORIE

3.4.1. Habilitacdo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de responsabilidade
limitada; (II) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual; (l11) identidade dos

administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracfes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (1) no caso de
sociedades por acOes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteraces
subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores; (Il1) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de

prova de diretoria em exercicio;

10
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3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho & menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no
artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento

dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilita¢do juridica.
3.4.1.7. Regularidade Fiscal:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa

aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo
da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, dentro do prazo

de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que devera
ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de

validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011,

dentro do prazo de validade.

11
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h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacdo, serd
considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual sera observado em
relacdo aos cadastrados e ndo cadastrados.

3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo
anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica, se outro prazo ndo
constar do documento, seré aceita Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, ambas estando dentro do

prazo de vigéncia.
b) Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que estad apta econbmica e
financeiramente a participar de processo licitatdrio nos termos das Leis 8.666/93; ou
b2) Plano de Recuperagéo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.

c) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diério Oficial; ou b) publicados em
Jornal; ou c) por copia ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim;
ou d) por cépia ou fotocopia do livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para
esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contébil digital,

conforme Instrugdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

12
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LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de Licitacdes reserva-se o direito de efetuar os

calculos.

i) Se necessaria, a atualizacdo do balango e do patrimonio liquido deveréo ser apresentados juntamente

com os documentos em aprego, 0 memorial de calculo correspondente.

. i x e . N 13
j) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participagdo nesta

concorréncia, devendo ser entregues humerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste

edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado no decorrer dos 12 (doze) primeiros meses da
contratacdo, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na

forma da lei, admitida a atualizac&o para esta data através de indices oficiais.

I) Comprovacéo de Capital Social integralizado ou Patrimonio Liquido n&o inferior a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagdo, no momento da assinatura do Contrato, conforme
entendimento jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.

* Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.1.9. Documentacao relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

3.4.1.9.2. Indicacao do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitac&o,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — como Responsavel
Técnico ou 01 (um) arquiteto — Registro no CAU.

3.4.1.9.3. A comprovacéo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde

gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

3.4.1.9.4. As capacitacOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

3.4.1.9.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do
objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a) 01 CAMINHAO BASCULANTE;

b) 01 MOTONIVELADORA,;

c) 01 ROLO COMPACTADOR; E

d) 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA.

3.4.1.9.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou servigos(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE

7.1.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO M3 485,30 50%
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ASFALTICO

EXECUGAO DE BASE COM BICA

7.1.9 M3 2694,25 50%
CORRIDA

ENVELOPAMENTO DO TUBO EM

6.5.1 M 138,21 50%
CONCRETO ARMADO

6.6.3 TUBO EM PEAD DN 800 MM M 254,50 50%
6.6.2 TUBO EM PEAD DN 600 MM M 306,25 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional
devera(ao) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

7.1.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

f1:9 EXECUGAO DE BASE COM BICA CORRIDA

6.5.1 ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO
6.6.3 TUBO EM PEAD DN 800 MM

6.6.2 TUBO EM PEAD DN 600 MM

3.4.1.9.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;
Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Iy Ll

Servicos executados (discriminacdo e quantidades).




PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

3.4.1.9.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condicBes acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitagdes.

3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.9.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional serd aceito a soma de

atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste edital e seus anexos.
3.4.1.13. DA VISITA TECNICA

3.4.1.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos
documentos de habilitagdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados

no edital.

3.4.1.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamaces futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

3.4.1.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e

Servigos Publicos. O telefone para o0 agendamento € (35) 3449-4977.

3.4.1.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhegam com antecedéncia os locais das prestacfes de
servicos para que, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita
formulacéo das propostas e perfeita execucéo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

3.4.14. Das declarac0es:

3.4.14.1. Declaracédo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacao nesta licitacao.

3.4.14.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
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anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do
Anexo 11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.4.14.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

3.4.14.4. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada

em conformidade com o edital.

3.4.14.5. Considerar-se-4 domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta manttm o seu

estabelecimento matriz.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazdo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do érgao licitante.

4.1.3. O ndmero do processo.

4.1.4. O numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O nuamero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.
5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”

5.1.  No envelope n° 01 “Documenta¢ao”, devera ser entregue fechado ou lacrado, rubricado no

local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original, por qualquer processo

de copia autenticada por cartério competente ou pelos membros da Comissdo Permanente de
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LicitacBes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

5.2. O documento original apresentado seré devolvido apds conferéncia pela Comissao Permanente
de Licitagdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n® 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a proposta
propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo com o modelo de
proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias e
assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentéria, composi¢cdo do BDI, planilha de
composicao de custos unitéarios, devendo constar, sob pena de desclassificagéo:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com as planilhas orgamentérias, sendo que os pregos ofertados
deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores unitarios,
apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagdes exigidas.

6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacbes previdenciérias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, médo-de-
obra, maquinérios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade civil e demais

despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitacéo.

6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.
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6.5. Validade da cotacdo, a contar do Ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condi¢des desta licitacdo e total sujeicéo a legislacao pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no
art. 43 da Lei Federal n°® 8.666/93.

7.1.1. Apds a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o conte(ldo dos mesmos.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissdo Permanente de

LicitacOes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja sécio-gerente ou diretor, far-se-a4 necessario o
credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que Ihe confere amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimacgdes e decisdo sobre a desisténcia ou ndo de recurso contra a

habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o impede
de discordar das decisGes tomadas pela Comissdo Permanente de LicitacBes, durante a sessdo de

abertura dos envelopes “Documentagdo” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no predmbulo deste Edital, na presenga dos Licitantes ou seus
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissdo
Permanente de Licitagdes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes “Documentacdo” e
“Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo

a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. 0Os documentos contidos nos envelopes n°® 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitacbes, bem como pelas proponentes ou seus

representantes presentes.
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7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
deverda ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e
qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma nédo puder ser realizada no dia,
sera marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de LicitagBes, sendo o
resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de todos os participantes, bem

como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a disposi¢do dos
licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto & Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual devolvera

contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentagéo:

7.3.1. Serd inabilitada desta licitagdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacdo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias
Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimada da causa que ensejou a inabilitacéo.

7.4, Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no mesmo local,
desde que ndo haja interposi¢do de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93.
Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apds julgado o recurso interposto ou

decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissdo Permanente de

LicitacOes, e a seguir colocadas a disposicao dos Licitantes para exame e rubrica.

7.4.4. Qs procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.
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7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo apos a abertura dos envelopes, a Comissdo Permanente de
LicitacOes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacao.

7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbdlico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44, § 3° e
no art. 48, inc. 11, 88§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores a 70% (setenta

por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor orcado pela administracéo.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, I, § 1°, “a” e “b”, da
Lei 8.666/1993 induz a presuncdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam indicios de
inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha orcamentaria de custos e outros

documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilna orgamentaria de precos da

administracéo.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de

linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administragdo poderd fixar aos Licitantes o
prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa que ensejou a

desclassificagéo.
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7.5.2. Classificacéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comissdo fard a classificacdo das mesmas, levando-se em
contao MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis, constando da
ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a
classificagdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢fes de igualdade, na presenga dos

interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, seré assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.
7.5.2.7. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo de Licitagdes, sob

pena de precluséo.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informacGes ndo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacéo e homologacao:

22



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

7.5.3.1. Caberd a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a
homologacao do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitacao.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacéo no site oficial do Municipio, sem prejuizo de outros

meios de publicidade.
8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pela Administracao.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e

aceito pela Administragéo.

8.2.  Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicdes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitagdo

independentemente da cominagdo do art. 81 da Legislacdo citada.

8.3.  ApoGs a assinatura do contrato, deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucéo das obras.

8.4. Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta

licitagéo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o

contrato.
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9. DO PRECO ORGCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor méximo da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custo, anexas ao
edital.

9.2.  Aslicitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilhas de orcamento

anexa, finalizando com o total geral.

9.3.  Nos casos em que a Comissdo de LicitacBes constate a existéncia de erros numeéricos na
proposta e/ou planilhas apresentadas pela licitante, serdo procedidas as corre¢fes necessarias, para

apuracédo do preco total, obedecidas as seguintes disposigdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecerd este Gltimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de orgamento,

prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comissao

procedera a corregdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s pre¢os unitarios e 0s valores parciais, a comissdo procedera a

correcao dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacéo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade

de majoracéao do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orgcamentéria, as Composi¢bes de Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o
Detalhamento do BDI devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada
mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta
conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os

custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACAO).
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9.3.8.  Nos termos do art. 619 do Cddigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no prec¢o, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucGes escritas do
Municipio.

10. DOS PRAZOS

10.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

11. CONDICOES DE EXECUCAO

11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

12. DO PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. PAGAMENTO

12.1.1. O pagamento serd conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

12.2. REVISAO DE PRECOS E REAJUSTE

12.2.1. 12.2.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.
12.2.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.2.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Gnica e completa remuneracao pela sua execucao.
12.2.4. Os precgos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a

relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora da Ata e a
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retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

12.2.6. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢des essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.2.7. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econébmica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos,

conforme o caso.

12.2.10. Na hipétese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta deverd comprovar o

desequilibrio econdémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisao de

precos solicitada pela empresa contratada.
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12.2.12. A eventual autorizacdo da revisdao de precos serd concedida apos a andlise técnica e juridica
do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servigos prestados a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0sS
pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos pregos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢do monetéria, em relacdo aos servigos prestados

apos o protocolo do pedido de revisao.

12.2.13. O novo prego so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.2.14. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, 0 preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a
unidade o novo prego que substituird o entdo registrado.

12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV).

13. DAS DOTACOES ORCAMENTARIAS
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13.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por DotacBes
Orcamentarias especificas:

FICHA| DOTAGCAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
OBRAS DE DRENAGEM E
02.09.1172.0015.0451.0029. N ,
832 PAVIMENTACAO NA RUA JACY  |PROPRIO
3.44.90.51.00
LARAIA VIEIRA
OBRAS DE DRENAGEM E
02.09.1172.0015.0451.0029.

1466 PAVIMENTAGCAO NA RUA JACY |PROPRIO
3.44.90.51.00
LARAIA VIEIRA

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. Arrescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVIl do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da

Administracao.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas no item 15.6.
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16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

16.3.1. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s
houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos 0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados o0s
procedimentos 14 estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisio do(a) Presidente da Comissio Permanente de Licitagdo terd efeito
suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da Comissdo

Permanente de Licitacdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderao apresentar contrarrazées em igual nimero de dias, que comecardo a

correr do término do prazo do recorrente e/ou intimagao.

17.4. No prazo das razdes e contrarrazGes, fica assegurada vista dos autos na sala da Superintendéncia

de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razdes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de ndo

serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados Presidente da

Comissao Permanente de Licita¢c@es no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o0 endereco eletrénico editaispmpa@gmail.com, com assinatura

digital (via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da Superintendéncia de Gestdo
de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razéo

social, nimero do CNPJ e endereco da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo
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representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de cdpia do documento de identificacdo
e CPF do signatario e comprovante do poder de representacéo legal.

17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizara por razdes ou
contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e que, por isso, sejam

intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes, que podera
reconsiderar sua decis@o, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado

do recebimento.

17.9. A deciséo acerca de recurso interposto seré divulgada por meio de publicagéo no sitio da internet

deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o certame.
18. OBRIGA(;C)ES DAS PARTES

18.1. OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

18.1.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinard a proposta mais bem classificada quanto & compatibilidade do prego

ofertado com o valor estimado e & compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas do
objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.
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19.2. A CPL poderé solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

19.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com precos

manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentagdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes com 0s
de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela administracéo, ou

b) valor orcado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de inexequibilidade do
preco, fixard prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preco, por meio de planilha
de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela Administracdo, conforme Sumula 262

do TCU, além de outros documentos julgados pertinentes.
19.6.1. N&o havendo a comprovacao da exequibilidade do prego a proposta sera desclassificada.

19.6.2. Seréa desclassificada a proposta que ndo corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas
pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o processo

licitatorio e a execucdo do contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na legislacéo brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante a execucdo do objeto

da presente ata.
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20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes préticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acéo de servidor publico no processo de licitacdo ou na execucéo de

contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com 0 objetivo de influenciar o processo

de licitacdo ou de execucao de contrato;

¢) “préatica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer precos em

niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execugdo do

contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital podera ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, na
Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail:

editaispmpa@gmail.com ou através do sitio  eletrbnico  oficial do  Municipio

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, em dias Uteis, das 08nh00min as 17h00min.

21.2.  Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissédo Permanente de

LicitacOes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de apresentacdo das propostas.

22. DA GARANTIA

22.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.
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23. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA
23.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VI deste Edital.

25. DA SUBCONTRATAGCAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratacao.
26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUQAO DE OBRAS

26.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigBes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servi¢os que estejam em desacordo com
a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizag&o.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentéria, Memorial de Calculo e

Cronograma Fisico-financeiro.
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27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucao dos servicos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd o0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substitui¢oes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetéarias e acréscimos de mora.

28. DA SUSPENSAOQ/ PARALISAGCAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualguer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos e estudadas as

implicagdes decorrentes desta interrupcao.

28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestagcdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.

29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
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29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a Fiscalizacao
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servicos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cédigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
30. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS
30.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VI deste Edital.
31. DAS DISPOSICOES GERAIS
31.1. Além das disposicGes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

31.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢do, os anexos listados no item 1.13. do

presente edital;

31.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em parte ou
no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacdo ou anulagdo parcial do certame, o
Municipio poderd aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacdo ou anulagdo e na

estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alteracGes.

31.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigbes estabelecidas neste
edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatdrio ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigacdes.
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31.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condicGes de
habilitag&o.

31.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n°® 8666/93 e suas alteragdes, sdo facultadas a
Comisséo de Licitagcdes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a

complementar a instru¢do do processo.

31.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de

qualquer licitante.

31.8. A planilha orcamentaria de custos e os demais elementos da fase interna do processo licitatério
na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), podendo, inclusive,

serem obtidos mediante copia em pendrive.

31.9. A planilha orcamentéria, o célculo de composicdo do BDI encontram-se disponiveis no site
oficial do Municipio (http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-

mail (editaispmpa@gmail.com) ou serem consultados no enderego descrito no presente edital.

31.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.
3129.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagdo ou indenizacéo, alterar as condicgdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 06 de junho de 2023.

Augusto Hart Ferreira

Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, A BIMPIESE. ..ee ettt ettt ettt e e sbe e b , inscrita no
CNPJ/MF sob o n® .......... , com sede na ... , através de seu representante legal infra-
assinado, credencia 0 Sr.(a) .........cccco.... , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .......... e inscrito
no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos poderes para representa-la na sessao publica da

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023, em especial para formular lances verbais e para interpor
recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de

habilitacéo, atraves dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA) JUNTAMENTE COM
ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 109/2023

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a empresa
XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO
DE OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA VIEIRA E DE
RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

AQS ....... dias do més de ......cccevveveveieiiennn, do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), neste Municipio
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos Carijds, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
.................................. , heste ato representado pelo(a) Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras
e Servigos Publicos, Sr., ...., portador da Cédula de Identidade RG. n° ......, devidamente inscrito junto

ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante
denominada CONTRATANTE, e, de outro 1ado, @ eMPreSa .........ccceveieinirieneiise e :
pessoa juridica de direito privado, sediada na ..........ccccoeeerriiieninns , N0 Municipio de ......... , Estado de

.............. , cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -
CNPJ/MF sob 0 n° ....ccccceee. , com Inscricdo Estadual registrada sob n° ............... , heste ato
representada por ................ e L e e , portador da Cédula de Identidade RG n°
................... , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n°
.......................... , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n® 03/2023, que se regera pela Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, ¢ as

clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
REALIZACAO DE OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA
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VIEIRA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1. As obras deverao ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seré de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
data da sua assinatura. podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, e seguira
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57,
§1° da Lei 8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagéo
contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,
inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveré passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.
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2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo nédo previsto
no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a
execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacao da mesma. Nesta hipGtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até o momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de for¢a maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

2.9. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do

comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre — MG.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DAS DOTACOES E DO REAJUSTE

3.1.  Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme especificacdes

do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por DotagOes

Orcamentarias especificas:

FICHA| DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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OBRAS DE DRENAGEM E
02.09.1172.0015.0451.0029. ~ )
832 PAVIMENTACAO NA RUA JACY |PROPRIO
3.44.90.51.00

LARAIA VIEIRA

OBRAS DE DRENAGEM E

02.09.1172.0015.0451.0029. ~ ,

1466 PAVIMENTACAO NA RUAJACY |PROPRIO
3.44.90.51.00

LARAIA VIEIRA

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugao
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificagdes e

demais documentos da licitag&o.

3.4. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressoes
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos pregos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) prego (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

3.8. Os prec¢os propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipbtese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econdémica extraordinaria e extracontratual, a
relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da empresa detentora da Ata e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneragdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precgos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro, admitida

a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacdo entre
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encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econémica

ordindria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicOes legais, quando ocorridas apos a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma terad que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de
produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

3.16. Na hipdtese de solicitagdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

42



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

3.19. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a contratada
ndo podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o
protocolo do pedido de reviséo.

3.21. O novo preco sO terd validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagird & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao

referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacao pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o

novo pre¢o que substituird o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de célculo ser o indice Nacional
de Custo de Constru¢do — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei
n°® 8.666/93, a contar da data da apresentag@o da proposta de precos.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ela assumidas, todas as condic6es de habilitacéo e qualificacio exigidas na licitacéo.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagdo e seus anexos.
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4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou
parcial.

4.4, A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representé-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des

resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diario da execucgdo
dos servigos previstos na Ordem de Servico. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo inadequada, méo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
gue se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. N&o havendo condicGes para a execucgdo dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
n&o realizacio dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e devero ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;
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4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servi¢os, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a

aplicacdo de sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital,

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de segurancga previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e médo de obra pertinente a
perfeita execucdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverao ser substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo

da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigcos nos

termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessério, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e executar 0
objeto deste contrato em total conformidade com as descricBes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;
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4.19. Apos a conclusédo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;

4.20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que nao se inclua sua especializacéo;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada

pelo dnus e perfeigdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratagGes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo poderéa se dar de forma
ampla.

4.20.4. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao da Fiscalizacdo e autorizacéo da

Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

4.20.5. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para 0s quais, como requisito de habilitacdo
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execugdo de Servigos

com caracteristicas semelhantes.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reuniGes periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as acdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.
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4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacédo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevengao
de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o

comparecimento da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra;

4.29. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de guem em seu home agir.

4.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks”, cobrira a execucdo das obras
civis, instalagcbes e montagens, e devera ser mantido em vigor durante todo o prazo de execugdo das
obras que fazem parte da ‘““REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA E DE
RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA”’, correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total

destas, com as seguintes coberturas minimas:
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LIMITE MINIMO DE
GARANTIA

COBERTURA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) ) \ . 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
. o 250.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 250.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
300.000,00

Sinistros

4.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo especificado
acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos respectivos
vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas ao
CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacdo pela seguradora, sob pena
de rescisdo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apélice devera ser endossada de forma a refletir este
aumento. A CONTRATADA ter4 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a contar da data de

assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas nesta

clausula, e podera solicitar as alteracdes e ajustes que julgar convenientes.

4.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composi¢édo do BDI.

429.6. A CONTRATADA poder4, apds autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar

coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apdlice contratada, bem como
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adequa-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a “REQUALIFICACAO
VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA”.

4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apdlice objeto desta
Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera apresentar e
manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA, sendo a apresentacio

deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especifica¢cbes contidas no
processo, com a alocacdo de colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios

necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste contrato, e em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacBes que integram o processo, durante toda

a vigéncia do contrato;
4.36. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinacfes em vigor;

4.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

49



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou a0 CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos orgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagGes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos

servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacdo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizagdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucéo dos servigos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condicGes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medigOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminagdo e quantificagdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢es contidas no edital e

Seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacfes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentaces e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execu¢do de todas

as etapas da obra.
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4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e
Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas
oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberagdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvard de construgdo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condi¢des de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.

4.50. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente (Federal, Estadual e
Municipal), as Resolugdes e as Deliberacfes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

4.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteragdes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

4.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n°® 6543/2021;

4.50.3. Controle de emissdo de veiculos a diesel: Resolugdo CONAMA n.° 418/20009;

4.51. A contratada serd a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissdo de ruidos e
atenuar as vibragGes durante a execucdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.

4.51.1. Dentre as acBes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horério de execugdo das
obras, plano de manutengdo de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢do), adocéo de arranjo fisico

gue minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibracé&o.

4.52. A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de sairem

da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
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limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectagdo do canteiro de obras e vias do entorno para
controle de poeira, bem como a protecéo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

4.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspecédo veicular
para as medicdes de opacidade - tais inspe¢des devem ser feitas por federagdes ligadas & CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
utilizados na obra, em atendimento a Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrucdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, devera ser consultado o documento OrientacBes para

Automonitoramento da Frota;

4.54. Caso a contratada faga uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos

veiculos apresente as medigdes de opacidade com os devidos certificados;

4.55. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizagdes e 0s
documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

4.56. E obrigatorio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definicfes claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra , voltados para a garantia de gestdo da
qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado deverd ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

4.57. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho em até 10 dias

corridos, a contar assinatura do contrato.
4.58. Relatorio fotografico:

4.58.1. Deverd ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execucdo e apontados na medic&o;

4.58.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia

das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.
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4.58.3. A entrega do relatdrio fotografico é condicionante para a medi¢do dos servi¢os no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletronica e

impressos.

4.58.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diério, semanal, etc.) sera determinado pela
Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

4.59. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as

alteragoes solicitadas.

4.60. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de

execucdo, ou o or¢camento da obra, devendo todas as anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

CLAUSULA SEXTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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6.1. Séo aplicaveis as san¢Bes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar com a
Administracéo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servicos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso Il1;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hipétese de resciséo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigac6es

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;
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Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugdo
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.
6.7. As sancOes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.
CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da

Administracéo.

7.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as
consequéncias previstas neste contrato.
7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior

a 20% (vinte por cento) do prazo global;
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7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servigos contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execugdo das obras ap6s 05 (cinco) dias contados da
data de assinatura do contrato;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas as

disposices legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagdo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer

qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucgéo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisao contratual serd responsavel por perdas e danos

decorrentes.
7.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s

houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DA GARANTIA
8.1. Conforme clausula quarta deste contrato.
CLAUSULA NONA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

9.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
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CREAJ/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais
pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.

9.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.
Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficécia do servigo prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

9.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos Orgdos oficiais

competentes.

9.4. A Contratada devera seguir a planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos

executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo.

9.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

9.5.1. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

9.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

9.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0S servi¢os nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com o0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

9.8. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos 0s responsaveis

presentes.
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9.9. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser apresentados modelos e

amostras previamente a fiscalizagéo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no diario de obras.
CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera atraves das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentacao:

10.1.1. BOLETIM DE MEDIQAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no
Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas
e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as corregdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagéo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagdo por parte

da Fiscalizagéo das Obras e Fiscalizagcdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.
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10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

10.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente ao

periodo executado na medicao.

10.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital

e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.8. As planilhas orgamentarias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.9. O relatério fotogréafico devera ser encaminhado com impressao colorida.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacdo, o que
dependerda de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfeicdo técnica do

mesmao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s
servi¢os, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas,
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vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administragdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracao.

12.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Paulo Alexandre ) ]
22343-1 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Lemes
Giuliano Loyola 16237 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dlvidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme preveé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracoes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15 (quinze)
dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servi¢os objeto deste
contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e

estudadas as implicacGes decorrentes desta interrupgéo.

8 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este contrato

sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
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14.1. Os servigos serdo executados nas ruas: Rua Alvarenga Peixoto, Rua Pe. Rolim, Rua Lino Amaral
de Paula, Rua Raimundo A. Chaves, Rua Orlando Silva, Rua Dr. Ant6nio José Ribeiro e Avenida Jacy

Laraia Vieira, conforme figura a seguir.

) - §
N LR

AR B

Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extingdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por mdtuo e expresso acordo.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, nédo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.
CLAUSULA DECIMA SETIMA — DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condigfes de uso,
quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso venha
eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa
técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagao.
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17.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Memoriais de Calculo e

Cronogramas Fisico-financeiros.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;
CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICOS

19.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacfes que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipGtese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitira certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de

eXxecucéo.

19.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverao

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informaces e servicos que julgarem necessarios.
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19.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diério de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucao dos termos do presente
contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.

19.4. Recebimento provisorio e definitivo:

19.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacgéo

escrita ao contratado.

19.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretério de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emiss@o de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdao ou
vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em
casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. A presente contratagdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Cddigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

20.2. A presente contratagdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracGes, as quais, juntamente

com normas de direito pablico, resolverdo os casos omissos.

20.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necesséarias conformidades,

independente de transcri¢Bes ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n° 03/2023;
b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 03/2023;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especificagdes técnicas pertinentes.
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20.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se
apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

20.5. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

20.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substitui¢oes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

20.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danoscausados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infragcdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢es monetéarias e acréscimos de mora.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questdes resultantes da ou relativas a

aplicagdo deste Contrato ou execugéo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de

igual forma e teor.

Pouso Alegre, XX de XX de 2023.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
CONTRATADA
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ANEXO I11
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio & CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2023 nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacGes

objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2023.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023

BU, oo , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU
1 .- . —tRegid- ..l o , responsdvel técnico da empresa

................................................ , declaro conhecer® os locais a serem executados os servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXI|I,
DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECLARAGAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. i inscrito no CNPJ n°

........................................ , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a)
.............................................................................................. , portador da Carteira  de ldentidade
[ O, - S5l 00 CR N it o , DECLARA, sob as

penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ().
67
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 109/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA VIEIRA E DE RUAS DO
BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos executar, sob

nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valore por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR 68
01 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE
OBRAS DE REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY
LARAIA VIEIRA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Obs: A Planilha Orgamentaria, as Composi¢des de Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o
Detalhamento do BDI devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada
mediante o uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta
conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os

custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitério de cada item da planilha.

e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”

ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.

Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.
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Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condigdes do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢Oes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o

ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccovevveveevieieeeeieinns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ LB de 202X.
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0-O OBJETO:

CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
REQUALIFICAGCAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA VIEIRA E DE RUAS DO
BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilna orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relat6rio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.
2.0 - DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seré de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
data da sua assinatura. podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, e sequira
conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57,
§1° da Lei 8.666/93.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA fard jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55,

inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.
2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O
prazo poderd ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que deveréa passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatoria a Anotagdo em diério de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo das
planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo previsto
no Edital e/ou Projeto Béasico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir durante a

execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensao de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos devidos a
Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacdo, salvo se 0 motivo da
paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada, ou nos casos

previstos em lei.

2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que 0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
3.0 - DAS CONDICOES DE EXECUCAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e o0ito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.

3.2. As obras deverao obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente acordadas.

Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra
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entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta
a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais

poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por colocar no
mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos Orgdos oficiais

competentes.

3.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro, projetos
executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a este Projeto Basico

e no Edital de LicitacGes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que deverd permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s Servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Devera ser encaminhada uma c6pia semanalmente ao diario de obra para o Setor da Engenharia.
Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizagdo de obra ou com a empresa projetista, que ocorrerem
no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por todos os responsaveis

presentes.
4.0 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as

obrigac@es por ela assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.
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4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua inexecucgéo total ou
parcial.

4.4, A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representé-la na execucéo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, 0 servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes

resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e

edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto da contratacdo serdo vistoriados pela Fiscalizagdo indicada pelo
CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagdo e acompanhamento diério da execucao
dos servigos previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal indicado pela
CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que eventualmente
possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucéo inadequada, méo de obra
imprépria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos
gue se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. N&o havendo condicGes para a execuc¢do dos servicos por razdes decorrentes de casos fortuitos ou
de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais se destacam
intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s motivos para a
nao realizacdo dos servicos deveréo ser informados ao Contratante e deveréo ser anotados no DIARIO

DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizacéo;
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4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servi¢os, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a

aplicacdo de sangdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital,

4.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em acordo
com as normas vigentes (transito, obras, seguranga, etc), devendo ser tomadas todas as medidas para
garantir a seguranga dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de segurancga previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além dos

que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com o servico executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO
ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo o material, equipamentos e médo de obra pertinente a
perfeita execucdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela seguranca
e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos
ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos materiais e/ou dos
servicos prestados. Deverao ser substituidos no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacéo

da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servigos nos

termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessério, as licengas prévias e de instalagdo relativas as obras junto aos 6rgaos

de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢ces técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;
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4.19. Apos a conclusédo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de obstaculos
e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de pedestres e

veiculos;

4.20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo ser
sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que nao se inclua sua especializacéo;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da Secretaria de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada

pelo dnus e perfeigdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratagGes, caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente junto
as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispbe a Lei Complementar
123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar de forma

ampla.

4.20.4. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver
razes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacao da Fiscalizacdo e autorizacéo da

Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do contrato.

4.20.5. A subcontratacdo ndo serd admitida para os itens para 0s quais, como requisito de habilitacdo
técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que comprovassem execucao de servigos

com caracteristicas semelhantes.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas e/ou sanar

duvidas recorrentes das obras e servigos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além de

receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as acdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas de
modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou outro
fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA e CONTRATANTE.
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4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacao julgar necessario, em local a ser indicado,
para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.26. Garantir a aplicagdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem referéncias
técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a integridade fisica
dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos minimos para a prevencao
de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e equipamentos de todos os tipos, e
ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as

atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro imediato as
vitimas, paralisar imediatamente 0s servicos nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente o

comparecimento da Fiscalizagdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratagdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra;

4.29. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou
a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de agdo, ou de omissdo, dolosa ou culposa, de

prepostos da CONTRATADA ou de guem em seu home agir.

4.29.1 O Seguro de Riscos de Engenharia na modalidade “all risks™, cobrird a execugdo das obras
civis, instalagcbes e montagens, e deverd ser mantido em vigor durante todo o prazo de execucao das
obras que fazem parte da ‘““REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA E DE
RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA”, correspondendo a 100% (cem por cento) do valor total

destas, com as seguintes coberturas minimas:
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LIMITE MINIMO DE
GARANTIA

COBERTURA

Basica — Obras Civis em Construcdo/Instalacdo
100% do valor da obra

e Montagem
Danos em Consequéncia de Erro de Projeto 100% do valor da obra
Despesas Extraordinarias 5% do valor da obra
Despesas com Desentulho do Local 5% do valor da obra
Manutencdo Ampla (12 meses) 100% do valor da obra
Responsabilidade Civil Geral / Cruzada,
) ) \ . 1.000.000,00
inclusive para trincas, fissuras e rachaduras
Lucro Cessantes decorrente de responsabilidade
o ) 500.000,00
civil (para atender terceiros).
Danos Morais (exclusivamente para as garantias
. o 250.000,00
de responsabilidade civil geral)
Obras Concluidas 250.000,00
Despesas de Salvamento e Contencéo de
300.000,00

Sinistros

4.29.2. A apdlice de que trata esta Clausula devera permanecer em vigor durante o prazo especificado
acima, devendo ser prorrogada em, no minimo, 30 (trinta) dias corridos antes dos respectivos
vencimentos, mediante pagamento do respectivo prémio de seguro, e apresentadas ao
CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos de sua efetiva prorrogacéo pela seguradora, sob pena
de rescisdo do presente CONTRATO.

4.29.3. No caso de aumento do valor contratual, a apélice devera ser endossada de forma a refletir este
aumento. A CONTRATADA ter4 10 (dez) dias corridos para assim proceder, a contar da data de

assinatura do respectivo termo aditivo.

4.29.4. O CONTRATANTE verificara se a apdlice emitida atende as exigéncias contidas nesta

clausula, e podera solicitar as alteragdes e ajustes que julgar convenientes.

4.29.5. A remuneracdo do Seguro é definida na composicdo do BDI.

429.6. A CONTRATADA poder4, apds autorizacdo expressa do CONTRATANTE, alterar

coberturas e franquias, bem como quaisquer outras condi¢cdes da apodlice contratada, bem como
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adequé-la as varias fases de desenvolvimento das atividades objetos para a “REQUALIFICACAO
VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA E DE RUAS DO BAIRRO SANTA LUCIA”.

4.29.7. A CONTRATANTE devera estar indicada como Co-Segurado na apdlice objeto desta
Clausula.

4.30. No ato do recebimento da ORDEM DE SERVICOS, a CONTRATADA devera apresentar e
manter vigente a APOLICE DE SEGUROS DE RISCOS DE ENGENHARIA, sendo a apresentacio

deste um documento essencial para que a CONTRATANTE efetue o pagamento.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificaces contidas neste
Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocagdo de colaboradores necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas

neste Projeto Bésico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico e
seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

4.36. Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar constatado descumprimento

das obrigacdes relativas a execucédo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e demais

documentos necessarios para execuc¢do de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacles e Registros de Responsabilidade
Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢Ges definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizagdo dos

servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovagdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e obras
objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade com os

requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, Instrucdo
Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos
servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢es contidas no edital e

SEUS anexaos;
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4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e redes
existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucdo de todas
as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de inteira e
Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas técnicas

oficiais para a boa execucao da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberagdo da primeira medicéo a contratada deve apresentar o Alvara de construcéo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera estar

instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢bes de uso, ndo podem
apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso, todos esses
cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que passarem pela

redondeza.
4.50. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obras considerando sempre 0s
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente (Federal, Estadual e

Municipal), as Resolugdes e as Delibera¢bes dos Conselhos de Meio Ambiente e as normas da ABNT.

4.50.1. Residuos solidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolucdo CONAMA n.° 307/2002 e suas alteracoes;
Deliberacdo Normativa COPAM n.° 232/2019;

4.50.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n° 6543/2021;
4.50.3. Controle de emiss&o de veiculos a diesel: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;
4.51. A contratada seré a responsavel por implantar medidas para minimizar a emisséo de ruidos e

atenuar as vibragOes durante a execugdo da obra, atendendo ao preconizado pela Lei Municipal n.°
6543/2021.
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4.51.1. Dentre as agOes que a Contratada devera considerar esté a restri¢cdo de horério de execucdo das
obras, plano de manuten¢do de equipamentos ruidosos (ou sua substitui¢cdo), adogdo de arranjo fisico

gue minimize os impactos e uso de dispositivos que absorvam a vibracéo.

4.52. A Contratada deverd garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes de sairem
da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja realizado sem ultrapassar 0s
limites da cagamba, adotar lava-rodas, realizar a umectacdo do canteiro de obras e vias do entorno para

controle de poeira, bem como a protecdo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

4.53. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de inspecéo veicular
para as medicOes de opacidade - tais inspe¢des devem ser feitas por federagdes ligadas & CNT através
de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM)
ou por empresas de Inspecdo Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel
utilizados na obra, em atendimento & Resolu¢ido CONAMA n.° 418/2009 e a Instrugdo Normativa n.°
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, deverd ser consultado o documento Orientagcdes para

Automonitoramento da Frota;

4.54. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o proprietario dos
veiculos apresente as medi¢des de opacidade com os devidos certificados;

4.55. A Contratada deverd manter no canteiro de obras todas as licencas, as autorizacdes e 0s
documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e programas de controle

ambiental.

4.56. E obrigat6rio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema de
Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das responsabilidades internas,
competéncias e dos procedimentos executados na obra , voltados para a garantia de gestdo da
gualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em
conformidade com a série de normas NBR I1SO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da
Qualidade.

4.57. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho em até 10 dias

corridos, a contar assinatura do contrato.

4.58. Relatorio fotogréfico:
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4.58.1. Deverd ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim de capturar imagens do

desenvolvimento dos servigos que estejam em execugéo e apontados na medig&o;

4.58.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de obras e
frentes de servigo, visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos, sequéncia

das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos.

4.58.3. A entrega do relatério fotografico € condicionante para a medi¢do dos servicos no periodo,
sendo obrigatéria apresentacdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e

impressos.

4.58.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal, etc.) sera determinado pela

Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a data e horario em que foram capturadas.

4.59. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Or¢camento Contratual, a Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas técnicas relativas as
alteracdes solicitadas.

4.60. Manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de

execucgdo, ou 0 orgcamento da obra, devendo todas as anotacGes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;
5.0 - OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacdo, se for necessério.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal deveré conferir as medi¢Ges de acordo

com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes em contrato.
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5.5. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestagdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados por esta.

6.0 - DA QUALIFICAGAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — como Responséavel

Técnico ou 01 (um) arquiteto — Registro no CAU.

6.3. A comprovacao do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de copia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que
acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

6.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto

da licitacéo, conforme lista abaixo, através de declaragdo da empresa licitante.

a) 01 CAMINHAO BASCULANTE;

b) 01 MOTONIVELADORA;

c) 01 ROLO COMPACTADOR; E

d) 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA.
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6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execu¢do no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN QUANT.
CORRESPONDENTE

EXECUGAO DE PAVIMENTO

7.1.3 - M3 485,30 50%
ASFALTICO
EXECUCAO DE BASE COM BICA
7.1.9 M3 2694,25 50%
CORRIDA
ENVELOPAMENTO DO TUBO EM
6.5.1 M 138,21 50%
CONCRETO ARMADO
6.6.3 TUBO EM PEAD DN 800 MM M 254,50 50%
6.6.2 TUBO EM PEAD DN 600 MM M 306,25 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao da

obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), acompanhado(s) de
Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS

7.1.3 EXECUCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO

7.1.9 EXECUCAO DE BASE COM BICA CORRIDA
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6.5.1 ENVELOPAMENTO DO TUBO EM CONCRETO ARMADO
6.6.3 TUBO EM PEAD DN 800 MM
6.6.2 TUBO EM PEAD DN 600 MM

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informac@es béasicas:

Nome do contratado e do contratante;
Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

L

Servigos executados (discriminacéo e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a perfeita
execucgdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em lei ou na

jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacao da capacidade técnico — operacional sera aceito a soma de atestados

desde gue todos estejam de acordo com o disposto neste Projeto Béasico, edital e seus anexos.

6.13. DA VISITA TECNICA

6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos documentos

de habilitacdo Declaracéo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execu¢do do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamagdes futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de abertura

dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias anteriores a
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data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos.

6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer
a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das propostas e
perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0 - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orgamentaria

especifica:

FICHA DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRAS DE DRENAGEM E
832 ]02.09.1172.0015.0451.0029.3.44.90.51.00 PAVIMENTACAO NA RUA  |PROPRIO
JACY LARAIA VIEIRA

86
OBRAS DE DRENAGEM E

1466 |02.09.1172.0015.0451.0029.3.44.90.51.00| PAVIMENTACAO NARUA |PROPRIO
JACY LARAIA VIEIRA

8.0 - LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servigos serdo executados nas ruas: Rua Alvarenga Peixoto, Rua Pe. Rolim, Rua Lino Amaral

de Paula, Rua Raimundo A. Chaves, Rua Orlando Silva, Rua Dr. Antdnio José Ribeiro e Avenida Jacy
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto.
9.0 - FISCALIZAQAO DO CONTRATOE FISCALIZAQAO DA OBRA:

9.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responséavel pela execucdo de todos 0s servicos,
0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

9.3. A fiscalizagdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administragdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara ciéncia a

Administracao.

9.4. A Fiscalizagdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que deverdo
dispor de amplo acesso as informacGes e servigos que julgarem necessarios. Serdo os fiscais do(s)

contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Paulo Alexandre ) ]
22343-1 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Lemes
Giuliano Loyola 16237 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucéo das entregas dos produtos
e ou /respectivos servicos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer davidas e pendéncias que
surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracGes.

10.0 - PAGAMENTO:
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10.1. O pagamento sera atraves das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentagao:

10.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentéria desta licitacao.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente executadas

e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicdo corrigida, bem como as justificativas
devidas e efetuar as correcfes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que o0 prazo podera ser acrescido até que haja a regularizacéo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentacdo por parte

da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
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10.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

10.7. As medigBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente ao
periodo executado na medicao.

10.7.1. As medic¢des devem corresponder ao periodo de 30 (trinta) dias, devendo ser entregues digital

e fisicamente assinadas para o fiscal titular da obra.

10.8. As planilhas orgamentarias de medigdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10”.

10.9. O relatério fotografico devera ser encaminhado com impressao colorida.
11.0 - DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisao de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

11.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

11.4. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada

nao podera suspender a prestacao de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

11.5. O novo preco sO terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.
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12.0 - CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com

a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida sO se da
guando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacio por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:

N&o €, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige
0 processo decisério [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente
custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo
parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria
definir a garantia do fabricante, o0 ajuste das partes compondo todo
Unico, organico e harmdnico. Por esse motivo, deve o bom
administrador, primeiramente, avaliar se o objeto ¢ divisivel. Em caso
afirmativo, o préximo passo serd avaliar a conveniéncia técnica de que

seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a ado¢do do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das
obras e servicos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na

fiscalizagéo e concentragédo da garantia dos resultados.

Ainda h& de se considerar que serdo varios servigos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre os servi¢os e demandas. Ademais, serd concretizado o total do lote
de modo que havera um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma reducao de

precgos a serem pagos pela Administragdo considerando-se um aumento de escala.
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13.0 - MODALIDADE DA LICITACAO:

13.1. A contratacio sera realizada mediante licitagio, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA,
nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea c do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso |, art.
1, do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés

milhGes e trezentos mil reais); e.

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 7.998.139,97 (sete milhdes, novecentos e noventa
e oito mil, cento e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), portanto, a adogdo da modalidade

Concorréncia Publica mostra-se adequada.

14.0 - DO REGIME DE EXECUGAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execucgdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha

orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicagéo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
X1l — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se contrata a
execucdo da obra ou do servico por preco certo de unidades

determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por preco certo de

unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
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fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou
equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.

15.0 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacéo através da
Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacfes que julgar necesséria, rejeitando as obras
gue ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais. Nesta hipétese
sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas, complemente ou
refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras emitird certificado
definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o0 que possibilitara a liberacdo da garantia de

execucéo.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informages e servigos que julgarem necessarios.

15.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deverdo lancar e anotar tudo que julgarem
conveniente, buscando a comprovacéo real do andamento das obras e execucao dos termos do presente

contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas as partes.
15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao

escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pelo Secretério de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também com a
emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.
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16.0 - SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. S&o aplicaveis as san¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica de pregéo ou

ao retardamento dos trabalhos em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.

16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacOes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no

inciso I11;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento

total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o

impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.
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V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigac6es
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa

ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragéo caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracéo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 11l e IV do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacdes

legais.
16.7. As sancdes sdo independentes e a aplicacdo de uma nédo exclui a aplicacdo das outras.
17.0 - JUSTIFICATIVA:

As ruas compreendidas na licitacdo em tela apresentam pontos com patologias no pavimento e ndo
possuem sistema de drenagem e sinalizacdo eficientes. Visando aumentar o conforto e a seguranca da
via, serd realizada a implantagdo do sistema de drenagem de aguas pluviais, a substituicdo do
pavimento existente e a complementacao da sinalizagdo viaria nas vias.

O sistema de drenagem devera ser conectado na rede existente na Rua Dr. Lino Amaral. A travessia
pertencente a rede de drenagem existente estd localizada sob a Avenida Perimetral; a travessia foi
implantada recentemente e possui capacidade para receber as contribui¢des da rede projetada.

O objeto da contratacdo, qual seja a requalificacdo viaria, visa a melhoria do trafego com a

consequente melhoria do aspecto visual, dessa forma a mobilidade urbana vem com o intuito de trazer
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mais conforto a quem trafega, focando ndo sé nos motoristas, mas enfatizando também a importancia
do pedestre.

Os sistemas de drenagem urbana sdo aqueles projetados para fazer o manejo das aguas pluviais em
uma bacia hidrogréafica. Este manejo envolve a coleta e o transporte da agua pluvial até um corpo
hidrico capaz de recebé-la. Estes sistemas sdo compostos geralmente por sarjetas, bocas de lobo e
galerias pluviais, além de outros dispositivos especificos, que sdo dimensionados de acordo com o
projeto que foi desenvolvido.

A drenagem é um ponto fundamental do saneamento basico, uma vez gue a falta de um projeto desse
tipo ocasiona prejuizos de ordem financeira, de salde publica e humana devido aos alagamentos.
Problemas como a proliferacdo de doencas de veiculacdo hidrica, erosdo do solo, danos a ruas e
estradas, danos a propriedade privada e até riscos de perdas humanas sdo comuns em localidades que
passam por eventos de chuvas intensas e ndo possuem um sistema adequado de drenagem.

Ademais, a realizagdo dos servicos de pavimentacdo juntamente com o0s servi¢os de drenagem gera
maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz os riscos de acidentes e, por consequéncia, reflete

em maior seguranca e conforto para a populagéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos principios

constitucionais visando atender o interesse puablico.
18.0 - DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante deverd apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

decimais_ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacéo.

18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao das

obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e sem
que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizagdo, alterar as condigOes, as
especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.
Pouso Alegre, 25 de abril de 2023.
Augusto Hart Ferreira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
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ANEXO VI
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA VIEIRA E DE RUAS DO
BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Declaramos, sob pena de Lei, QUE @ EMPIESA ......ccccvvevvevieieerieirecisie e e e eeesee e (razdo social/CNPJ)
.................................... ndo esta impedida de licitar ou contratar com a Administragdo direta e indireta
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e as fundacGes por ele
instituidas ou mantidas (art. 185, 111, da Lei Estadual no 9.433/05).

Cidade _ de de 2023.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA VIEIRA E DE RUAS DO
BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que os sdcios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) neste edital, o(s) mesmo(s)
encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestédo de Recursos Materiais, situada

na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a

Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se

disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de

Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-

se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XIII
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixa¢cdo da composicdo do BDI neste edital, 0s mesmos encontram-se

disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdao”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X1V
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 03/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE OBRAS DE
REQUALIFICACAO VIARIA DA AVENIDA JACY LARAIA VIEIRA E DE RUAS DO
BAIRRO SANTA LUCIA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste,

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e Proposta Comercial, da

Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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