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Tel.: 35 3449-4023

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 279/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 28/12/2021

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO
INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatorio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seré de 12 (doze) meses contados a partir da data
da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 4 (quatro) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA faréa jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.
55, inciso |11, da Lei 8666/93.
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2.3.1. O reajuste contratual serd feito com base no indice INCC. Nos contratos com prazo de
vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40,
inciso Xl, e art. 55, inciso 11, da Lei n® 8.666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de

precos.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
O prazo poderé ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacao da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servicos, tanto nos prazos parciais, cComo nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, 8 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo
das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir

durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serao
suspensos por autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a
correr apos autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos & Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisagdo, salvo se 0
motivo da paralisacao ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada,

0uU nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao das

obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
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consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diério de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do presente contrato correrdo por conta das
seguintes Dotagdes Orcamentarias:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE CONSTRUCAO DE VIA
02.09.1710.0015.0451.0013.
2007 ADICIONAL NO DISTRITO VINCULADO
3.44.90.5.10
INDUSTRIAL

OBRAS DE CONSTRUCAO DE VIA

02.09.1704.0015.0451.0013. .

2028 ADICIONAL NO DISTRITO PROPRIO
3.44.90.5.10

INDUSTRIAL - CONTRAPARTIDA

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total maximo para a execucdo do objeto é de R$ 4.970.475,81 (quatro milhdes,
novecentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), de
acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site

https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 23 de Novembro de 2021.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 279/2021

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAQ: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 28 (vinte e oito) de
Dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre/MG, no endereco acima descrito, solicitado no e-mail:
editaispmpa@gmail.com ou através do sitio eletrénico oficial do Municipio

http://www.pousoalegre.mqg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de
LicitacGes, nomeada pela Portaria n°® 4.121/2021, torna publica a licitacdo que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO
DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, com 0
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos termos deste instrumento
e Seus anexos, e que serd processado e julgado em conformidade com as disposi¢Oes deste
Edital, bem como das expressas Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais

normas que regem a matéria.
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1.2. A Comissdo Permanente de Licitaces (CPL) recebera os envelopes contendo os
documentos de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta
licitacdo até as 09h00min do dia 28 (vinte e oito) de Dezembro de 2021 (dois mil e vinte
um), na Sala de Licitac6es, localizada na Rua dos Carijds, n.° 45, Centro, Pouso Alegre/MG.
Apos o horario acima indicado, dar-se-& por encerrado o recebimento dos documentos, sendo
imediatamente dado o inicio a abertura dos envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrera as 09h00min do dia 28 (vinte e oito) de
Dezembro de 2021 (dois mil e vinte um), na Sala de Licitacbes do Municipio de Pouso
Alegre/MG.

1.4. As informac6es a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser
obtidas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, no endere¢o supracitado, através
do e-mail editaispmpa@agmail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou
providéncias em relacdo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital,
desde que o faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para
recebimento dos envelopes de propostas, observado o disposto no 812 do art. 41 da Lei
8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacao implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a
formulacdo das propostas, sera designado nova data para a realizagdo do certame.

1.7. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedird de participar do

certame até o transito em julgado da decisao.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

protocolizadas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigidas a Presidente
da Comissdao Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3

(trés) dias uteis, auxiliado pelo setor técnico competente.
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1.9. A peticdo devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de cépia de
seu documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do
licitante, com indicacdo de sua razdo social, numero do CNPJ e endereco, do documento de
identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato

social, se socio, contrato social e procuragdo, se procurador, somente procuragdo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente; ou

c) qualquer processo de cOpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja
apresentado o original para conferéncia; ou

d) por publicacdo de 6rgao da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizard por impugnagdes enderegadas por outras formas ou
outros enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da

Comissdo Permanente de Licitagdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacfes serd enviada ao
impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s 0 prazo para resposta
descrito no item 1.8., e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s

interessados.

1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

Il — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracéo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;
VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VIl — Projeto Basico;

VIII - Declaracdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
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IX - Declaracéo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

XI - Planilha Orcamentaria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X1 — Composicéo do BDI

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor total maximo para a execucao do objeto é de R$ 4.970.475,81 (quatro milhdes,
novecentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta € um centavos), de
acordo com planilha orcamentaria disponibilizada no site

https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO
INDUSTRIAL, INCLUINDO @) FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentéria, cronograma fisico-
financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

3.1. N&o poderao participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inid6neas, de acordo com o previsto no inciso 1V

do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, e que néo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de

acordo com o previsto no inciso Il do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93,;
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3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com
vinculo empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0S

servidores responsaveis pela contratacao.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste

certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sOcio majoritario, participe como acionista, socio
majoritario, procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente

nesta licitacéo.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.

Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consoércio, na leitura do disposto no art. 33
da Lei n® 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton
Coelho nos autos do Processo n° 912078, apresentou manifestacdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locu¢io “quando permitida”
evidencia que se trata de permissdo excepcional e especifica, a
depender do juizo de oportunidade e conveniéncia da Administracao.
E dizer: se a participacao de consoércios e excepcional, algum sentido
faria em exigir justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a
sua restricdo. Nao bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do
proprio senso comum que a formacgdo de consércios de empresas s
tem sentido para a possivel execucdo de objetos extraordinarios,

vultosos, altamente complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitagcBes expressamente atribui a Administracao

a prerrogativa de admitir a participagdo de consoércios. Esta,
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portanto, no ambito de discricionariedade da Administragdo. Isto
porque, ao nosso ver, a formacgdo de consorcios tanto pode se prestar
a fomentar a concorréncia (consorcio de empresas menores que, de
outra forma, ndo participariam do certame), quanto a cercea-la
(associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si)
[...J(Acordao 1.946/2006, Plenério, Rel. Marcos Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, em regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, néo
teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a
Administracdo, com vistas a aumentar o numero de participantes, admite a formacdo de
consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que varias empresas isoladamente

apresentam condicOes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas naturais e juridicas que satisfacam
plenamente as condicBes do presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma
das situacgOes acima relacionadas.

3.3.  Credenciamento

3.3.1. Na sessdo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necesséria, cada licitante
sera representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, sera
admitida a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos 0s
efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se,

exibindo a cédula de identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) deverd ser apresentado a Comisséo de LicitacGes, fora

dos envelopes, no inicio da sessao designada no preambulo.

3.3.1.2. Por documento habil entende-se:
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a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida
do outorgante no Cartério; (1) ou apresentacéo da original para autenticacdo da CPL, caso em
que serd necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmagdo da condicdo de
outorgante; (I11) ou Procuracdo Publica, com poderes para representa-la em qualquer

procedimento licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, deverd ser apresentado
documento comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de

ata, procuracéo).

3.3.1.3. A ndo apresentagdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a
licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta

vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de
um licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n° 9.433/05).

3.4. Daapresentacao dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no predmbulo deste edital, cada licitante devera

apresentar documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na

parte externa, 0s seguintes dizeres:

Envelope n°01 “DOCUMENTO HABILITACAQO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 07/2021
Processo Administrativo n°® 279/2021
Objeto: CONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO
INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.
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LG aNTe: oo

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Pablica n° 07/2021

Processo Administrativo n° 279/2021

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO
INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA
LiCitante: ......ccooovveeeee e

3.4.1. Habilitacéo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do s6cio, no caso de empresa individual;

(111) identidade dos administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual,

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracfes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (1) no caso
de sociedades por acOes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicéo
de seus administradores; (I1l) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo,

acompanhado de prova de diretoria em exercicio;
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3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo

Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaragdo assinada pelo responsdvel da empresa de que ndo outorga trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho & menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em

cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de cdpia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacdo
juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

relativa aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela

Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da

apresentacdo da Certiddo Negativa de Deébitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.
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f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que
devera ser feita através da apresentagdo do CRF, emitido pela Caixa Econémica Federal,

dentro do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Deébitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal
12.440/2011, dentro do prazo de validade.

h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacéo,
sera considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissdo, o qual sera
observado em relacgdo aos cadastrados e ndo cadastrados.

3.4.1.8. Documentacao relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em
data ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica,
se outro prazo ndo constar do documento, serd aceita Certiddo Positiva com Efeito de

Negativa, ambas estando dentro do prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacao judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddao emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta
econdbmica e financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis
8.666/93; ou

b2) Plano de Recuperacdo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem
prejuizo do atendimento a todos os requisitos de habilitacio econdmico-financeira

estabelecidos no edital.

c) Balanco patrimonial e demonstracgdes contdbeis do Ultimo exercicio social, j& exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisoérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.

d) O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por Contador
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ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstracdes contdbeis assim apresentados: a) publicados em Diério Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou c) por cépia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do
Comércio (cartorios) delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do livro Diério,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos
Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim, inclusive com os
Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituracdo contabil digital, conforme
Instrucdo Normativa RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

f) A boa situagdo financeira sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC= ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao

balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissé@o de LicitacOes reserva-se o direito de

efetuar os calculos.

i) Se necesséria, a atualizacdo do balanco e do patrimonio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de céalculo correspondente.

J) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta
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concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem

deste edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor
igual ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do
patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo,
devendo a comprovacdo ser feita relativamente a data da apresentacéo da proposta, na forma

da lei, admitida a atualizacdo para esta data atraves de indices oficiais.

I) Comprovagédo de Capital Social integralizado néo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, no_ momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento
jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.

3.4.2. Seréo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a
entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou Arquiteto
— Registro no CREA/CAU — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de

Seguranca do Trabalho.

3.4.1.9.3. A comprovacéo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por
meio de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de
Servigos, ou, ainda, de declaracdo de contratagao futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.
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3.4.1.9.4. As capacitagOes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e dever&o ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela
licitante deverdo participar dos servicos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

3.4.1.9.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa
licitante.

01 CAMINHAO BASCULANTE;
01 ROLO COMPACTADOR,;

01 MOTONIVELADORA;

d. 01 RETROESCAVADEIRA.

o T w

3.4.1.9.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa
executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucdo no
guantitativo minimo dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula
263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. [CORRESPONDENT
E

ESCORAMENTO DE VALA TIPO
4.3 _ M2 | 2.268,00 50%
DESCONTINUO

EXECUCAO DE LASTRO DE
5.1 M3 | 260,00 50%
CONCRETO MAGRO
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EXECUCAO DE REDE PLUVIAL COM
TUBO DE CONCRETO ARMADO
6.1.5 ~ M 217,00 50%
(DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR A

800 MM)

EXECUCAO DE POCO DE VISTA

7.1.1 | (DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR A | UN 9 50%
600 MM)
EXECUCAO DE CANALETA DE
75.1 M | 701,00 50%
CONCRETO

EXECUCAO E COMPACTACAO DE
8.2 BASE E OU SUB BASE COM BICA | M3 | 1.043,00 50%
CORRIDA

EXECUCAO DE PAVIMENTO DE

8.5 |PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO | M2 | 6.954,00 50%
INTERTRAVADO
EXECUCAO DE MEIO-FIO PRE-
8.8 M | 1.645,00 50%
MOLDADO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira ¢ técnica para a

execucéo da obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no
CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Tecnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade tecnico-
profissional deverd(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do 8 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:
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ITEM SERVICOS
4.3 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO
5.1 EXECUCAO DE CONCRETO MAGRO
615 EXECUCAO DE REDE PLUVIAL (DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR
. A 800 MM)
11 EXECUCAO DE POCO DE VISTA (DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR
o A 600 MM)
7.5.1 EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO
- EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM
' BICA CORRIDA
- EXECUCAO DE PAVIMENTO DE PISO DE CONCRETO PRE-
' MOLDADO INTERTRAVADO
8.8 EXECUCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO

3.4.1.9.9. As certidBes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes

basicas:

e Nome do contratado e do contratante;
e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
e Localizacdo do servigo;

e Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

3.4.1.9.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitacoes.
3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo

imprescindiveis a perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia

restritiva ou ndo previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.
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3.4.1.9.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade
técnico — profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com

o disposto neste edital, no Projeto Basico e seus anexos.

3.5. DA VISITA TECNICA

3.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso nao realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitagdo Declaragdo de Conhecimento de Area, conforme modelos
disponibilizados no edital.

3.5.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condigbes dos servicos, de sorte que alegacdes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacbes e das condi¢cfes locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

3.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.
3.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacéo
das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazéo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.
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4.1.3. O numero do processo.
4.1.4. O nimero da CONCORRENCIA PUBLICA.
4.1.5. O numero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).
4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.
5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”
5.1. No envelope n° 01 “Documentacdo”, devera ser entregue fechado ou lacrado,
rubricado no local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original,
por qualquer processo de cOpia autenticada por cartério competente ou pelos membros da
Comissdo Permanente de LicitacOes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou

publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

5.2. O documento original apresentado serd devolvido ap6s conferéncia pela Comisséo
Permanente de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, deverd constar a
proposta propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo
com o modelo de proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada
em todas as vias e assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentéria, composicéo do
BDI, cronograma fisico financeiro e planilha de composicdo de custos unitérios, devendo
constar, sob pena de desclassifica¢do:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com a planilha orcamentaria, sendo que o prego ofertado
devera ser expresso em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores
unitarios, apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;
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6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. Nd&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificacOes exigidas.

6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacdes previdenciérias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material,
mao-de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade
civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta

licitacdo.

6.4. A proposta deverd referir-se a integralidade do objeto.

6.5. Validade da cotacdo, a contar do ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condicdes desta licitacdo e total sujeicdo a legislacdo
pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento
estabelecido no art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Apos a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetdo dos mesmos.
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7.1.2. Os esclarecimentos, quando necesséarios e desde que solicitados para Comissdo
Permanente de Licitagdes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que nao seja socio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que lhe
confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimagbes e decisdo sobre a

desisténcia ou nao de recurso contra a habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentagdo do credenciamento ndo implica a inabilitagdo do Licitante, mas o
impede de discordar das decisfes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitagdes, durante a

sessdo de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no predAmbulo deste Edital, na presenca dos Licitantes
OuU seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a
Comissdo Permanente de LicitagcBes, iniciard os trabalhos, examinando os envelopes
“Documentagdo” e ‘“Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes €

representantes presentes, procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n® 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitacfes, bem como pelas proponentes ou seus
representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes
presentes, devendo toda e qualquer declaracéo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensao da reunido para julgamento e a mesma nao puder ser realizada
no dia, sera marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de
LicitacOes, sendo o resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de

todos os participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.
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7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a
disposicdo dos licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto & Comissdo Permanente de

Licitacdo, a qual devolvera contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacao:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacéo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8
(oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimada da causa que ensejou a

inabilitacdo.

7.4.  Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no
mesmo local, desde que ndo haja interposi¢do de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei
Federal n. 8.666/93. Havendo recurso, a abertura serd comunicada aos proponentes apés
julgado o recurso interposto ou decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissao
Permanente de Licitacdes, e a seguir colocadas a disposicdo dos Licitantes para exame e

rubrica.
7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a
respeito, que deverd ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes

presentes, devendo toda e qualquer declaracéo constar obrigatoriamente da mesma.

7.45. Se o julgamento ndo ocorrer logo apOs a abertura dos envelopes, a Comissdo

Permanente de Licitacdes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacéo.
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7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbdlico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44,
8 3°eno art. 48, inc. I, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor or¢ado pela administracao.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, I, § 1°, “a” e
“b”, da Lei 8.666/1993 induz a presungdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam
indicios de inexequibilidade, a licitante terd a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias,
demonstrar a exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha

orcamentaria de custos e outros documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilha orcamentaria de pregos da

administracao.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou

defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento.
7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos

Licitantes o prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacao de outra, escoimada da causa

que ensejou a desclassificacao.
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7.5.2. Classificacéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comissdo fara a classificagdo das mesmas, levando-se
em conta 0o MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificagdo se fard pela ordem crescente dos pregos propostos e aceitaveis,

constando da ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paréagrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME,
a classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢Ges de igualdade, na

presenca dos interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, serda assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem
classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora,
situacdo em que sua proposta sera declarada a melhor oferta.

7.5.2.7. Para tanto, serd convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo maximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comissdo

de Licitaces, sob pena de precluséo.

7.5.2.8. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto

sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informac6es néo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.
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7.5.3. Da adjudicacdo e homologacéo:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatorio a deciséo, a

homologacéo do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitacdo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicac¢do no site oficial do Municipio, sem prejuizo
de outros meios de publicidade.

8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias

consecutivos, a partir do comunicado expedido pela Administragéo.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal,
localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra

motivo justificado e aceito pela Administragéo.

8.2.  Nos termos do 8 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracéo,
guando o convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicOes
estabelecidos, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condic¢des da primeira classificada, inclusive quanto aos pregos,

ou revogar a licitacdo independentemente da cominagéo do art. 81 da Legislacéo citada.
8.3.  Apos a assinatura do contrato, devera ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade

Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucgéo das obras.
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8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos 0s documentos constituintes do processo desta

licitacdo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir

sobre o contrato.

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor maximo da obra licitada é o previsto na planilha orgamentaria de custos, anexa
ao edital.

9.2. As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.

9.3.  Nos casos em que a Comissdo de LicitacGes constate a existéncia de erros numéricos
na proposta e/ou planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as correcdes

necessarias, para apuracao do preco total, obedecidas as seguintes disposi¢oes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

por extenso, prevalecera este ultimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecerd este Gltimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatoria dos valores parciais, a comissao

procederd a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e 0s valores parciais, a comissdo

procederd a correcdo dos valores parciais mantidos 0s pregos unitarios.
9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formagéo de preco do licitante ndo constitui
motivo suficiente para a desclassificagcdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada

sem a necessidade de majoracdo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.
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9.3.6. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critéerio de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios néo
poder&o exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e deveréa respeitar o valor maximo
estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO).

9.3.8. Nos termos do art. 619 do Cadigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a
obra, segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no
preco, ainda que sejam introduzidas modificages no projeto, a ndo ser que estas resultem de

instrucdes escritas do Municipio.

10. DOS PRAZQOS

10.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir
da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da
Lei 8.666/93.

10.2. O PRAZO DE EXECUGCAO DAS OBRAS sera de 4 (quatro) meses, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

10.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacédo contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

10.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC. Nos contratos com prazo de
vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 111, da Lei n°® 8.666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de

precos.

Pagina 28 de 126



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

10.4. Os servigos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.

10.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de
inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de
forca maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢cdes contidas no Cddigo
Civil Brasileiro. E obrigatéria a Anotagio em diério de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

10.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

10.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacéo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa
surgir durante a execucao da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

10.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hip6tese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

10.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisagéo, salvo
se 0 motivo da paralisagdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

10.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucgédo

das obras, os dias em que o0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
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suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA

11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacgdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

11.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacfes e servigos que julgarem

necessarios.

11.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

11.4. Recebimento provisorio e definitivo:

11.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias
Uteis da comunicagao escrita ao contratado.

11.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos

Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o
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decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

12. DO PAGAMENTO E REVISAO DE PRECOS

12.1. PAGAMENTO

12.1.1. O pagamento sera atraves das medi¢Ges mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacao:

12.1.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.1.3. DIARIO DE OBRAS;

12.1.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

12.1.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases langadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

12.1.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.
12.1.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

12.1.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da

data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
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em relacdo as certidGes negativas, caso em que o prazo podera ser acrescido até que haja a
regularizagdo destas.

12.1.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apds conferéncia da

documentacdo por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscaliza¢do do Contrato.

12.1.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacGes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Edital e do
Projeto Basico.

12.1.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

12.1.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

12.1.7. As medicBes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente

ao periodo executado na medigao.

12.1.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12.2. DA REVISAO DE PRECOS

12.2.1. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s

requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido

devera ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a
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retribuicdo paga pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos

contratuais em virtude de ocorréncia de fato excepcional.

12.2.3. O pedido de revisao de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagbes apuradas.

12.2.4. Enquanto eventuais solicitagdes de revisdo de pregos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0S pagamentos Serdo

realizados aos precos vigentes.

12.2.5. O novo preco so tera validade a partir do parecer da autoridade competente e, para
efeito de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e
a data do deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequacdo formulado

pela contratada, caso faca jus ao referido pleito.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo por conta da seguinte dotacdo

orcamentaria:

DOTACAO .
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE CONSTRUCAO
02.09.1710.0015.0451.0013.3.44.
2007 DE VIA ADICIONAL NO |VINCULADO

90.5.10
DISTRITO INDUSTRIAL

OBRAS DE CONSTRUCAO
02.09.1704.0015.0451.0013.3.44.| DE VIA ADICIONAL NO )
2028 PROPRIO
90.5.10 DISTRITO INDUSTRIAL -

CONTRAPARTIDA
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14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0S acréscimos
ou supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo

com o que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. S&o aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracdo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razéo de comportamento inadequado de seus representantes.

15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacdes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:
| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual

tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensao ao direito de licitar com o Municipio de Pouso
Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancédo
administrativa, consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1ll e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara

impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
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descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

15.7. As sanc0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacao das outras.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. A rescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos I a XIl e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracéo.

16.2. A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administragdo, com

as consequéncias previstas no item 15.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal
n°. 8666/93.

16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

guando os houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias

previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSQOS
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17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados 0s

procedimentos la estabelecidos.
17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo tera
efeito suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da

Comissao Permanente de Licitacdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazbes em igual nimero de dias, que

comegardo a correr do término do prazo do recorrente e/ou intimacao.

17.4. No prazo das razbGes e contrarrazdes, fica assegurada vista dos autos na sala da

Superintendéncia de Gestéo de Recursos Materiais.

17.5. As razdes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob

pena de ndo serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados
Presidente da Comissao Permanente de Licitacdes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletrbnico editaispmpa@gmail.com, com

assinatura digital (via _token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da

Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou
emitida por computador, contendo razdo social, nimero do CNPJ e endereco da empresa,
rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante,
acompanhadas de copia do documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do

poder de representacdo legal.
17.6. A Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizard por razdes

ou contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletronicos, e que, por

IS0, sejam intempestivas ou ndo sejam recebidas.
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17.7. O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdes, que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, contado do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto sera divulgada por meio de publicacéo no sitio da
internet deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o

certame.

18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGAC}GES DA CONTRATADA

18.1.1. A Contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

18.1.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

18.1.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

18.1.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administragdo no local da Obra

para representa-la na execugédo do contrato.

18.1.5. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servigo objeto do contrato
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em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execuc¢do ou de materiais

empregados.

18.1.6. A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

18.1.7. A Contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execu¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o Registro de

ImOoveis.

18.1.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servigo. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer Onus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mao de obra imprépria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos
necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

18.1.9. Nao havendo condi¢6es para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
Servigos, 0s motivos para a néo realizagdo dos servigos deverdo ser informados ao Contratante

e deverdo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que sero analisados pela Fiscalizacao;

18.1.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigcos, ou na

impossibilidade desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias
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especificadas, acarretard a aplicacdo de sancBes & CONTRATADA, de acordo com o
estabelecido no edital;

18.1.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados
em acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas

todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populagéo em geral,

18.1.12. A CONTRATADA deverd fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de
uniformes, bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislacdo em
vigor (EPI e EPC), alem dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com

0 servigo executado;

18.1.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

18.1.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&o de Obra
pertinente a perfeita execucdo da obra;

18.1.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras,
pela seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor
técnico dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou
falhas dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo méaximo
de 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

18.1.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos
servicos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

18.1.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacéo relativas as obras junto

aos orgaos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;
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18.1.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

18.1.19. Apo6s a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo

de pedestres e veiculos;

18.1.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

18.1.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

18.1.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme

dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

18.1.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se
dar de forma ampla.

18.1.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reuniGes periddicas para definicdo de

metas e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servicos;

18.1.22. Zelar pela boa qualidade dos servigcos prestados, pelo comportamento dos

funcionarios, além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamacées, quando for o caso.

18.1.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser

feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
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complexidade ou outro fator relevante, ainda dever4d passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

18.1.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar
testes de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em
local a ser indicado, para garantir a perfeita execugdo do objeto e cumprir com 0 proposto.

18.1.25. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacBes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

18.1.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a salde e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacao,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

18.1.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar
imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
18.1.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

18.1.28.1. A contratacéo de bota-fora para a obra;

18.1.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
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18.1.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

18.1.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de

omissdo, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

18.1.29. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso,
ndo podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des
de uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

18.1.30. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatério Diério de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicacgdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servigos executados no
dia.

18.1.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagcdes
contidas neste edital e no Projeto Bésico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste edital e no Projeto Basico, em sua

proposta;

18.1.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

18.1.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
gue ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

18.1.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessério a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato;
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18.1.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este

edital, Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

18.1.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato;

18.1.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinacgdes em vigor;

18.1.38. Atender as solicitacbes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizacdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme
descrito neste edital e no Projeto Basico;

18.1.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

18.1.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas

e demais documentos necessarios para execucao de obras;

18.1.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacGes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.1.41. Obter junto aos Orgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicével;
18.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no

projeto (&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos

federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de
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licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao, etc.).

18.1.43. Deverd submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer
alternativa de aplicacdo de materiais, servigos e equipamentos a ser considerada na execucao
dos servicos e obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua
equivaléncia, de conformidade com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e

SeusS anexos;

18.1.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

18.1.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacao e quantificacéo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

18.1.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as
canalizacOes e redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacoes e calcadas das areas
adjacentes e outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranga de operarios e transeuntes

durante a execucdo de todas as etapas da obra.
18.1.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, seréo
de inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

18.1.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

técnicas oficiais para a boa execucao da obra, correrdo por conta da contratada.
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18.1.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

18.2.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato. O fiscal devera conferir as medicGes

de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

18.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus

servigos dentro das normas constantes em contrato.

18.2.5. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratada, bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo

dos servigos.

18.2.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalacoes,
impedindo que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem
prestados por esta.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco

ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacfes técnicas
do objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.
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19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Municipio ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

19.3. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. Nao se admitira proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.

19.5. Na4o serdo aceitas propostas com valor unitério ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a4 inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratacao
sdo coerentes com 0s de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administragéo, ou

b) valor orcado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que ha indicios de
inexequibilidade do preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preco, por meio de planilha de custos elaborada pelo préprio licitante, sujeita a exame pela
Administracdo, conforme Sumula 262 do TCU, além de outros documentos julgados

pertinentes.

19.6.1. Ndo havendo a comprovacdo da exequibilidade do preco a proposta seréd
desclassificada.

19.6.2. Sera desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas

apontadas pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
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20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o
processo licitatério e a execucdo do contrato, estando sujeitas as sancOes previstas na

legislacdo brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante a execucao do

objeto da presente ata.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor pablico no processo de licitacédo ou

na execucao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdao dos fatos, com o objetivo de influenciar o

processo de licitagdo ou de execucdo de contrato;

c¢) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgdo licitador, visando

estabelecer precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “prética coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio

ou afetar a execucdo do contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegacGes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja
intencdo seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro

multilateral promover inspecao.

21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS
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21.1. O Edital poderé ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de Licitagdes,
na Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, em dias Uteis, das
08h00min as 17h00min.

21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comisséo
Permanente de Licitacdes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de

apresentacdo das propostas.

22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

22.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servicos.

22.2. As obras deverdo obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

22.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgédos

oficiais competentes.
22.4. A Contratada devera seguir as planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao

processo.
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22.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execugdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

22.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.

22.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugéo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

22.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

22.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

23.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os

servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

23.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
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Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.

23.3. A fiscalizagcdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execugdo do contrato, e de tudo

daré ciéncia a Administrag&o.

23.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverao dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdao 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Rodrigo Teixeira de Oliveira 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

23.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Os servigos serdo executados no seguinte local:
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Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Acesso ao Distrito Industrial de Pouso
Alegre
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢éo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servigos se a subcontratacdo for

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA
realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera
perante 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacfes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
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26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

26.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condicbes de uso, quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servicos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Calculo e Cronograma Fisico-financeiro.

27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigcos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 1.245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam 0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢Bes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente
pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas,

na forma da legislagdo em vigor.

27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicOes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

Pagina 53 de 126



Superintendéncia de S8 Profeitura Municipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos «5« de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais ﬁb:-é‘

Tel.: 35 3449-4023

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissbes e atos praticados por seus funciondrios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora.

28. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15
(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servi¢cos objeto
deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou
servigos e estudadas as implicacOes decorrentes desta interrupgéo.

28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestacdo de servigos vier a impor-se como
definitiva, incorrera em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no

contrato.

29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientagcdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas

atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:
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a) Normas da ABNT,;
b) Cddigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;

30. DAS DISPOSICOES GERAIS

30.1. Além das disposicdes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

30.2. Integram o presente edital, independente de transcrigdo, os anexos listados no item
1.13. do presente edital;

30.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitagdo, em
parte ou no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacdo ou anulacdo parcial do
certame, o Municipio podera aproveitar as propostas nos termos nao atingidos pela revogacéo
ou anulacdo e na estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e

suas alteracoes.

30.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condicdes estabelecidas
neste edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato
convocatorio ou das disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de

suas obrigacdes.

30.5. A adjudicataria deverd manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as

condicdes de habilitacdo.

30.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracdes, sdo facultadas a
Comissdo de LicitacBes, em qualquer fase da licitagdo, promover diligéncia destinada a
esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo.

30.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa

entre os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a
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afericdo da habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara
o afastamento de qualquer licitante.

30.8. A planilha orcamentaria de custos e os demais elementos da fase interna do processo
licitatorio na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos,
45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, podendo, inclusive, serem obtidos mediante copia

em pendrive.

30.9. A planilha orcamentéria, o célculo de composicdes dos BDI’s e o cronograma fisico-
financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio

(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-mail

(editaispmpa@amail.com) ou serem consultados no endereco descrito no presente edital.

30.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apés a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.

30.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacédo ou indenizacdo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Nnovo prazo.

Pouso Alegre/MG, 23 de Novembro de 2021.

Vanessa Moraes Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes
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ANEXO |

MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente iNStrUMENt0, @ EMPIESA.......c.ccverieeireeieiiesieerieseesreestesee e esresaesreenaeas :

inscrita no CNPJ/MF sob o n° ............ , com sede Na ............... , através de seu
representante legal infra-assinado, credencia 0 Sr.(a) .........c.c...... , portador(a) da Cédula de
Identidade RG n° .......... e inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- lhe plenos

poderes para representé-la na sessdo publica da CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021,

em especial para formular lances verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os
requisitos de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias

constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcgéo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA)
JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2021

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 279/2021

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a
empresa  XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO
INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A0S ....... dias do Més de .......ccceevevveveirnennenn, do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), neste
Municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos
Carijos, n° 45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob n® ... , neste ato representado pelo(a)
Secretario Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢os Publicos, Sr., ...., portador da
Cédula de Identidade RG. n° ...... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas
do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro 1ado, @ EMPIESA ......cceeeereeeiesie e , pessoa juridica de direito
privado, sediada Na ..........cccccoeeiiieiiennnenn, , N0 Municipio de ......... , Estado de ............. :

cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda -

CNPJ/MF sob o n° ................. , com Inscri¢do Estadual registrada sob n° ................ , heste ato
representada por ................ e ) e ) e , portador da Cédula de Identidade RG
N% e , inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF
sob 0 % L , doravante denominada CONTRATADA, tém entre si justo e

acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da Concorréncia Publica n°
07/2021, que se regerad pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o Edital
referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO
INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgcamentéria, cronograma fisico-

financeiro, Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 4 (quatro) meses, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacao contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,

inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC. Nos contratos com prazo de
vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 111, da Lei n® 8.666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de

precos.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem

de Servico, que serd emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
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Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com
justificativa fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, Como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposi¢Ges contidas no Cédigo Civil
Brasileiro. E obrigatria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, 8 1° da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr apds autorizacdo da mesma. Nesta hipotese, os prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisacdo, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucéo
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.
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2.9. A Contratada deverd assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijos, n° 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre
— MG, CEP 37550-050.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA DOTAGCAO E DA REVISAO DOS
PRECOS

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ ..., divididos conforme

especificacbes do Projeto Basico e da proposta apresentada.

3.2.  As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta das seguintes dotacOes

orcamentarias:

DOTACAO -
FICHA ) DESCRICAO ORIGEM
ORCAMENTARIA

OBRAS DE CONSTRUCAO
02.09.1710.0015.0451.0013.3.44.
2007 DE VIA ADICIONAL NO |VINCULADO

90.5.10
DISTRITO INDUSTRIAL

OBRAS DE CONSTRUCAO
02.09.1704.0015.0451.0013.3.44. DE VIA ADICIONAL NO ,
2028 PROPRIO
90.5.10 DISTRITO INDUSTRIAL -

CONTRAPARTIDA

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo
incluidos todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato,
requeridos para a execucao das obras/servicos previstos na clausula primeira deste contrato,

de acordo com as especificagdes e demais documentos da licitacao.
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3.4. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto

licitado, e constituira a unica e completa remuneracéo pela sua execucao.

3.8. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracao
dos produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico -

financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as

condigdes essenciais de continuidade do vinculo contratual.

3.11. Para autorizar a revisdo de prego, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucgéo do ajustado, o que ocorre quando a retribuigcdo paga
pelo Municipio néo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.
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3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da &lea
econdmica ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para

mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipotese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que
justificar o pedido, atraves de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que
comprovem a procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais

de aquisicdo de produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,
conforme as constatacdes de oscilagfes apuradas.

3.16. Na hipotese de solicitacdo de revisao de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a

revisao de precos solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apds a analise técnica e
juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplard os produtos fornecidos a
partir da data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo

aditivo.
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3.19. Enquanto eventuais solicitacfes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execu¢do dos servicos e 0s

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisao dos precos,
lavrar Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar
inclusive para cobertura das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacao

aos produtos fornecidos apos o protocolo do pedido de revisao.

3.21. O novo preco so tera validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira a data do pedido de adequacao formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante,
no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a

comunicar a unidade o0 novo preco que substituira o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global sera mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12
meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.

55, inciso 111, da Lei n° 8.666/93, a contar da data da apresentacéo da proposta de precos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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4.1. O pagamento serd atraves das medi¢Bes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

4.1.1. BOLETIM DE MEDIQAO;

4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

4.1.3. DIARIO DE OBRAS;

4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

4.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

4.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medi¢do corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

4.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap0s conferéncia da documentacéo

por parte da Fiscalizagédo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e

do Projeto Basico.
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4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6%

a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos serd calculado pela férmula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestacdo em atraso.

4.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medigao.

4.7.1. As medicdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

CLAUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

5.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitara sua aprovacao
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execucéo.

5.2. A fiscalizacdo das obras contratadas serd efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacgbes e servicos que julgarem

necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser 0 Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizagdo deveréo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.
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5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacao escrita ao contratado.

5.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Sdo apliciveis as san¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracédo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nédo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em razdo de comportamento inadequado de seus representantes.
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6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigagdes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a o disposto no inciso Ill;

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipGtese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipdtese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as
obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;
Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangédo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o Contrato dentro do prazo

estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
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ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominacdes legais.

6.7. As sang0es sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.

CLAUSULA SETIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arrescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos I a X1l e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia

da Administracéo.

7.2.  Ainexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administragdo, com

as consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n.
8666/93 e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo

superior a 20% (vinte por cento) do prazo global,
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7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servigos contratados, sem a prévia

concordancia da contratante;

7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras apos 05 (cinco) dias
contados da data de assinatura do contrato;
7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperagdo judicial, faléncia ou dissolucéo,

observadas as disposicdes legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa

ou cometida por caracterizada ma fe;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagao

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou

cometer qualquer ato de negligéncia caracterizada na execuc¢do das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisdao contratual serd responsavel por perdas e

danos decorrentes.
7.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados,

quando os houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias

previstas no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.
CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade

com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitacao.
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8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitagcdo e seus anexos.

8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecugdo total ou parcial.

8.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato
em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.

8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo érgdo interessado.

8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizagdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servigcos previstos na Ordem de Servigo. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer Onus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou metodo

empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
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necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos os custos

necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s) e etc.;

8.9. Ndo havendo condicdes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servigos deverao ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servigos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de sangbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serédo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,
bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e
EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servico

executado;

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com o0s seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e M&o de Obra

pertinente a perfeita execucdo da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas

dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
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(quinze) dias uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos
servicos nos termos do Art. 618, do Codigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacéo relativas as obras junto aos

6rgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;

8.19. Apobs a concluséo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacao

de pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializagéo;

8.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da
responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servigos;

8.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme

dispde a Lei Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.
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8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamages, quando for o caso.

8.23. Todas as agdes que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser
indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

8.25. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacdes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

8.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo,

exposicao e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econémicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar

imediatamente o comparecimento da Fiscalizacdo no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
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8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:

8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

8.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa

ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, nao
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condicGes de
uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

8.30. E obrigatério o registro em Relatério Diario de Obra, sendo este apresentado junto &
medicdo mensal. O Relatério Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos 0s servi¢os executados no
dia.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacdes contidas
neste contrato e no Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
gualidade e gquantidade minimas especificadas neste contrato e no Projeto Basico, em sua

proposta;

8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;
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8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este
contrato, o Projeto B&sico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme

descrito neste contrato e no Projeto Basico;

8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;
8.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de

Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);
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8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislag&o aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacOes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencao de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).

8.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servigos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

8.45. As medicdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificagéo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢des contidas

no edital e seus anexos;

8.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacfes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranga de operarios e transeuntes durante a

execucgdo de todas as etapas da obra.
8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.
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8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas
técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

8.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia deverd estar instalada no local da obra.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

9.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizagéo, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de
acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos

dentro das normas constantes em contrato.

9.5. Prestar as informac0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.
9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por
esta.

CLAUSULA DECIMA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatdria a apresentacdo de Anotacéo de

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
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CREA/CAU, conforme institui a Lei n°® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de

Servicos.

10.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

10.3. O ndo atendimento as Legislacbes e Normas € considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.

10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao

processo.

10.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

10.5.1. O Diario de Obras serd parte integrante do processo de pagamento e controle dos

servicos executados.

10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugédo do servico,
se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo
considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.

10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servi¢os nos exatos termos do edital e

seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de
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auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

10.8. Todos os materiais utilizados na obra deverao ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou ndo, registrando o fato no

diario de obras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua
especializacdo, o que dependerd de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da

Contratada pelo énus e perfeicdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA

12.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos
0s servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os
servigos, diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.
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12.3. A fiscalizacdo da contratacdo serd exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execu¢do do contrato, e de tudo

dara ciéncia a Administracao.

12.4. A Fiscalizagdo dos Servigos Contratados serd efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverao dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22 343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

12.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas
dos produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas
e pendéncias que surgirem no curso de sua execuc¢do, determinando o que for necesséario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU
SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou
servigos objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das
obras e/ou servicos e estudadas as implicacfes decorrentes desta interrupgao.

8 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este
contrato sera rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima

terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS
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14.1. Os servicos serdo executados no seguinte local

,~."‘,
” ,f - o
%, . Distrito Industrial =

e

Google Earth

ImianE 2021 e

Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Acesso ao Distrito Industrial de Pouso
Alegre
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos,
taxas, contribui¢des ou encargos), que reflita comprovadamente nos pregos ora contratados,
facultara as partes a sua revisao, para mais ou para menos, por mituo e expresso acordo.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDICOES DE INICIO DA OBRA

16.1. As obras e servigos deverdo ser executados diretamente pela Contratada, ndo podendo
ser objeto de subempreita, sublocacdo ou cessdo, exceto naquilo que ndo se inclua em sua

especializacdo, o que dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem

prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfei¢do técnica do mesmo.
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16.2. Face ao disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressOes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de construcdo, desde

que comprovada a necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

16.3. Os servigos contratados para a execugdo da obra deverdo ser realizados de acordo com o

cronograma fisico-financeiro que se encontra anexo ao processo.

16.4. Demais disposicOes acerca de condicdes de execuc¢do seguirdo o disposto na clausula de

obrigagdes da contratada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

17.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE
OBRAS

18.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em
condicbes de uso, quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
(TRP), sem que isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servigos
que estejam em desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir

quaisquer pec¢as ou equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizagéo.

18.2. A CONTRATADA deverd executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execugédo
contratual, conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Memorial de Célculo e Cronograma Fisico-financeiro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL
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19.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

19.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscaliza¢do da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacé@o de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depoésito

indicado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

19.3. Os materiais empregados e 0s servi¢os executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cdbdigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencao;
CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618
do Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a

CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

20.2. A presente contratacdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes, as quais,

juntamente com normas de direito pablico, resolverdo os casos 0missos.

20.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n°
07/2021;
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b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do
processo da CONCORRENCIA PUBLICA n° 07/2021;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especificacGes técnicas pertinentes.

20.4. Durante 05 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigcos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer
pagamento do CONTRATANTE.

20.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servicos e obras, quaisquer que
sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢Bes, ndo implicara solidariedade
ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente
pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas,

na forma da legislacdo em vigor.

20.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos
e substituicGes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os
custos decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

20.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infragdes ou inobservancia de leis, decretos,
regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o
CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢cbes monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO
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21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questdes resultantes da ou relativas
a aplicacdo deste Contrato ou execucdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02

(duas) vias, de igual forma e teor.

Pouso Alegre, XX de XX de 2021.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA
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ANEXO 111

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA n° 07/2021, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2021 nos lugares onde
serdo realizados 0s servigos constantes da licitacéo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que
tem pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para 0 cumprimento

das obrigacdes objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2021.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021

BU, e , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA
0U CAU N° e , Regido ..o , responsavel técnico da empresa

bem como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos
mesmos, tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos

Servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Cédigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXI11, DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

DECLARAC}AO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA
.............................................................................................. , inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio  de seu  representante legal o(a)
T ) OSSR , portador da Carteira de
Identidade  N% ..o, e do CPF  n% s :
DECLARA, sob as penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art.

7° da Constituicdo da Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 279/2021

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Apds analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos
executar, sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valor

por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO
01 | DISTRITO INDUSTRIAL, INCLUINDO o)
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS
E MAO DE OBRA.

O prazo maximo para execu¢do da obra € de ............... R ) dias corridos a
partir da ordem de servigo.

Obs. A Planilha Orcamentaria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de
Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das
propostas das licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressao “verba”
ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o
critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios nao
poderao exceder ao valor unitério de cada item da planilha.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacgéo.

Forma de Pagamento: conforme edital.
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Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.
Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condi¢des do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢cdes da Lei Federal n® 8.666/93, que
integrardo o ajuste correspondente.
Declaramos que no prego apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes
sobre 0s mesmos.
Informamos que 0 (S) Sr. (S).cviieiieeieiieerieennn € (sdo) nosso (s) representante (S)
credenciado (S) a responder por nossa Empresa junto a V.S, em tudo que fizer necessario

durante os trabalhos da Licitac&o.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ vde de 2021.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

o 1=] o - USROS
(O00] 1 7 W00 ] (=111 (= JNTTTTTTTT TR
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1.0. OOBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE
VIA DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

2.0. DOS PRAZOS:

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO seréa de 12 (doze) meses contados a partir da
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes da Lei
8.666/93.

2.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS serd de 4 (quatro) meses, e seguira

conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual
prorrogacdo contratual, a CONTRATADA fara jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40,
inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei 8666/93.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem
de Servico, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos
Publicos. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com

justificativa fundamentada que deverd passar pela aceitacdo da fiscalizacdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio
e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca
maior, conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracGes e disposi¢Ges contidas no Codigo Civil
Brasileiro. E obrigatoria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser

justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em caréater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo ndo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa

surgir durante a execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos,
serdo suspensos por autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente
voltardo a correr ap6s autorizacdo da mesma. Nesta hip6tese, 0s prazos serdo retomados de

onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servigos realizados até o0 momento da eventual paralisa¢do, salvo
se 0 motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa

contratada, ou nos casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo
das obras, os dias em que 0s servigos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e
suas consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde

que registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.0. DAS CONDICOES DE EXECUCAO:
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3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n° 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes
legais pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas ap0s o recebimento da Ordem de

Servigos.

3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios,
poderdo ser adotadas outras normas desde que garanta a eficacia do servigo prestado. Na

auséncia ou omissdo de normas nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislagbes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgédos

oficiais competentes.

3.4. A Contratada deverad seguir as planilhas orcamentéarias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos a

este Projeto Basico e no Edital de LicitacGes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na
obra durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposicdo do
CONTRATANTE.

3.5.1. O Diéario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos

Servigos executados.
3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico,

se omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo

considerados pleitos de acréscimos ap6s a abertura da mesma.
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3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0S servigos nos exatos termos do edital e
seus anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razéo de
auséncia de equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura

do contrato.

3.8. Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
contratada e no caso de ndo estarem especificados, 0s mesmos deverdo ser apresentados
modelos e amostras previamente a fiscalizacdo, que os aprovara ou nao, registrando o fato no

diario de obras.

4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo

exigidas na licitacdo.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de

sua inexecucdo total ou parcial.

4.4. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 15 (quinze) dias corridos, o servi¢o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais

empregados.
4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.
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4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com
referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou
restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de

Imoveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execugdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA
de arcar com quaisquer O6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material
estranho ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
empregado em desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servigos que se fizerem
necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos

necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s) e etc.;

4.9. Nao havendo condi¢fes para a execucdo dos servicos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forca maior, para as quais a CONTRATADA ndo contribuiu, dentre as quais
se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos
servigos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servigos deverao ser informados ao Contratante

e deveréo ser anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucao dos servi¢cos, ou na impossibilidade
desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de san¢cdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;
4.11. Os locais onde serdo realizados os servigos deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral,

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,

bem como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e
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EPC), além dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo

executado;

4.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE/MG;

4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra
pertinente a perfeita execucao da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico
dos mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas
dos materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela
CONTRATADA, de acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratacdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos

servigos nos termos do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licengas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

6rgdos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e
executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢fes técnicas do edital,

Seus anexos e normas técnicas vigentes;
4.19. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de

obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulagao

de pedestres e veiculos;
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4.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo
podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacao;

4.20.1. No caso acima mencionado, a subcontratacdo dependerd de prévia anuéncia da
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

4.20.2. As subcontratacbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢do de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n°® 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢fes - ME/EPP, a subcontratacdo podera se dar

de forma ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas

e/ou sanar davidas recorrentes das obras e servicos;

4.22. Zelar pela boa qualidade dos servigos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamac@es, quando for o caso.

4.23. Todas as a¢Bes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diadrio de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a
CONTRATADA e CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes
de qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

4.25. A Contratada providenciara, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da

obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes
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competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos
0s componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do

projeto deve ser obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protegdo para garantir a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de méaquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializagdo,
exposicao e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de
evitar a possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar
imediatamente o comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer
responsabilidade, pelas seguintes subcontratacdes a serem realizadas pela contratada, quando
necessario:

4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra.

4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de ac¢do, ou de omisséo, dolosa
ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condigdes de uso, nao

podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizagdo precisam estar em boas condicdes de
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uso, todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres

que passarem pela redondeza.

4.30. E obrigatdrio o registro em Relatorio Diario de Obra, sendo este apresentado junto a
medicdo mensal. O Relatorio Diario de Obra devera conter os registros de todos os fatos e
comunicagdes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os servigos executados no
dia.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas
neste Projeto Béasico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade
que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram este

Projeto Basico e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

4.36. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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4.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscalizagcdo, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme

descrito neste Projeto Basico;

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvarés, licencas e

demais documentos necessarios para execucao de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as AnotacOes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

4.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicével,

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacdo, etc.).

4.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servicos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos servicos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de

conformidade com os requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;
4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de

Residuos Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
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Ambiente — CONAMA, Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em
conformidade com as Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

4.45. As medicOes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminagdo e quantificacdo
dos servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condigdes contidas

no edital e seus anexos;

4.46. A empreiteira tomara as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacGes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calcadas das areas adjacentes e
outras propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a

execucdo de todas as etapas da obra.

4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicao.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagcdo e normas
técnicas oficiais para a boa execuc¢do da obra, correrdo por conta da contratada.

4.48. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de
engenharia deverd estar instalada no local da obra.

5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas
discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito 8 CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacao de servicos, fixando prazo para a regularizacéo, se for necessario.
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5.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicoes de
acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informac0es e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servicos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo
gue pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por

esta.

6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no

CREA — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.

6.3. A comprovacado do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio
de copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos,
ou, ainda, de declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de
capacidade técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do
TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas

e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.
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6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante

deverdo participar dos servigos objeto da licitagdo, admitindo-se a substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

6.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realiza¢éo do

objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

a) 01 CAMINHAO BASCULANTE;
b) 01 ROLO COMPACTADOR,;

c) 01 MOTONIVELADORA,

d) 01 RETROESCAVADEIRA.

6.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)

por pessoa juridica de direito pablico ou privado, comprovando que a empresa executou

obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s)

de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucdo no quantitativo minimo

dos itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia & Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. | CORRESPONDE
NTE
ESCORAMENTO DE VALA TIPO
4.3 ) M2 | 2.268,00 50%
DESCONTINUO
EXECUGAO DE LASTRO DE
5.1 M3 | 260,00 50%
CONCRETO MAGRO
EXECUGCAO DE REDE PLUVIAL COM
TUBO DE CONCRETO ARMADO
6.1.5 X M | 217,00 50%
(DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR A
800 MM)
711 | EXECUCAO DE POCO DE VISTA | UN 9 50%
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(DIAMETRO IGUAL OU SUPERIOR A
600 MM)

EXECUCAO DE CANALETA DE
7.5.1 M | 701,00 50%
CONCRETO

EXECUCAO E COMPACTACAO DE
8.2 BASE E OU SUB BASE COM BICA | M3 | 1.043,00 50%
CORRIDA

EXECUCAO DE PAVIMENTO DE

8.5 | PISO DE CONCRETO PRE-MOLDADO | M2 | 6.954,00 50%
INTERTRAVADO
EXECUCAO DE MEIO-FIO PRE-
8.8 M | 1.645,00 50%
MOLDADO

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira ¢ técnica para a

execucdo da obra.

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo), acompanhado(s) de Certidao(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que
o(s) Responsavel(is) Teécnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir

relacionados, conforme inciso, |, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS
4.3 ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO
5.1 EXECUCAO DE CONCRETO MAGRO
6.1.5 EXECUCAO DE REDE PLUVIAL (DIAMETRO IGUAL OU
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SUPERIOR A 800 MM)
11 EXECUCAO DE POCO DE VISTA (DIAMETRO IGUAL OU
o SUPERIOR A 600 MM)
7.5.1 EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO
6.2 EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE COM
' BICA CORRIDA
- EXECUCAO DE PAVIMENTO DE PISO DE CONCRETO PRE-
' MOLDADO INTERTRAVADO
8.8 EXECUCAO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO

6.9. As certidOes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informagdes
bésicas:

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacao do servico;

Servicos executados (discriminacao e quantidades).

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comissédo de Licitacao.

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou néo
previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —
profissional sera aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o

disposto neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

6.13. DA VISITA TECNICA
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6.13.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos
de habilitacéo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

6.13.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncao de conhecimento das
condicbes dos servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o
desconhecimento de informacdes e das condi¢des locais pertinentes a execucdo do objeto
licitado ndo serdo consideradas como argumentos validos para reclamacgfes futuras, nem

tampouco desobrigam a sua execucao.

6.13.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco)
dias anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de

Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.
6.13.4. Recomenda-se que as licitantes conhecam com antecedéncia o local da obra para que,
ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo
das propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdao do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo

Orcamentaria especifica:

FICH - . s
A DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
OBRAS DE CONSTRUCAO
02.09.1710.0015.0451.0013.3.44.9 VINCULAD
2007 DE VIA ADICIONAL NO
0.5.10 @)
DISTRITO INDUSTRIAL
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OBRAS DE CONSTRUCAO
02.09.1704.0015.0451.0013.3.44.9 | DE VIA ADICIONAL NO ,
2028 PROPRIO
0.5.10 DISTRITO INDUSTRIAL -

CONTRAPARTIDA

8.0. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Acesso ao Distrito Industrial de Pouso

Alegre
IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA.

9.0. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA:

9.1. Ndo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos 0s

servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
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desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos,
diretamente por Gestores e substitutos designados.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
prestadora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢es técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no
8.666/93.

9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos
quais competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execucao do contrato, e de tudo

daré ciéncia & Administracéo.

9.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacoes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

NOME MATRICULA FUNCAO
Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao Gestor compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucao das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessério a
regularizagdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteragdes.

10.0. PAGAMENTO:
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10.1. O pagamento serd atraves das medigdes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais
das Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser

acompanhada da a seguinte documentacéo:

10.1.1. BOLETIM DE MEDIQAO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacdo.

10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.

10.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados,
informara por escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como

as justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia
em relacdo as certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacdo destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apos conferéncia da documentagéo

por parte da Fiscalizagédo das Obras e Fiscalizacdo do Contrato.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a
multas, ressarcimentos ou indenizagOes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto

Bésico.
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10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal

de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a
do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestacdo em atraso.

10.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia util do més subsequente

ao periodo executado na medicao.

10.7.1. As medicOes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

11.0. DA REVISAO DE PRECOS:

11.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s
requisitos constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga
pelo Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de

ocorréncia de fato excepcional.

11.3. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos 0s precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa € comprovagao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscilagOes apuradas.
11.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a

contratada ndo podera suspender a prestacdo de servicos e 0s pagamentos serdo

realizados aos precos vigentes.
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11.5. O novo preco soé terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito
de pagamento dos servicos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data
do deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequacéo formulado pela contratada,

caso faca jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogio da Licitacdo pelo Menor Preco Por Lote estd em

consonancia com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacio por itens para cada parcela do objeto quando este é
divisivel. Todavia, consoante se retira da Siumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta
medida sé se da quando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em
perda de economia de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicacio por
itens é sindnimo de vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer
no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob 0 aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, organico e harmdnico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso afirmativo, o préximo passo serd
avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adogdo do

MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a

qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece
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todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela
Administragdo na execugédo das obras e servigos, a maior interagdo entre as diferentes fases do
empreendimento, a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na
observancia dos prazos, maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da garantia dos

resultados.

Ainda ha de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada,
sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicos e demandas. Ademais, serd
concretizado o total do lote de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de
quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo

considerando-se um aumento de escala.

13.0. MODALIDADE DA LICITACAO:

13.1. A contratacdo sera realizada mediante licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA

PUBLICA, nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei
8.666/93 e do inciso I, art. 1, do Decreto n°® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e 11 do caput do art. 23
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos
seguintes termos:

| - para obras e servigos de engenharia:

c) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00

(trés milhdes e trezentos mil reais); e.
O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 4.970.475,81 (quatro milhdes,
novecentos e setenta mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos),

portanto, a ado¢do da modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.

140. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA:
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O Regime de Execucéo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

planilha orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro
de 2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servigcos de engenharia, contratados e executados com recursos dos or¢camentos da Unido e

estabelece parametros para o controle da aplicacao dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2°, considera-se:
Xl — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servico por preco certo de

unidades determinadas;

A Empreitada por Preco Unitario — a execu¢do da obra ou do servico se da por preco certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificacBes exigidas no projeto bésico,
conferida por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento

indicado pelo cronograma financeiro.

15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitard sua aprovacdo
através da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necessaria,
rejeitando as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e
contratuais. Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as
suas expensas, complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria
Municipal de Obras emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da

licitacdo, 0 que possibilitara a liberacdo da garantia de execug&o.
15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que
deverdo solicitar e assim dispor de amplo acesso as informagfes e servigos que julgarem

necessarios.
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15.3. O documento hébil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e
assuntos relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera
ser o Diario de Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e
anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a comprovacao real do andamento das obras
e execucdo dos termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante

credenciado de ambas as partes.

15.4. Recebimento provisorio e definitivo:

15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias

Uteis da comunicacdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por
servidor ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, também com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos

contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo podera ser

ultrapassado em casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Sdo aplicaveis as sancdes previstas no Capitulo 1V da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estara sujeita a pena de declaracéo
de inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.
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16.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente nao
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a
tumultos durante a sessao publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos

em raz&o de comportamento inadequado de seus representantes.

16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e
comprovada, ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigagdes
assumidas, ou a infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a
gravidade da falta, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas

alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada

no Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada
sobre o valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-

se-a 0 disposto no inciso IlI;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso

Alegre, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracgdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;
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Pardgrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sangédo
administrativa, consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s)

de reparar 0s eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida,
ficando sujeito, a critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades
estabelecidas nos incisos I, 1ll e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de

até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard
impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

16.7. As sanc¢0es sao independentes e a aplicacdo de uma néo exclui a aplicacdo das outras.

17.0. JUSTIFICATIVA:

O municipio de Pouso Alegre cresce demasiadamente a cada dia. A cidade se destaca
como o maior ganho anual no setor industrial da regido e um dos maiores ganhos do estado.
Os distritos industriais da cidade possuem grande porte e se destacam pelo nimero de

industrias.

Além de 5 rodovias em 6timo estado de conservacdo, proximidade com os grandes
centros consumidores do pais, ainda existe na regido, a 120 km da cidade, um porto seco,
linhas aéreas para Belo Horizonte e Rio de Janeiro e a possibilidade de um aeroporto de

cargas, elementos que tornam a logistica da cidade sem concorrentes no sul de minas.
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Percebe-se, dessa maneira, a atrativa localizagdo geografica do municipio de Pouso
Alegre, o que faz com que nos ultimos meses muitas empresas se instalassem na cidade,

especificamente no distrito industrial.

O objeto da licitacdo em tela configura-se como essencial a Pouso Alegre, uma vez
que ampliaré o distrito industrial da cidade, tornando possivel a instalacdo de mais empresas,
que por sua vez geram inumeros efeitos positivos para a populacdo, destacando-se entre eles a

geracdo de empregos para 0s pouso-alegrenses e cidadaos de cidades circunvizinhas.
Desse modo, a implantacdo do acesso ao distrito industrial ocasionara inUmeros
beneficios ao municipio, além da infraestrutura da cidade que se torna mais adequada a

recepcdo de novas empresas.

Ressaltamos ainda que a presente licitagdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos

principios constitucionais visando atender o interesse publico.

18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

18.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas

casas decimais apds a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo

sistema de pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da

contratacao.

18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatério Técnico, Planilhas
Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a

execucdo das obras.

18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse
publico e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacéo, alterar as
condicdes, as especificacdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando

Nnovo prazo.
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Pouso Alegre, 16 de novembro de 2021.

Rinaldo Lima Oliveira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.

Centro, Pouso Alegre
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Declaramos, sob pena de Lei, qUE & EMPIESA .....ccccovereereriirieiierie s (razédo
SOCIAl/CNPJI) oo ndo esta impedida de licitar ou contratar com a
Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle
do poder publico e as fundac6es por ele instituidas ou mantidas (art. 185, Ill, da Lei Estadual
no 9.433/05).

Cidade _de de 2021.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s
socios, acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem
nenhum vinculo direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito
Municipal, com os Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer
funcionario desta Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.°
8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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Superintendéncia de  Ereleitir Minicipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos g % de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais E
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo dos memoriais descritivos neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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Superintendéncia de  Ereleitir Minicipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos g % de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais E

Tel.: 35 3449-4023

ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo das planilhas orcamentarias neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-

mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais,

situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um

pendrive.
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Superintendéncia de  Ereleitir Minicipal Rua dos Carijos, 45 - Centro, Pouso Alegre
Gestao de Recursos g % de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais E

Tel.: 35 3449-4023

ANEXO XIlI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0s mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitacdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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Superintendéncia de Rua dos Carijés, 45 - Centro, Pouso Alegre

% & Prefeitura Municipal
Gestdo de Recursos g % de Pouso Alegre MG, 37550-050
Materiais :

Tel.: 35 3449-4023

ANEXO XI11
COMPOSICAO DO BDI

Diante da impossibilidade de fixacdo da composicdo dos BDI neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licita¢cdo”, podendo, ainda,

ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de

Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG,

por meio de um pendrive.
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Tel.: 35 3449-4023

ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 07/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

CONSTRUCAO DE VIA DE ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL, INCLUINDO O
FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem

por meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e

Proposta Comercial, da Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2021.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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