Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/2022

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

DATA DE ABERTURA: 31/03/2022

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS.

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A
INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.
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1.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 As obras deverdo ser executadas conforme planilha orgamentaria, cronograma fisico-

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

i

2 - PRAZOS

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes
da Lei 8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguird conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagédo
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.

55, inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizagdo da Contratante.

T4.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
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conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo
das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo

previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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durante a execucdo da obra e/ou contrato, este serd determinado pela Contratante.
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2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serao
suspensos por autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a

correr apos autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacao, salvo se o
motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada,

0uU nos casos previstos em lei.
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2.8. Por motivo de forca maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que os servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servigos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3-DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagdo

Orcamentaria especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1167.0015.0451.0029.
1135 DO JARDIM IPIRANGA AO VINCULADO
3449051000
BAIRRO BELO HORIZONTE

0221511 -03:00-03

OBRA DE VIA DE LIGACAO

02.09.1167.0015.0451.0029. i

1449 DO JARDIM IPIRANGA AO PROPRIO
3449051000

BAIRRO BELO HORIZONTE

2

OUTROS SERVICOS DE
02.09.2092.0015.0451.0029.3339039 .
1461 TERCEIROS — PESSOA PROPRIO

0 .
JURIDICA

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.
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4 — DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor total maximo para a execucdo do objeto é de R$ 12.502.043,30 (doze milhdes,
quinhentos e dois mil, quarenta e trés reais e trinta e centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

Pouso Alegre/MG, 24 de Fevereiro de 2022.

gy Assinado eletrénicamente

g . por:
+§:l ' VANESSA MORAES SKIELKA
YN SILVA:06469695604

=™ 064.696.956-04 .
PRESIDENTE DA COMISSAO
PERMANENTE DE

1 1IAITACAC

Vanessa Mora?es Skielka Silva

Presidente da Comissdo Permanente de LicitacGes
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/2022

MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO
DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO
BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 31 (trinta e um) de
Marco de 2022 (dois mil e vinte e dois) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Prefeitura Municipal de

0221511 -03:00-03

2

Pouso Alegre/MG, no enderego acima descrito, solicitado no e-mail: editaispmpa@gmail.com ou

através do sitio eletronico oficial do Municipio http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através da Comissdo Permanente de
Licitagdes, nomeada pela Portaria n® 4.121/2021, torna publica a licitagdo que tem como objeto
CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUC}AO DE VIA
DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO
HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA, com o critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR LOTE, nos

termos deste instrumento e seus anexos, e que sera processado e julgado em conformidade com as

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

i

disposicdes deste Edital, bem como das expressas Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e

demais normas que regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de Licitacfes (CPL) receberd os envelopes contendo os documentos
de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta licitacdo até as
09h00min do dia 31 (trinta e um) de Marco de 2022 (dois mil e vinte e dois), na Sala de

Licitagdes, localizada na Rua dos Carijos, n. 45, Centro, Pouso Alegre/MG. Apds o horério
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acima indicado, dar-se-a por encerrado o recebimento dos documentos, sendo imediatamente dado

0 inicio a abertura dos envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrera 09h00min do dia 31 (trinta e um) de Margo
de 2022 (dois mil e vinte e dois), na Sala de Licitagdes do Municipio de Pouso Alegre/MG.

1.4. As informacdes a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser
obtidas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, no enderego supracitado, através do e-

mail editaispmpa@gmail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou

7

providéncias em relacdo a presente Concorréncia Publica, ou ainda, para impugnar este edital,

17ca3d3of74.
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desde que o faca com antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para recebimento

dos envelopes de propostas, observado o disposto no 812 do art. 41 da Lei 8.666/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnacdo implicar em alteracdo do edital, capaz de afetar a

formulacdo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

1.7. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame

até o transito em julgado da decisédo.

1.8. As impugnacbes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

editaispmpa@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

protocolizadas na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, dirigidas a Presidente da

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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Comissdo Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticao no prazo de 3 (trés) dias

Gteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A peticao devera ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificacdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, numero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF
do signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato

social e procuragdo, se procurador, somente procuracédo, se publica).

1.10. Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados:
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a) na via original; ou

b) qualquer processo de cdpia autenticada por cartério competente; ou

¢) qualquer processo de cépia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja
apresentado o original para conferéncia; ou

d) por publicacéo de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.
1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagdes enderecadas por outras formas ou
outros enderegos eletronicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da

Comisséo Permanente de LicitacOes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A decisdo da Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes seré enviada ao impugnante

7

por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apds o prazo para resposta descrito no item 1.8.,

17ca3d3of74.

-

e sera divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos os interessados.

1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaragdo de conhecimento da Area;

V — Declaragéo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;
VI — Modelo de Carta Proposta Comercial,

VIl — Projeto Basico;

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

VIII - Declaragdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

B

IX - Declaragdo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

XI - Planilha Orgamentéria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X111 — Composi¢des dos BDI’s

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor total méximo para a execucdo do objeto é de R$ 12.502.043,30 (doze milhdes,
quinhentos e dois mil, quarenta e trés reais e trinta e centavos), de acordo com planilha

orcamentaria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.
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2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A
INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

2.2. ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO

2.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-

7
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financeiro, Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

17ca
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3. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO

15:11-03:00-03

3.1. Ndo poderéo participar:

29

402120
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3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidoneas, de acordo com o previsto no inciso 1V do
art. 87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de acordo
com o previsto no inciso 11 do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

EzyE

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com vinculo
empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0s servidores
responsaveis pela contratagéo.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou sOcio majoritario, participe como acionista, s6cio majoritario,

procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitacao.

3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.
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Quanto a vedacdo a participagcdo de empresas em consoércio, na leitura do disposto no art. 33 da
Lei n° 8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton

Coelho nos autos do Processo n® 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:

O emprego, pelo legislador, da locugdo “quando permitida” evidencia
que se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo
de oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a
participacdo de consodrcios e excepcional, algum sentido faria em exigir
justificativas para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricao.
N&o bastasse a inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum

que a formacdo de consorcios de empresas sO tem sentido para a

7
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possivel execucdo de objetos extraordinarios, vultosos, altamente

17ca
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complexos ou inauditos.

No mesmo sentido, o0 TCU entendeu que:
O art. 33 da Lei de licitagdes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacao de consorcios. Esta, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso
ver, a formacdo de consércios tanto pode se prestar a fomentar a
concorréncia (consércio de empresas menores que, de outra forma, nédo
participariam do certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas

que, caso contrario, concorreriam entre si) [...](Acérdao 1.946/2006,

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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Plenario, Rel. Marcos Bemquerer Costa).
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Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que,
em regra, a formag&o de consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de
alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condicdes de
suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar
0 numero de participantes, admite a formagdo de consorcio, 0 que ndo é o caso em questdo, na
medida em que varias empresas isoladamente apresentam condi¢des de participar do presente

certame.

3.2. Poderdo participar da licitagdo as pessoas naturais e juridicas que satisfacam plenamente as
condicdes do presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma das situagdes acima

relacionadas.
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3.3. Credenciamento

3.3.1. Na sessao de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante sera
representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, sera admitida
a intervir nas fases do procedimento licitatorio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de
identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo 1) devera ser apresentado a Comissdo de LicitacGes, fora dos

envelopes, no inicio da sessdo designada no preadmbulo.

7
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3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

17ca
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a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitacdo, com: (1) firma reconhecida do
outorgante no Cartdrio; (I1) ou apresentacdo da original para autenticacdo da CPL, caso em que
sera necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmacdo da condicdo de outorgante;
(I11) ou Procuragdo Publica, com poderes para representd-la em qualquer procedimento

licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Sécio da licitante, devera ser apresentado documento
comprobatdrio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de ata,

procuracao).

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips
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3.3.1.3. A ndo apresentacdo ou incorre¢cdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a

licitante, mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta

vinculado.

3.3.1.4. Nao serd admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n° 9.433/05).

3.4. Daapresentacao dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no predmbulo deste edital, cada licitante devera apresentar

documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, 0s

seguintes dizeres:
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Envelope n°01 “DOCUMENTO HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 01/2022

Processo Administrativo n° 25/2022

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A

CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO

BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO

O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

IR o1) =13 | (=TT

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

0221511 -03:00-03

2

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n°® 01/2022

Processo Administrativo n° 22/2022

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO
BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO
O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.
Licitante: ..o,

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.
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3.4.1. Habilitacao Juridica:

3.4.1.1. () Cédula de identidade dos socios, em se tratando de empresa por cotas de
responsabilidade limitada; (I1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual; (111)

identidade dos administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual,

10
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3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteracGes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (II) no caso de
sociedades por agBes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas
alteracdes subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de elei¢do de
seus administradores; (I1I) no caso de sociedades civis, inscricio do ato constitutivo,

acompanhado de prova de diretoria em exercicio;

3.4.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo Orgéo

competente, quando a atividade assim o exigir;

7

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,

17ca3d3of74.

-

perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento
do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social pela licitante no
credenciamento dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacédo
juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

B

b) Prova de inscri¢do no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante,

relativa aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao

Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela

Secretaria da Receita Federal, dentro do prazo de validade.
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e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da
apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de

Negativa, dentro do prazo de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico — FGTS, que
deverd ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro
do prazo de validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011,

dentro do prazo de validade.

7

h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacdo, sera

17ca3d3of74.

-

considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias da data de sua emissao, o qual sera observado

em relagéo aos cadastrados e ndo cadastrados.

3.4.1.8. Documentacao relativa a qualificacdo econdémico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data
ndo anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica, se outro
prazo ndo constar do documento, serd aceita Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, ambas

estando dentro do prazo de vigéncia.

b) Empresas em recuperacéo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

B

b1) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que esta apta econémica e
financeiramente a participar de processo licitatorio nos termos das Leis 8.666/93; ou
b2) Plano de Recuperacéo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo

do atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.
c) Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

d) O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou

12
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por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

e) Serao considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de
abertura) e demonstraces contabeis assim apresentados: a) publicados em Diéario Oficial; ou b)
publicados em Jornal; ou c) por cdpia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comeércio (cartorios)
delegados para esse fim; ou d) por copia ou fotocdpia do livro Diério, devidamente autenticado na
Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do
Comércio (cartorios) delegados para esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento; ou e) escrituragdo contdbil digital, conforme Instrucdo Normativa
RFB n° 1774, de 22 de dezembro de 2017.

3d39f74.

17ca

-

f) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral

(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

15:11-03:00-03

29

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

402120

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

SG= ATIVO TOTAL %
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO %

LC= ATIVO CIRCULANTE g
PASSIVO CIRCULANTE %

g) As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

h) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacOes reserva-se o direito de efetuar

os calculos.

i) Se necessaria, a atualizacdo do balango e do patrimdnio liquido deverdo ser apresentados

juntamente com os documentos em apre¢o, 0 memorial de calculo correspondente.
J) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta

concorréncia, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste

edital, a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

13



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

k) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual
ou inferior a um, deverd comprovar que possui capital minimo ou o valor do patriménio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, devendo a comprovacao ser
feita relativamente a data da apresentacdo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacéo

para esta data atraves de indices oficiais.
I) Comprovacdo de Capital Social integralizado ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagdo, no momento da assinatura do Contrato, conforme entendimento

jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.

3.4.2. Seréo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.

3d39f74.

17ca

-

3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacao técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a

15:11-03:00-03

entidade profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

29

402120

-

3.4.1.9.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da
licitacdo, bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou Arquiteto e
Urbanista — Registro no CREA/CAU — como Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de
Seguranga do Trabalho.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

FA

3.4.1.9.3. A comprovagdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio

ElgfanE

de cdpia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servi¢os, ou,
ainda, de declaracdo de contratagcdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade
técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

3.4.1.9.4. As capacitagdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou

diplomas e deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.
3.4.1.9.5. Nos termos do 8 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante

deverdo participar dos servigcos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais

de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

14
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3.4.1.9.6. A Licitante devera indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacao

do objeto da licitacdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

01 CAMINHAO BASCULANTE;
01 ROLO COMPACTADOR;

01 MOTONIVELADORA,

01 RETROESCAVADEIRA.

e o T w

3.4.1.9.7. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s)
com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de
capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucdo no quantitativo minimo dos

itens de maior relevancia abaixo listados, em observancia a Simula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

0221511 -03:00-03

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ITEM PERCENTUAL
SERVICOS UN | QUANT. |CORRESPONDEN|

TE 2

131.2e | EXECUGAO DE PAVIMENTO COM =
M3 | 898,95 50%% :

14.3.1 CBUQ :
EXECUGAO DE BASE DE BICA .

13.1.8 M3 | 7.15575 5006 z

CORRIDA

i

11.3, 12.8.6, -
EXECUCAO DE BASE COM PEDRA
13.19e ~ ~ M3 | 4.770,50 50%
DE MAO RACHAO
13.4.3

13.3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA M 3.228,00 50%

DRENO PROFUNDO
12.5.5 M 1.178,58 50%
LONGITUDINAL

11.1,12.75e
LASTRO DE CONCRETO M3 260,21 50%
12.8.10
13.3.3 SARJETA DE CONCRETO M 3.041,00 50%
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13.1.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO M2 | 11.926,25 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao

da obra.

3.4.1.9.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que 0(S)
Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servicgo(s) com caracteristica(s)
semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-
profissional devera(ao) comprovar a execucao dos itens de maior relevancia a seguir relacionados,
conforme inciso, I, do 8§ 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

0221511 -03:00-03

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ITEM SERVICOS
13.1.2e14.3.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ
13.1.8 EXECUCAO DE BASE DE BICA CORRIDA

11.3,12.8.6,13.1.9¢e - - -
EXECUCAO DE BASE COM PEDRA DE MAO RACHAO

=
=
=
o
i}
o
[}
=L
=
w
]
<
o
[
o
=
=
w
=1
(8]
o
[}
i
=
o
i}

13.4.3
13.3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA
12.5.5 DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL _
11.112.7.5e12.8.10 LASTRO DE CONCRETO &
13.3.3 SARJETA DE CONCRETO
13.1.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO

3.4.1.9.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacoes

basicas:

e Nome do contratado e do contratante;
e Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

e Localizacdo do servico;
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e Servicos executados (discriminacédo e quantidades).

3.4.1.9.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas
condicdes acima, ndo serdo considerados pela Comissdo de Licitacdes.

3.4.1.9.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis
a perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou nédo

previsto em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.9.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —

profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto

7

3d39f74.

neste edital, no Projeto B&sico e seus anexos.

17ca

-

3.5. DA VISITA TECNICA

3.5.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos
documentos de habilitagdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

3.5.2. A auséncia de realizagdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das
condicdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento

de informacgdes e das condicOes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

™
=
o
=
o
<
=
L
x|
o
o
o
=
=
=
o
i}
o
[}
=L
=
w
]
<
o
[
o
[
=
w
=1
(8]
o
[}
i
[
o
i}

.

consideradas como argumentos validos para reclamac@es futuras, nem tampouco desobrigam a

sua execucao.

3.5.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras e Servicos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

3.5.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao

fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulacdo das

propostas e perfeita execucao dos servicos pretendidos pelo Contratante.
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4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE
4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. A razéo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do 6rgdo licitante.

4.1.3. O ndmero do processo.

4.1.4. O ndmero da CONCORRENCIA PUBLICA.

3d39f74.

17ca

-

4.1.5. O numero do envelope (1 = Habilitagdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.

15:11-03:00-03

29

5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”

402120

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

e

-

5.1. No envelope n° 01 “Documentacao”, devera ser entregue fechado ou lacrado, rubricado no
local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original, por qualquer
processo de cdpia autenticada por cartdério competente ou pelos membros da Comissdo
Permanente de LicitacGes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou publicacdo em

orgédo da imprensa oficial.

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Ez
12 E

5.2. O documento original apresentado serd devolvido apds conferéncia pela Comissdo

Permanente de Licitacdes, aos presentes, ficando a disposicao dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1.  No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a proposta
propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo com o modelo
de proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias e
assinada ao final, juntamente com a planilha orcamentaria, composicdes dos BDI’s, cronograma
fisico financeiro e planilha de composicdo de custos unitarios, devendo constar, sob pena de

desclassificagéo:
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6.1.1. Valor da proposta de acordo com a planilha orgcamentaria, sendo que o preco ofertado
devera ser expresso em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores unitarios,
apresentando preco global,

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicacdo da empresa: razéo social, endereco completo e CNPJ/MF;

3d39f74.

17ca

-

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

15:11-03:00-03

especificacOes exigidas.

29

402120

-

6.3. No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacGes previdenciarias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, mao-
de-obra, maquinarios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade civil e

demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitagéo.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.

FA

ElgfanE

6.5. Validade da cotacdo, a contar do Ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral

concordancia com as clausulas e condicdes desta licitacdo e total sujei¢do a legislacéo pertinente.
7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO
7.1. A presente licitacdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido

no art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.
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7.1.1. Ap0s a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contetdo dos mesmos.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissdo

Permanente de LicitacOes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja socio-gerente ou diretor, far-se-a
necessario o credenciamento passado em papel timbrado, com mencdo expressa de que lhe
confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimacdes e decisdo sobre a desisténcia

ou n&o de recurso contra a habilitacdo e julgamento das propostas.

T4.

3d39f7

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o

17ca

-

impede de discordar das decisdes tomadas pela Comissdo Permanente de Licitacdes, durante a

sessdo de abertura dos envelopes “Documentagdo” ¢ “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentagio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no predmbulo deste Edital, na presenca dos Licitantes ou
seus representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissao
Permanente de Licitagdes, iniciard os trabalhos, examinando os envelopes ‘“Documentacido” e
“Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e representantes presentes,

procedendo a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n® 01 serdo examinados e rubricados pelos 5

g

participantes da Comissdo Permanente de Licitacbes, bem como pelas proponentes ou seus

representantes presentes.

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito,
que devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo

toda e qualquer declaragdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma ndo puder ser realizada no
dia, serd marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de Licitagdes,
sendo o resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de todos os

participantes, bem como a data de abertura do envelope “Proposta”.
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7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a disposi¢ao
dos licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, a qual

devolvera contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacdo da documentacao:

7.3.1. Sera inabilitada desta licitacdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou nédo

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitagéo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8 (0ito)

dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimada da causa que ensejou a

7

3d39f74.

inabilitacdo.

17ca

-

7.4.  Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no mesmo
local, desde que nao haja interposi¢ao de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n.
8.666/93. Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apés julgado o recurso

interposto ou decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Apo6s a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL.

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissdo o

Permanente de Licitacdes, e a seguir colocadas a disposicao dos Licitantes para exame e rubrica.
7.4.4. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito,
que devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo

toda e qualquer declaragdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo apos a abertura dos envelopes, a Comissdo Permanente

de LicitagOes divulgara posteriormente o resultado da presente licitagdo.

7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:
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7.5.1. Desclassificacao:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condi¢des estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbolico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os pre¢os e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44, § 3°

e no art. 48, inc. 1l, 88 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

7

3d39f74.

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

17ca

-

orcado pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor orcado pela administragéo.

15:11-03:00-03

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Stimula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, I, § 1°, “a” e “b”,

29

da Lei 8.666/1993 induz a presuncdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam indicios

402120

-

de inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha orcamentéria de custos e

outros documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilha orcamentaria de precos da

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

administracao.
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7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de

linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administracdo podera fixar aos Licitantes
0 prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa que ensejou a
desclassificacao.

7.5.2. Classificagao:

7.5.2.1. Apds o exame das Propostas, a Comissao fara a classificacdo das mesmas, levando-se em
contao MENOR PRECO POR LOTE.
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7.5.2.2. A classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis, constando

da ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a
classificacdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢des de igualdade, na presenca dos
interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, sera assegurado o exercicio do direito de preferéncia as

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacdes em que as propostas apresentadas pelas

17ca3d3of74.

-

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores

a proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada
podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua

proposta sera declarada a melhor oferta.

7.5.2.7. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova
proposta no prazo méximo de 01 (um) dia util apds a solicitacdo da Presidente da Comisséo de

LicitacGes, sob pena de precluséo.

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

7.5.2.8.Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera
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B

adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagdes ndo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacdo e homologacéo:

7.5.3.1. Cabera a autoridade que determinou a abertura do processo licitatorio a decisdo, a

homologacao do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitagéo.

7.5.4. Da publicidade dos atos:
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7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacdo no site oficial do Municipio, sem prejuizo de

outros meios de publicidade.
8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos,

a partir do comunicado expedido pela Administracao.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal,

localizada na Rua dos Carijds, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG.

3d39f74.
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8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo

justificado e aceito pela Administracao.

15:11-03:00-03
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8.2. Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo, quando

402120
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0 convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condicdes estabelecidos, convocar
os Licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitacdo

independentemente da cominacédo do art. 81 da Legislacéo citada.

8.3.  Apos a assinatura do contrato, devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

Ez
12 E

execucdo das obras.

8.4.  Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta

licitacdo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir

sobre o contrato.

9. DO PRECO ORCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS
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9.1. O valor maximo da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custos, anexa ao
edital.

9.2.  As licitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilha de

orcamento anexa, finalizando com o total geral.
9.3.  Nos casos em que a Comissao de LicitacGes constate a existéncia de erros numéricos na
proposta e/ou planilha apresentada pela licitante, serdo procedidas as correces necessarias, para

apuracdo do preco total, obedecidas as seguintes disposi¢es:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado

T4.

3d39f7

por extenso, prevalecera este tltimo.

17ca

-

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de

orcamento, prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatdria dos valores parciais, a comissao

procedera a correcdo do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s precos unitarios e os valores parciais, a comissdo procedera

a corregdo dos valores parciais mantidos os precos unitarios.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacao de preco do licitante ndo constitui motivo

[=

suficiente para a desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a 5

g

necessidade de majoracédo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orcamentéria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢oes de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e ndo podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de
julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao

valor unitério de cada item da planilha.
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9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, com desconto linear em TODOS OS ITENS, e devera respeitar o valor maximo
estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO).

9.3.8. Nos termos do art. 619 do Cddigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no preco, ainda
que sejam introduzidas modificacbes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes

escritas do Municipio.

10. DOS PRAZOS

7

3d39f74.

10.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes
da Lei 8.666/93.

17ca

-

15:11-03:00-03

10.2. O PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguira conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

29
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-

10.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacao
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.
55, inciso 111, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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10.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que devera passar pela aceitacdo da fiscalizagdo da Contratante.

10.5. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, cComo nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposi¢des contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.
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10.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1° da Lei n° 8.666/1993, as quantidades de que trata o
anexo das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressoes de até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial licitado.

10.7. Em caréter excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Basico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir
durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

10.7.1. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo

suspensos por autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a

7

3d39f74.

correr ap6s autorizagcdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

17ca
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10.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacao, salvo se o
motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada,

0U NoS casos previstos em lei.

10.8. Por motivo de forgca maior ou caso fortuito poderéo ser acrescidos, ao prazo de execucdo das
obras, os dias em que o0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

™
=
o
=
o
<
=
L
x|
o
o
o
=
=
=
o
i}
o
[}
=L
=
w
]
<
o
[
o
[
=
w
=1
(8]
o
[}
i
[
o
i}

.

11. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

11.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagdo, a contratada solicitard sua aprovagdo através
da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necesséria, rejeitando
as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais.
Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas,
complemente ou refaca as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras
emitira certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a

liberacéo da garantia de execugao.

11.2. Afiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios.
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11.3. O documento habil para aferi¢cdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que
julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras e execucdo dos
termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas

as partes.

11.4. Recebimento provisdrio e definitivo:

11.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e

fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis

7

3d39f74.

da comunicacdo escrita ao contratado.

17ca
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11.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor

ou comissdo designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também

15:11-03:00-03

com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de

29

observacao ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

402120
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a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderéa ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.

12. DO PAGAMENTO E REAJUSTE

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

EzyE

12.1. PAGAMENTO

12.1.1 O pagamento serd atraves das medi¢Ges mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada

da a seguinte documentacéo:

12.1.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

12.1.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

12.1.1.3. DIARIO DE OBRAS;

12.1.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADCQS;
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12.1.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacao.

12.1.3. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a
finalidade.

12.1.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as correcdes requeridas.

3d39f74.
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12.1.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da
data do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em
relacdo as certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que haja a

regularizacao destas.

12.1.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente ap6s conferéncia da documentacao

por parte da Fiscalizagdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

12.1.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas,

ressarcimentos ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste edital e do Projeto

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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12.1.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

12.1.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em

atraso.

29



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

12.1.7. As medicOes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.

12.1.7.1. As medicGes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

12.1.8. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4,
sendo utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da

fonte “10”.

12.2. REAJUSTE

7

3d39f74.

12.2.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

17ca

-

12.2.2. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.2.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e
constituird a Unica e completa remuneracao pela sua execucao.

12.2.4. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca e f
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando &lea econ6mica extraordinaria e :
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa

detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos

produtos poderd ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico - financeiro

inicial do contrato.

12.2.6. A revisdo de precos do contrato se traduz em condigdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a
relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condicGes

essenciais de continuidade do vinculo contratual.
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12.2.7. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera
ser retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo e suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia
de fato excepcional.

12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econbmica ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou

repactuacéo.

12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta,

7
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de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou

17ca

-

menos, conforme o caso.

12.2.10. Na hipétese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar
o0 pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagcdo de todos os precos
do contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacdes de oscila¢des apuradas.

! E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera

comprovar o desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a andlise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo

de precos solicitada pela empresa contratada.
12.2.12. A eventual autorizacdo da revisdo de precos serd concedida apos a analise técnica e

juridica do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplaré os servicos prestados a partir da

data do protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.
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12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacdes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo podera suspender a entrega dos objetos nem a execugdo dos servigos e 0s

pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos pregos,
lavrar Termo Aditivo com os precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive
para cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relacdo aos servicos

prestados apds o protocolo do pedido de reviséo.

12.2.13. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito

de pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do

7

3d39f74.

deferimento, retroagird o pre¢o a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso

17ca

-

faca jus ao referido pleito.

12.2.14. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado

15:11-03:00-03

efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

29

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

402120

-

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, o preco registrado ndao podera ficar acima dos praticados
no mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de
Suprimentos no caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada

obriga-se a comunicar a unidade o novo pre¢o que substituira o entdo registrado.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

ElgfanE

12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagio de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construgdo — INCC (FGV).

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas correspondentes a execu¢do do Objeto Licitado correrdo por Dotagdes

Orgamentarias especificas:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM
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OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1167.0015.0451.0029.
1135 DO JARDIM IPIRANGA AO | VINCULADO
3449051000
BAIRRO BELO HORIZONTE

OBRA DE VIA DE LIGACAO

02.09.1167.0015.0451.0029. .

1449 DO JARDIM IPIRANGA AO PROPRIO
3449051000

BAIRRO BELO HORIZONTE

OUTROS SERVICOS DE
02.09.2092.0015.0451.0029.333903 .
1461 TERCEIROS - PESSOA PROPRIO

90 .
JURIDICA

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o
que preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

0221511 -03:00-03

2

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. S&o aplicaveis as sanc¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.
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15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,

i

comportar-se de modo iniddneo ou fizer declaragdo falsa, estara sujeita a pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados o0s efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar
com a Administrag&o, pelo prazo de até dois anos.

15.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servicos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e
que venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo
venham a atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos
durante a sessdo publica de concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razéo de

comportamento inadequado de seus representantes.
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15.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada,
ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacfes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos
termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

I - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada no

Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o

valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o

7

3d39f74.

disposto no inciso I,

17ca

-

1l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipétese do

descumprimento total do contrato;

IV — Na hipo6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensao ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre,

bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaragdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas o

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar oS

eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

15.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, ficando sujeito, a
critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I,
Il e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do

ajuste.
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15.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar 0
retardamento da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao
do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das

demais cominacdes legais.
15.7. As sangdes sdo independentes e a aplicacdo de uma nédo exclui a aplicacdo das outras.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

3d39f74.

17ca

-

16.1. A rrescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos
incisos I a X1 e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da

15:11-03:00-03

29

402120

-

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da

Administracao.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administragdo, com as

consequéncias previstas no item 15.6.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

ElgfanE

16.3.1. Em caso de rescisdo prevista nos incisos XIl a XVI1I do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, seréa esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando

os houver sofrido.

16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas
no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS
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17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitacdo, serdo admitidos os recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados o0s

procedimentos | estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisdo do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagio tera efeito
suspensivo, exceto quando manifestamente protelatorio ou quando o(a) Presidente(a) da Comisséo
Permanente de LicitacGes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazbes em igual nimero de dias, que

comecardo a correr do término do prazo do recorrente e/ou intimag&o.

7

3d39f74.

17.4. No prazo das razdes e contrarrazdes, fica assegurada vista dos autos na sala da

17ca

-

Superintendéncia de Gestao de Recursos Materiais.
17.5. As razdes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de

nao serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados Presidente

da Comissdo Permanente de LicitagcBes no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o enderecgo eletrnico editaispmpa@gmail.com, com assinatura
digital (via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da Superintendéncia de

Gestdo de Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou emitida por computador,

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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contendo razdo social, numero do CNPJ e endereco da empresa, rubricadas em todas as folhas e

[=

assinadas pelo representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de cdpia do 5

g

documento de identificacdo e CPF do signatario e comprovante do poder de representacéo legal.
17.6. A Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes ndo se responsabilizard por razdes ou
contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderegos eletrénicos, e que, por isso,

sejam intempestivas ou ndo sejam recebidas.

17.7. O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso sera apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de LicitacGes, que podera

reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
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devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

contado do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto serd divulgada por meio de publica¢do no sitio da

internet deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, sera adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o
certame.

18. OBRIGAGOES DAS PARTES

7

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17ca3d3of74.
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18.1.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade
com as obrigacgdes por ela assumidas, todas as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitacdo.
18.1.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
18.1.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua

inexecucdo total ou parcial.

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

18.1.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para
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representa-la na execucdo do contrato.

18.1.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, o servico objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
18.1.6. A Contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.
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18.1.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia
aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a

regularizacdo e o uso das obras e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

18.1.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela
Fiscalizacdo indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsdvel pela fiscalizacdo e
acompanhamento diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servico. O
acompanhamento do fiscal indicado pela CONTRATANTE nédo exime a CONTRATADA de

arcar com quaisquer 6nus que eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao

7

3d39f74.

especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra imprépria ou método empregado em

17ca
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desacordo ao projeto executivo, bem como refazer os servicos que se fizerem necessarios. Fica
sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, todos 0s custos necessarios, seja de material

e/ou mdo de obra, equipamento(s) e etc.;

18.1.9. Nao havendo condicdes para a execucdo dos servigos por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forga maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se
destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s
motivos para a ndo realizacdo dos servicos deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser

anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizagao;

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

18.1.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na impossibilidade
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desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

18.1.11. Os locais onde serdo realizados os servi¢os deverdo estar devidamente sinalizados em
acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacéo em geral;
18.1.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes,

bem como de todos os equipamentos de seguranga previstos na legislagédo em vigor (EPI e EPC),

além dos que forem solicitados pela fiscalizagdo, em compatibilidade com o servigo executado;
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18.1.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria,
placas identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE POUSO ALEGRE/MG;

18.1.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra
pertinente a perfeita execugéo da obra;

18.1.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucgdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servicos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos
mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos

materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias

7

3d39f74.

Gteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de

17ca

-

acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;

18.1.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta

15:11-03:00-03

contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servicos

29

nos termos do Art. 618, do Caédigo Civil Brasileiro;

402120

-

18.1.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

Orgédos de meio ambiente, arcando com 0S respectivos custos e encargos;

18.1.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas e

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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executar o objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus

FA

anexos e normas técnicas vigentes;

ElgfanE

18.1.19. Apos a conclusdo das obras e servigos, as vias deverdo estar completamente livres de
obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de

pedestres e veiculos;

18.1.20. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, néo

podendo ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacéo;

b) a titulo de exemplo as subcontratacdes previstas no ltem 4.28 do Projeto Basico.
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18.1.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia
anuéncia da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeicdo técnica dos servicos;

18.1.20.2. As subcontratagbes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar
preferencialmente, junto as empresas que se enquadrem na condi¢cdo de ME/EPP, conforme
dispde a Lei Complementar 123/2006 e 8§ 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

18.1.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratacao podera se dar de

forma ampla.

7

3d39f74.

18.1.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periodicas para definicdo de metas

17ca

-

e/ou sanar duvidas recorrentes das obras e servigos;

18.1.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios,

15:11-03:00-03

além de receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

29

402120

-

18.1.23. Todas as a¢des que serdo tomadas, duvidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser
feitas de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da
complexidade ou outro fator relevante, ainda devera passar por reunido entre a CONTRATADA
e CONTRATANTE.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

18.1.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de

FA

qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizagdo julgar necessario, em local a ser

ElgfanE

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com 0 proposto.

18.1.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da conclusédo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informacdes e detalhes atualizados
de todas as alteragdes e modificacdes, previamente autorizadas pela Comissdo de Fiscalizacdo,
ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medicdo. O "as
built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padrao para

cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

18.1.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem

referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saide e a
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integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos
minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e
equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricacdo, importacdo, comercializacdo, exposi¢do
e cessao a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

18.1.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA devera prestar todo e qualquer socorro
imediato as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente

0 comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;

18.1.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer

7

3d39f74.

responsabilidade, pelas seguintes subcontratacbes a serem realizadas pela contratada, quando

17ca

-

necessario:

18.1.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;

18.1.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;

18.1.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,

18.1.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,

terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de acdo, ou de omissdo, dolosa ou

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.
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18.1.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizacdo mantendo,

inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

18.1.30. Antes da liberacdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvara de
construgdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia devera estar instalada no local da obra.

18.1.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificagdes contidas
neste Edital e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacao de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os

materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade
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minimas especificadas neste Edital e no Projeto Basico, em sua proposta;

18.1.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

18.1.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros;

18.1.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

3d39f74.

17ca

-

18.1.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Edital e

seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

18.1.36. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

18.1.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,

em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

18.1.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicio dos empregados
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alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscaliza¢éo, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste edital e

no Projeto Basico;
18.1.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execugcdo do projeto, 0 novo
contratado responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo

Licitatorio.

18.1.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licencas e

demais documentos necessarios para execugdo de obras;

18.1.40. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotagOes e Registros de
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Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

18.1.41. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais

documentos e autorizag@es exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

18.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacfes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operagcéo, etc.).

7

17ca3d3of74.

-

18.1.43. Devera submeter previamente a aprovacdo da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigcos e equipamentos a ser considerada na execucdo dos Servigos e
obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade

com os requisitos e condigdes estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

18.1.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as
Normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT: NBR n° 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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B

18.1.45. As medicGes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacao e quantificacdo dos
servicos considerados na medigdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢fes contidas no edital

€ Seus anexos;

18.1.46. A empreiteira tomard as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizagdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacOes e calcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucdo de

todas as etapas da obra.

18.1.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de

inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua
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reconstituicéo.

18.1.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas
técnicas oficiais para a boa execucdo da obra, correrdo por conta da contratada.

18.1.48. Antes da liberagcdo da primeira medicdo a contratada deve apresentar o Alvard de
construcdo junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de

engenharia deverd estar instalada no local da obra.

18.1.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢fes de uso, ndo

podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de uso,

T4.

3d39f7

todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e os veiculos ou pedestres que

17ca

-

passarem pela redondeza.

18.1.50. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da
obra) conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovagdo pelos poderes
competentes ou companhias concessionarias de servigos publicos, quando for o caso, de todos os
componentes dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacdes do projeto

deve ser obtida autorizagéo por escrito da Contratante.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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18.2.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

[=

discriminativas dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de E

g

contrato.

18.2.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

18.2.3. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicgdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

18.2.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus Servicgos

dentro das normas constantes em contrato.
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18.2.5. Prestar as informac0es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servigos.

18.2.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagfes, impedindo

que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.
19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
19.1. A CPL examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco

ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especifica¢@es técnicas do
objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

3d39f74.

17ca

-

19.2. A CPL poderéd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do

Municipio ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

19.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbolicos, irrisérios ou de valor zero,

incompativeis com os pregos de mercado.

19.5. Na&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com

precos manifestamente inexequiveis.

! E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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19.6. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes
com os de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por

cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela administracao, ou

b) valor orcado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que h& indicios de
inexequibilidade do preco, fixara prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu
preco, por meio de planilha de custos elaborada pelo préprio licitante, sujeita a exame pela

Administracdo, conforme Sumula 262 do TCU, além de outros documentos julgados pertinentes.
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19.6.1. N&o havendo a comprovacéo da exequibilidade do preco a proposta sera desclassificada.

19.6.2. Sera desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas
apontadas pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO
20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o

processo licitatorio e a execucdo do contrato, estando sujeitas as san¢@es previstas na legislacéo

brasileira.

7

3d39f74.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus

subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante a execucdo do

17ca

-

objeto da presente ata.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes praticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a a¢do de servidor publico no processo de licitagdo ou na

execucao de contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

processo de licitacdo ou de execucdo de contrato;
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c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgédo licitador, visando estabelecer

precos em niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a

execucdo do contrato; e
e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de

impedir materialmente a apuragdo de alegacOes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo
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seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover

inspecéo.

21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital podera ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de Licitacdes, na
Prefeitura Municipal, localizada na Rua dos Carijos, 45, Centro, em dias Uteis, das 08h00Omin as

17h00min.

21.2. Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissédo Permanente

de LicitacOes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de apresentacdo das propostas.

Tca3d3ofrd.

1

-

22. DAS CONDICOES DE EXECUCAO

22.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de

15:11-03:00-03

Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao

29

CREA/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacgdes legais

402120

-

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.

22.2. As obras deverdo obedecer as Legislagdes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacgéo e

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas

FA

outras normas desde que garanta a eficcia do servi¢o prestado. Na auséncia ou omissdo de

ElgfanE

normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.

22.3. O ndo atendimento as Legislagdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgaos

oficiais competentes.
22.4. A Contratada deverd seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos ao

processo.
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22.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

22.5.1. O Diario de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servicos

executados.
22.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execuc¢do do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no prego, ndo sendo considerados

pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

22.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus

7

anexos, nao podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execucdo em razao de auséncia de

17ca3d3of74.

-

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

22.8. Devera ser encaminhada uma coOpia semanalmente ao didrio de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por

todos o0s responsaveis presentes.

23. DA FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

23.1. Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os

servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos,

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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diretamente por Gestores e substitutos designados.

23.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
23.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara

ciéncia @ Administracgao.
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23.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados serd efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servigos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a
seguir indicados:

Rodrigo Teixeira de . .
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

23.5. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necesséario a
regularizagdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracoes.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

- VIA DE LIGAGAO ENTRE A INTERSEGAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE

A\

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf217ca3d39f74.
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Figura 1 — Area de Abrangéncia do Projeto — Via de interligacdo entre a intersecéo do
bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte

Fonte: Google Earth Pro.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO

25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializagéo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade

da Contratada pelo 6nus e perfeicdo técnica do mesmo.

7

3d39f74.

a) A CONTRATADA somente podera subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for

17ca

-

admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA

15:11-03:00-03

realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como respondera

29

perante. 0 CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais

402120

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

e

-

correspondentes ao objeto da subcontratacao.
26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS
26.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condi¢des

de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que
isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servicos que estejam em

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Ez
12 E

desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou

equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizac&o.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual,
conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orgamentaria,

Memorial de Célculo e Cronograma Fisico-financeiro.

27. RESPONSABILIDADE
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27.1. Durante 05 (cinco) anos ap0s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do
Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos
ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucao dos servigos e obras, quaisquer que sejam
0s atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma

da legislagcdo em vigor.

3d39f74.

17ca

-

27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuaros reparos e

substituicGes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos

15:11-03:00-03

decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

29

402120

-

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e
atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como

originados de infracGes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja

FA

obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correges monetarias e acréscimos de mora.

ElgfanE

28. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com prévio aviso de 15
(quinze) dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos objeto
deste contrato. Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servicos

e estudadas as implicacGes decorrentes desta interrupgéo.

28.2. Se a suspensdo/paralisa¢cdo da obra ou prestacéo de servigos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.
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29. DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA deveréa retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenta-los a
Fiscalizacdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado

pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

3d39f74.

17ca

-

29.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Cddigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

15:11-03:00-03
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402120

-

manutencao;

30. DAS DISPOSICOES GERAIS

30.1. Além das disposicdes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacéo vigente.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

FA

30.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢do, os anexos listados no item 1.13.

ElgfanE

do presente edital;

30.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em parte
ou no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogagédo ou anulagéo parcial do certame, o
Municipio poderd aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacao ou anulacédo e

na estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alteraces.
30.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigdes estabelecidas neste

edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatorio

ou das disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigacoes.
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30.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condicGes
de habilitacéo.

30.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracGes, sdo facultadas a
Comisséo de Licitacdes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer

ou a complementar a instrucdo do processo.

30.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre
os interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericéo
da habilitagdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o

afastamento de qualquer licitante.

Tca3d3ofrd.

1

-

30.8. A planilha orgcamentéaria de custos e os demais elementos da fase interna do processo
licitatério na Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45,
Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, podendo, inclusive, serem obtidos mediante copia em

pendrive.

30.9. A planilha orcamentaria, o calculo de composi¢des dos BDI’s e o cronograma fisico-
financeiro encontram-se disponiveis no site oficial do Municipio
(http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-mail

(editaispmpa@gmail.com) ou serem consultados no endereco descrito no presente edital.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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30.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas

[=

decimais apds a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de 5

g

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.

30.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico
e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacao ou indenizacéo, alterar as condicdes, as

especificacOes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 24 de Fevereiro de 2022.

o digitalmente por VANESSA MORAES

Assinado
VANESSA  ot% i

SKil

SILVA:06469695604:-

Localiza
Foxit PDI

Vanessa Moraes Skielka Silv

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente inStrumento, @ EMPIESA......ccicviuriereerieriesieseesieeiesreeeesresreesse e esee e , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° ............ , com sede na ............... , através de seu representante legal infra-
assinado, credencia 0 Sr.(a) .......ccccoeenne. , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .......... e
inscrito no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- lhe plenos poderes para representa-la na sessao .

3d39f74.

publica da CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022, em especial para formular lances verbais

e para interpor recursos ou deles desistir.

17ca

-

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente 0s requisitos

15:11-03:00-03

de habilitacdo, através dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias constantes do
Edital.

29

402120
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(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal)

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

EzyE

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA)
JUNTAMENTE COM ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO 11
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2022

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 25/2022

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a empresa
XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE
MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

A0S ....... dias do més de ......cceceveiiiiniiennn do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), neste
Municipio de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos Carijos, n°
45, centro, cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda

0221511 -03:00-03

2

(CNPJ/MF) S0b N° ..o , Neste ato representado pelo(a) Secretario Municipal de
Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, Sr., ...., portador da Cédula de Identidade RG. n°
...... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa
................................................................ , pessoa juridica de direito privado, sediada na

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

................................... , N0 Municipio de ........., Estado de .............., cadastrada junto ao Cadastro P,_E
Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n°® ................. , com
Inscricdo Estadual registrada sob n° ................ , heste ato representada por ................. ) e ,
.............. , ceeeeneeeeeny, portador da Cédula de Identidade RG n° ..................., inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob 0 Nn° ... , doravante

denominada CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face
do resultado da Concorréncia Publica n® 01/2022, que se regera pela Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, bem como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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1.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A
INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE,
INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

1.2.1. As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-

financeiro, Relatorio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

7

3d39f74.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

17ca

-

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes
da Lei 8.666/93.

15:11-03:00-03

29

402120
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2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguird conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.

55, inciso I11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

EzyE

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.

2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.
O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que devera passar pela aceitagédo da fiscalizacdo da Contratante.

2.5. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E

obrigatoria a Anotacdo em diério de Obras para cada atraso que deverd ser justificado.
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2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata 0 anexo
das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo
previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir
durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo

suspensos por autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a

7

correr ap6s autorizagdo da mesma. Nesta hipotese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

17ca3d3of74.

-

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos a Contratada pelos servicos realizados até 0 momento da eventual paralisacao, salvo se o
motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada,

0U NoS casos previstos em lei.

2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execucao das
obras, os dias em que o0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

2.9. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

B

partir do comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.10. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Prefeitura Municipal de
Pouso Alegre — MG, situada na Rua dos Carijds, n® 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre — MG,
CEP 37550-050.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DA DOTAGCAO E DO REAJUSTE

3.1. Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ ... .Divididos conforme

especificacbes do Projeto Basico e da proposta apresentada.
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3.2.  As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagcdes

Orcamentarias especificas:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1167.0015.0451.0029.
1135 DO JARDIM IPIRANGA AO | VINCULADO
3449051000
BAIRRO BELO HORIZONTE

OBRA DE VIA DE LIGACAO

02.09.1167.0015.0451.0029. i

1449 DO JARDIM IPIRANGA AO PROPRIO
3449051000

BAIRRO BELO HORIZONTE

OUTROS SERVICOS DE
02.09.2092.0015.0451.0029.3339039 .
1461 TERCEIROS — PESSOA PROPRIO

0 .
JURIDICA

0221511 -03:00-03

2

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servigos objeto do presente contrato, requeridos para a
execucdo das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as

especificacOes e demais documentos da licitacao.

3.4. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.
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supressbes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a

i

necessidade em planilha orcamentaria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.
3.7. O (s) prego (s) ofertado (S) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o0 objeto licitado, e constituira a

Unica e completa remuneracdo pela sua execugéo.

3.8. Os precos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.
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3.9. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculéveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e
extracontratual, a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre 0s encargos da empresa
detentora da Ata e a retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos
produtos podera ser revisada, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico - financeiro

inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a

relacdo entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condigdes

T4.

3d39f7

essenciais de continuidade do vinculo contratual.

17ca

-

3.11. Para autorizar a reviséo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, 0 que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia

de fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea
econbmica ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou
repactuacéo.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a

[=

superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, g

g

de comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou

menos, conforme o caso.

3.14. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteragdo de preco, a mesma tera que justificar
o0 pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de pregos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do

contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacao
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documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

conforme as constatacGes de oscilagdes apuradas.

3.16. Na hipotese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.
3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo

de precos solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida ap6s a analise técnica e juridica

7

3d39f74.

do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do

17ca

-

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

3.19. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderd suspender a prestacdo de servi¢os e 0s pagamentos serdo realizados aos

precos vigentes.

3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos pregos, lavrar
Termo Aditivo com 0s precos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferencas devidas, sem juros e correcdo monetaria, em relagdo aos produtos

fornecidos ap6s o protocolo do pedido de revisao.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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3.21. O novo preco so tera validade ap6s parecer da autoridade competente e, para efeito de

pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira & data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca jus ao
referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como

eventuais descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, 0 preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no

mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso
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de reducdo, ainda que temporéria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a

unidade o novo preco que substituird o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de célculo sera o indice
Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12
meses ou mais, em caso de eventual prorrogacdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.

55, inciso |11, da Lei n° 8.666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de precos.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

3d39f74.
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-

4.1. O pagamento sera através das medi¢cGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada

da a seguinte documentacéo:

15:11-03:00-03

29

4.1.1. BOLETIM DE MEDICAO;

4.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

4.1.3. DIARIO DE OBRAS;

4.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADCOS;

402120

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

4.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela

CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orcamentaria desta licitacéo.

EzyE

4.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servigos efetivamente
executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.
4.2.2. Caso a fiscalizagdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara por
escrito, a Contratada, que devera apresentar nova medicao corrigida, bem como as justificativas

devidas e efetuar as corregdes requeridas.

4.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data

do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo
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as certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizacao

destas.

4.3.1. A emissdo da Nota Fiscal sera autorizada somente apds conferéncia da documentagdo por

parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizagéo do Contrato.

4.4. O Municipio, observados os principios do contraditorio e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, 0s valores correspondentes a multas,
ressarcimentos ou indenizacGes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e do Projeto

Basico.

7

4.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma

17ca3d3of74.

-

forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a.

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

4.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = 1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensacéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacio em

atraso.

4.7. As medicdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia Gtil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

4.7.1. As medigdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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4.8. As planilhas orcamentarias de medicdo deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte
6‘103’.

CLAUSULA QUINTA — DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICOS
5.1.  Concluidas as obras, objeto desta licitacdo, a contratada solicitara sua aprovacgdo através
da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necesséria, rejeitando

as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais.

Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas,
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complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras
emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a

liberacdo da garantia de execucao.

5.2. A fiscalizacdo das obras contratadas seré efetuada por técnicos do Municipio, que deverao

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios.

5.3. O documento habil para afericdo, comprovacédo e avaliagdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que

julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras e execucdo dos

7

termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas

17ca3d3of74.

-

as partes.

5.4. Recebimento provisorio e definitivo:

5.4.1. A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis

da comunicagdo escrita ao contratado.

5.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdao designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servigcos Publicos, também

com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderéa ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. S8o aplicaveis as san¢des previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.
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6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaragdo falsa, estara sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados o0s efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar
com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser
inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender
as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo
publica de concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

3d39f74.
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6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, devidamente justificada e comprovada,
ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacfes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos

termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada no

Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o

valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a4 o

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips
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disposto no inciso I,

[l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipotese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensao ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre,
bem como o imp edimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.
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Pardgrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de san¢do administrativa,
consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0S

eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a
critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I,
Il e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do

7

ajuste.

17ca3d3of74.
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6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar 0
retardamento da execucéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao
do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das

demais cominagdes legais. re

6.7. As sancdes sdo independentes e a aplicacdo de uma nédo exclui a aplicagao das outras.

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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7.1.  Arrescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos
incisos | a X1l e XVI1I do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da

autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da

Administracao.
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7.2.  Ainexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdao pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n.
8666/93 e notadamente:

7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo

superior a 20% (vinte por cento) do prazo global,

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir os servicos contratados, sem a prévia concordancia

da contratante;

3d39f74.
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7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras apds 05 (cinco) dias contados

da data de assinatura do contrato;

15:11-03:00-03

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperagdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas

29

as disposicoes legais;

402120

-

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagédo

financeira;

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer

ElgfanE

qualquer ato de negligéncia caracterizada na execugdo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisao contratual sera responsavel por perdas e

danos decorrentes.
7.3.9. Em caso de rescisao prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando

os houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas
no art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deverd manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na

licitacdo.
8.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.
8.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua

inexecucdo total ou parcial.

3d39f74.

17ca

-

8.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

representa-la na execucdo do contrato.

8.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servico objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

8.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgdo interessado.

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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8.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais = f
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos :
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderd onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras

e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

8.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizagao
indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizagcdo e acompanhamento
diario da execugdo dos servigos previstos na Ordem de Servigo. O acompanhamento do fiscal
indicado pela CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que
eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execucdo

inadequada, mdo de obra impropria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo,
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bem como refazer os servigos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da
CONTRATADA, todos 0s custos necessarios, seja de material e/ou méo de obra, equipamento(s)

e etc.;

8.9. Ndo havendo condicdes para a execucdo dos servigos por razbes decorrentes de casos
fortuitos ou de forga maior, para as quais a CONTRATADA néo contribuiu, dentre as quais se
destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s
motivos para a nédo realizagdo dos servigos deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser

anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizaggo;

8.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade

7
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desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretara a

17ca

-

aplicacdo de sancbes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

8.11. Os locais onde serdo realizados os servicos deverdo estar devidamente sinalizados em

15:11-03:00-03

acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

29

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

402120

-

8.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos os equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), alem
dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo executado;

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

8.13. Caminhdes e demais maquinarios deverdao conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

EzyE
i.'l-l-

8.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra pertinente

a perfeita execucgdo da obra;

8.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servicos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos
mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos
materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de

acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;
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8.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugdo dos servi¢os

nos termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro;

8.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

Orgédos de meio ambiente, arcando com oS respectivos custos e encargos;

8.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descrigdes técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

7
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8.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de

17ca

-

obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de

pedestres e veiculos;

8.20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, nédo podendo

ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

a) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

b) a titulo de exemplo as subcontratagdes previstas no Item 4.28 do Projeto Bésico.

8.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia

da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos por escrito, sem prejuizo da

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfei¢do técnica dos servicos; = f
8.20.2. As subcontratacdes caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente,
junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispfe a Lei

Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

8.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢des - ME/EPP, a subcontratagdo podera se dar de

forma ampla.

8.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou

sanar duvidas recorrentes das obras e servigos;
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8.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além

de receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

8.23. Todas as ac¢des que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas
de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou
outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a CONTRATADA e
CONTRATANTE.

8.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o proposto.

7

17ca3d3of74.

-

8.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da concluséo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informacdes e detalhes atualizados
de todas as alteracBes e modificacBes, previamente autorizadas pela Comissdo de Fiscalizacdo,
ocorridas durante a execucao das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medi¢do. O "as
built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padréo para

cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

8.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saide e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos

minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizacdo de maquinas e

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricagdo, importacdo, comercializagdo, exposicéo
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B

e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

8.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA deveréa prestar todo e qualquer socorro imediato
as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente

0 comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
8.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer

responsabilidade, pelas seguintes subcontratacGes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:
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8.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
8.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
8.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,
8.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de agéo, ou de omissdo, dolosa ou

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

8.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo,

T4.
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inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

17ca

-

8.30. Antes da liberacdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvara de construcao
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera

estar instalada no local da obra.

8.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacbes contidas
neste Contrato e no Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de
colaboradores necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e

quantidade minimas especificadas neste contrato e no Projeto Basico, em sua proposta;

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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8.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 5

g

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
8.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros;

8.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

8.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Edital e seus
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anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

8.36. Guardar sigilo sobre todas as informagfes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

8.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

8.38. Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscaliza¢do, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigacgdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste contrato

7

3d39f74.

e no Projeto Basico;

17ca

-

8.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

8.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e

demais documentos necessarios para execuc¢do de obras;

8.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

™
=
o
=
o
<
=
L
x|
o
o
o
=
=
=
o
i}
o
[}
=L
=
w
]
<
o
[
o
[
=
w
=1
(8]
o
[}
i
[
o
i}

.

8.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizag@es exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

8.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionérias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).
8.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigcos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e

obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade
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com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

8.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da
Agéncia Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT: NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004;

8.45. As medigdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos

servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condi¢Oes contidas no edital

7

3d39f74.

€ Seus anexos;

17ca

-

8.46. A empreiteira tomara as precaucles e cuidados, no sentido de garantir as canalizacdes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calgcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucdo de

todas as etapas da obra.
8.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

8.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizagdo e normas

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

técnicas oficiais para a boa execugéo da obra, correrdo por conta da contratada. o

8.48. Antes da liberacdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvara de construcéo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera

estar instalada no local da obra.

8.49. Os maquinarios, caminhfes e maquinas devem estar em perfeitas condigdes de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condigdes de uso,
todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e 0s veiculos ou pedestres que

passarem pela redondeza.

8.50. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
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conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes
ou companhias concessiondrias de servicos publicos, quando for o caso, de todos 0os componentes
dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificagdes do projeto deve ser
obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

discriminativas dos servigos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

7
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9.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

17ca
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apresentadas na prestacdo de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necessario.

9.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal deverd conferir as medicdes de

15:11-03:00-03

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

29

402120

-

9.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos

dentro das normas constantes em contrato.

9.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacao dos servigos.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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9.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo

ElgfanE

que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.
CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

10.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao
CREA/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinaces legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servigos.

10.2. As obras deverdo obedecer as Legislacdes e Normas aplicaveis ou outras previamente

acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
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(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacédo e
Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas
outras normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de

normas nacionais, as normas internacionais poderéo ser aplicaveis.

10.3. O ndo atendimento as Legislacdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por
colocar no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos érgéos

oficiais competentes.

10.4. A Contratada devera seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao

7
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processo.

17ca
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10.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra
durante todo o periodo de execucdo e manté-lo sempre a disposi¢cdo do CONTRATANTE.

10.5.1. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

10.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servigo, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no prego, ndo sendo considerados

pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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10.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigcos nos exatos termos do edital e seus

anexos, nao podendo furtar-se a cumprir com os prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

10.8. Devera ser encaminhada uma cépia semanalmente ao diario de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por

todos 0s responsaveis presentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO
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11.1. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializagéo, o que
dependera de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servigos
Publicos, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da Contratada pelo 6nus e perfeicao

técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E
FISCALIZACAO DA OBRA

12.1. N&o obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os

servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

7
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desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre 0s servigos,

17ca
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diretamente por Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,

15:11-03:00-03

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes

29

técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na

402120
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ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais

competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara
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12.4. A Fiscalizacdo dos Servicos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a

seguir indicados:

Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira

Paulo Alexandre Lemes 22 343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra
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12.5. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer ddvidas e
pendéncias que surgirem no curso de sua execugdo, determinando o que for necessario a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracoes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS
13.1. O CONTRATANTE podera, em qualguer momento, desde que com pré-aviso de 15
(quinze) dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servicos
objeto deste contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou
servicos e estudadas as implicagdes decorrentes desta interrupgao.

8 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servigos vier a impor-se como definitiva, este
contrato serd rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima
terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:

VIA DE LIGAGAO ENTRE A INTERSEGAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE

5 PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netipf21 7ca3d39f74.
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Figura 2 — Area de Abrangéncia do Projeto — Via de interligac8o entre a intersecéo do
bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte

Fonte: Google Earth Pro.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS
15.1. Qualquer alteracdo, criagdo ou extincdo de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribui¢cdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por matuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

3d39f74.

17ca

-

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado
através do Protocolo Geral da CONTRATANTE, ndo se considerando nenhuma outra forma

como prova de entrega.

15:11-03:00-03

29

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE
OBRAS

402120

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condicgdes
de uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que
isso venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em Servi¢cos que estejam em

desacordo com a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pegas ou

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

equipamentos que apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizac&o.

EzyE

17.2. A CONTRATADA deverd executar o0s servi¢os utilizando-se dos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucéo contratual,
conforme disposto no Projeto Basico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria,

Memorial de Célculo e Cronograma Fisico-financeiro.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de

recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
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consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da
obra, todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los a
Fiscalizagdo da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a deposito indicado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas
atinentes ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;

b) Caodigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;

c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

3d39f74.

17ca

-

manutencao;

15:11-03:00-03

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS

29

402120

-

19.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

19.2. A presente contratacdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracBes, as quais,

juntamente com normas de direito publico, resolverao os casos 0missos.

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

e

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

Ez
12 E

19.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcrigdes ou referéncias:

a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n° 01/2022;
b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 01/2022;

C) as normas técnicas brasileiras e demais especificacfes técnicas pertinentes.
19.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245 do

Caodigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos
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ou imperfeicdes que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento
do CONTRATANTE.

19.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam
0s atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicard solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela
execucgdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma

da legislagdo em vigor.

19.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,

vicios, defeitos ou imperfeicGes apontadas, poderd 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e

7

3d39f74.

substituicGes necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos

17ca

-

decorrentes, independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da
CONTRATADA.

15:11-03:00-03

19.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos

29

causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e

402120

-

atos praticados por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infracBes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja

obrigado a fazer a esse titulo, incluindo multas, correges monetarias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

FA

ElgfanE

20.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questdes resultantes da ou relativas a

aplicacdo deste Contrato ou execugdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.
20.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias, de igual forma e teor.

Pouso Alegre, XX de XX de 202X.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA
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ANEXO 111
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio &8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/202X nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacéo.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servi¢os e que tem
pleno conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das

obrigacdes objeto do certame.

7

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 202X.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.

5 PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netipf21 7ca3d39f74.
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Empresa
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ANEXO 1V
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022

BU, o , (profissdo)........ , portador da carteira do CREA ou
CAU N e , Regido ... , responsével tecnico da empresa
................................................ , declaro conhecer! os locais a serem executados 0s servicos bem
como todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos,

tendo declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servi¢os.

T4.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netip6217ca3d3gf7
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g

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO
XXXI11, DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

DECLARACAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. , inscrito no CNPJ n®
........................................ , por intermédio  de seu  representante legal o(a) Sr(a)
.............................................................................................. , portador da Carteira de ldentidade

N s e do CPF N% . , DECLARA, sob as

penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo da

3d39f74.

17ca

-

Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

ndo emprega menor de dezesseis anos.

15:11-03:00-03

29

402120

-

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ().

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips
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Bl

Assinatura, qualificacdo e carimbo (representante legal)

(Observacgéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL
A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25/2022

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Apos analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu contelldo, propomos executar,
sob nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valor por lote a

sequir:

LOTE DESCRICAO VALOR
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE LIGACAO ENTRE A
01 INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO
BELO HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO
DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.

0221511 -03:00-03

2

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

O prazo méaximo para execucgdo da obra é de ............... (cevrerrenrenene s ) dias corridos a

partir da ordem de servico.

i

Obs. A Planilha Or¢camentéria, o Cronograma fisico-financeiro, a Composi¢des de Custos
Unitarios (TODOS OS ITENS) e o Detalhamento do BDI devem constar das propostas das
licitantes e nio podem ser indicada mediante o uso da expressio “verba” ou de unidades
genéricas. Favor entregar a proposta conforme planilhas. Ainda que o critério de
julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os custos unitarios ndo poderao exceder ao

valor unitario de cada item da planilha.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacgéo.

Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.
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Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condic¢Ges do
Edital relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n° 8.666/93, que

integrardo o ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servicos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os

mesmaos.

Informamos que 0 (S) SF. (S).vvevvereereereerieseeneas é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s)
a responder por nossa Empresa junto a V.S2,, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacdo.

T4.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ vde de 202X.

(Nome e assinatura do representante legal da licitante)

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netip6217ca3d3gf7
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ANEXO VII
PROJETO BASICO
1.0. OOBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE VIA DE
LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO
HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

1.1. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO:

As obras deverdo ser executadas conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatorio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos a este Projeto Basico.

2.0. DOS PRAZOS:

0221511 -03:00-03

2

2.1. O prazo de VIGENCIA DO CONTRATO sera de 24 (vinte e quatro) meses contados a
partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos exatos termos do art. 57 e seguintes
da Lei 8.666/93.

2.2. 0 PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS sera de 12 (doze) meses, e seguird conforme

previsto no Cronograma Fisico-Financeiro.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

i

2.3. Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais, em caso de eventual prorrogagédo
contratual, a CONTRATADA faré jus ao reajuste contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art.
55, inciso |11, da Lei 8666/93, a contar da data da proposta.

2.3.1. O reajuste contratual sera feito com base no indice INCC.
2.4. Os servicos terdo inicio em até 15 (quinze) dias Uteis a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, que sera emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos.

O prazo podera ser prorrogado por igual periodo em carater excepcional e com justificativa

fundamentada que devera passar pela aceitacao da fiscalizacdo da Contratante.
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2.5. Os atrasos na execucao dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificAveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,
conforme Lei n° 8.666/93, suas alteracdes e disposicdes contidas no Codigo Civil Brasileiro. E
obrigatdria a Anotacdo em diario de Obras para cada atraso que devera ser justificado.

2.6. Face ao disposto no artigo 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/1993, as quantidades de que trata o anexo
das planilhas de custos e quantitativos, poderdo sofrer acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte

e cinco por cento) do valor inicial licitado.

2.7. Em carater excepcional e na eventualidade de haver a determinacdo de algum prazo nédo

previsto no Edital e/ou Projeto Bésico, em decorréncia de alguma eventualidade que possa surgir

7

3d39f74.

durante a execucdo da obra e/ou contrato, este sera determinado pela Contratante.

17ca

-

2.7.1. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel,
inevitavel, todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serao
suspensos por autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a

correr apos autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

2.7.2. A suspensdo de prazos que trata este item ndo se aplica a realizacdo dos pagamentos
devidos & Contratada pelos servicos realizados até o0 momento da eventual paralisacdo, salvo se o
motivo da paralisacdo ocorrer por impericia, imprudéncia e/ou negligéncia da empresa contratada,

0U NoS casos previstos em lei.

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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2.8. Por motivo de forga maior ou caso fortuito poderdo ser acrescidos, ao prazo de execugdo das o
obras, os dias em que o0s servicos estiverem paralisados devido as chuvas, imprevistos e suas
consequéncias, capazes de, comprovadamente, influir no andamento dos servicos, desde que

registrados e solicitados no Diario de Obras e reconhecidos pela CONTRATANTE.

3.0. DAS CONDIGOES DE EXECUGAO:

3.1. Para o inicio da Execucdo das Obras faz-se obrigatoria a apresentagdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao

CREA/CAU, conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes legais

pertinentes, em até 48 (quarenta e oito) horas apds o recebimento da Ordem de Servicos.
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3.2. As obras deverdo obedecer as Legislacbes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacédo e
Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatdrios, poderdo ser adotadas
outras normas desde que garanta a eficacia do servi¢o prestado. Na auséncia ou omissdo de

normas nacionais, as normas internacionais poderao ser aplicaveis.

3.3. O ndo atendimento as Legislagdes e Normas é considerado infracdo, caracterizada por colocar
no mercado produto ou servico em desacordo com as normas expedidas pelos 6rgdos oficiais

competentes.

T4.

3d39f7

3.4. A Contratada deveréa seguir as planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro, projetos

17ca

-

executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este Projeto

Basico e no Edital de Licitagdes.

3.5. A CONTRATADA devera elaborar DIARIO DE OBRAS que devera permanecer na obra

durante todo o periodo de execucao e manté-lo sempre a disposicdo do CONTRATANTE.

3.5.1. O Diério de Obras sera parte integrante do processo de pagamento e controle dos servigos

executados.

3.6. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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omitidos na proposta, serdo interpretados como j& incluidos no prego, ndo sendo considerados

[=

pleitos de acréscimos apds a abertura da mesma. B

g

3.7. A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execugdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.8. Devera ser encaminhada uma coOpia semanalmente ao diario de obra para o Setor da
Engenharia. Todas as visitas e/ou reunides, com a fiscalizacdo de obra ou com a empresa
projetista, que ocorrerem no local da obra devem ser descritas no diario de obras e assinadas por

todos os responsaveis presentes.

4.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
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4.1. A Contratada deverd manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes por ela assumidas, todas as condi¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na

licitacdo.

4.2. A Contratada se vincula aos termos do edital de licitacdo e seus anexos.

4.3. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei 8.666 de 1993, respondendo cada um pelas consequéncias de sua

inexecucdo total ou parcial.

4.4. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Administracdo no local da Obra para

T4.

3d39f7

representa-la na execucao do contrato.

17ca

-

4.5. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, em até 10 (dez) dias Uteis, 0 servi¢o objeto do contrato em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
4.6. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administra¢éo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

4.7. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos

[=

trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragdo Publica a responsabilidade por seu 5

g

pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras

e edificagdes, inclusive perante o Registro de Imdveis.

4.8. Os servicos e obras objeto desta contratacdo serdo vistoriados diariamente pela Fiscalizacéo
indicada pelo CONTRATANTE, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento
diario da execucdo dos servicos previstos na Ordem de Servi¢co. O acompanhamento do fiscal
indicado pela CONTRATANTE néo exime a CONTRATADA de arcar com quaisquer 6nus que
eventualmente possam ocorrer, pelo uso de material estranho ao especificado ou execugédo
inadequada, méo de obra impropria ou método empregado em desacordo ao projeto executivo,

bem como refazer os servigcos que se fizerem necessarios. Fica sob inteira responsabilidade da

89



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

Prefeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

CONTRATADA, todos 0s custos necessarios, seja de material e/ou mao de obra, equipamento(s)

e etc.;

4.9. Nao havendo condicBes para a execucao dos servi¢os por razdes decorrentes de casos
fortuitos ou de forga maior, para as quais a CONTRATADA né&o contribuiu, dentre as quais se
destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a qualidade dos servicos, 0s
motivos para a ndo realizacdo dos servigcos deverdo ser informados ao Contratante e deverdo ser

anotados no DIARIO DE OBRAS que serdo analisados pela Fiscalizag&o;

4.10. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servi¢os, ou na impossibilidade

desta trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas, acarretard a

7

3d39f74.

aplicacdo de sancdes a CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no edital;

17ca

-

4.11. Os locais onde serdo realizados os servigcos deverdo estar devidamente sinalizados em

acordo com as normas vigentes (transito, obras, seguranca, etc), devendo ser tomadas todas as

15:11-03:00-03

medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores e da populacdo em geral;

29

402120

-

4.12. A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem
como de todos 0s equipamentos de seguranca previstos na legislacdo em vigor (EPI e EPC), além

dos que forem solicitados pela fiscalizacdo, em compatibilidade com o servigo executado;

4.13. Caminh@es e demais maquindrios deverdo conter, em ambos os lados da carroceria, placas
identificadoras com os seguintes dizeres: A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE/MG;

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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4.14. A CONTRATADA devera fornecer todo Material, Equipamentos e Mao de Obra pertinente
a perfeita execugdo da obra;

4.15. A CONTRATADA se responsabilizara por toda a execucdo dos servigos e obras, pela
seguranca e estabilidade dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos
mesmos ficando obrigada a reparar os danos causados por defeitos, por vicios ou falhas dos
materiais e/ou dos servigos prestados. Deverdo ser substituidos no prazo maximo de 10 (dez) dias
Gteis, contados a partir da deteccdo e conhecimento dos mesmos pela CONTRATADA, de

acordo com a Fiscalizacdo da Prefeitura;
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4.16. A CONTRATADA se obriga a concluir, completa e satisfatoriamente o objeto desta
contratagdo, assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servicos

nos termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro;

4.17. Obter, quando necessario, as licencas prévias e de instalacdo relativas as obras junto aos

Orgédos de meio ambiente, arcando com 0s respectivos custos e encargos;

4.18. Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas e executar o
objeto deste contrato em total conformidade com as descri¢des técnicas do edital, seus anexos e

normas técnicas vigentes;

7

3d39f74.

4.19. Apos a conclusdo das obras e servicos, as vias deverdo estar completamente livres de

17ca

-

obstaculos e entulhos, as expensas do contratado, assegurando dessa forma a livre circulacdo de

pedestres e veiculos;

4.20. O objeto desta licitagdo deve ser executado diretamente pela CONTRATADA, ndo podendo

ser sub-empreitado, cedido ou sublocado, exceto:

b) aquilo que ndo se inclua sua especializacdo;

b) a titulo de exemplo as subcontratagdes previstas no Item 4.28 do Projeto Bésico.

4.20.1. Em ambos os casos acima mencionados, a subcontratacdo dependera de prévia anuéncia

da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Puablicos por escrito, sem prejuizo da

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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responsabilidade da Contratada pelo dnus e perfei¢do técnica dos servicos; = f
4.20.2. As subcontrataces caso autorizadas pelo Contratante, deverdo se dar preferencialmente,
junto as empresas que se enquadrem na condicdo de ME/EPP, conforme dispde a Lei

Complementar 123/2006 e 88 14 e 15 ao art. 3° da Lei n° 8.666/93.

4.20.3 Na auséncia de empresas nessas condi¢cdes - ME/EPP, a subcontratagdo podera se dar de

forma ampla.

4.21. Solicitar ao Contratante, de forma oficial, reunides periddicas para definicdo de metas e/ou

sanar duvidas recorrentes das obras e servigos;
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4.22. Zelar pela boa qualidade dos servicos prestados, pelo comportamento dos funcionarios, além

de receber, apurar e solucionar queixas e reclamagdes, quando for o caso.

4.23. Todas as acdes que serdo tomadas, davidas, procedimentos e solicitacdes deverdo ser feitas
de modo oficial (Oficio em papel timbrado, Diario de Obras) e dependendo da complexidade ou
outro fator relevante, ainda deverd passar por reunido entre a CONTRATADA e
CONTRATANTE.

4.24. Quando solicitado pela fiscalizacdo, a CONTRATADA fica obrigada a realizar testes de
qualidade, resisténcia ou qualquer outro que a fiscalizacdo julgar necessario, em local a ser

indicado, para garantir a perfeita execucdo do objeto e cumprir com o0 proposto.

3d39f74.

17ca

-

4.25. A CONTRATADA fica obrigada a entregar a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre,
quando da concluséo dos servigos, 0 "as built”, com todas as informacdes e detalhes atualizados
de todas as alteracBes e modificacBes, previamente autorizadas pela Comissdo de Fiscalizacdo,
ocorridas durante a execucdo das obras, sob pena de ndo ter aprovada sua Ultima medicdo. O "as
built" devera ser entregue Impresso e em Midia Digital com os arquivos nos formatos padréo para

cada software utilizado (AutoCAD, Microsoft Excel, Adobe PDF, ou similares compativeis).

4.26. Garantir a aplicacdo das Normas Regulamentadoras (NR) e seus anexos que definem
referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecdo para garantir a saide e a
integridade fisica dos trabalhadores e da populacdo em geral, além de estabelecer requisitos

minimos para a prevencdo de acidentes e doencas do trabalho na utilizagdo de méquinas e

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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equipamentos de todos os tipos, e ainda a sua fabricagdo, importacdo, comercializagdo, exposicéo o

e cessdo a qualquer titulo, em todas as atividades econdmicas.

4.27. Em caso de acidente(s) a CONTRATADA deveréa prestar todo e qualquer socorro imediato
as vitimas, paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas ao acidente, e solicitar imediatamente

0 comparecimento da Fiscaliza¢do no lugar da ocorréncia, relatando o fato;
4.28. A Contratada se responsabiliza plenamente, isentando o Contratante de qualquer

responsabilidade, pelas seguintes subcontratacbes a serem realizadas pela contratada, quando

necessario:
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4.28.1. A contratacdo de bota-fora para a obra;
4.28.2. A contratacdo de empréstimo de terra para a obra;
4.28.3. Transporte de todo e quaisquer materiais para a obra,
4.28.4. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou a CONTRATANTE, em razéo de acidentes ou de agédo, ou de omissdo, dolosa ou

culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir.

4.29. A empreiteira deve facilitar por todos os meios os trabalhos de Fiscalizagdo mantendo,

T4.

3d39f7

inclusive no canteiro de obras em lugar adequado e em perfeita condicéo.

17ca

-

4.30. Antes da liberacdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvara de construcéao
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera

estar instalada no local da obra.

4.31. Executar o contrato conforme Normas vigentes, Leis, manuais e especificacfes contidas
neste Projeto Basico e demais documentos em anexo, com a alocacdo de colaboradores
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico, em sua proposta;

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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4.32. Comunicar a gestora do contrato, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer E

g

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
4.33. Paralisar imediatamente, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que
ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de

pessoas ou bens de terceiros;

4.34. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

4.35. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico
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e seus anexos, durante toda a vigéncia do contrato;

4.36. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato;

4.37. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em

conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

4.38. Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado a ser acordado com a Fiscaliza¢do, nos casos em que ficar constatado

descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto

7

3d39f74.

Basico;

17ca

-

4.38.1. No caso de substituicdo de profissional durante a execucdo do projeto, o novo contratado

responsavel devera possuir acervo técnico equivalente ao utilizado neste Processo Licitatério.

4.39. Providenciar junto a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, os alvaras, licengas e

demais documentos necessarios para execuc¢do de obras;

4.40. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips
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4.41. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizag@es exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(&4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionérias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de

Operacéo, etc.).
4.43. Devera submeter previamente a aprovacao da Fiscalizacdo toda e qualquer alternativa de
aplicacdo de materiais, servigcos e equipamentos a ser considerada na execucao dos servicos e

obras objeto do contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivaléncia, de conformidade
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com os requisitos e condi¢des estabelecidas nos Projetos e seus anexos;

4.44. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA,
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 e em conformidade com as Normas da
Agéncia Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT: NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004;

4.45. As medigdes deverdo ser realizadas a cada 30 dias e, a discriminacdo e quantificacdo dos

servicos considerados na medicdo deverdo respeitar rigorosamente as condig¢des contidas no edital

7

3d39f74.

€ Seus anexos;

17ca

-

4.46. A empreiteira tomard as precaucdes e cuidados, no sentido de garantir as canalizacOes e
redes existentes que possam ser atingidas, pavimentacdes e calgcadas das areas adjacentes e outras
propriedades de terceiros e ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante a execucdo de

todas as etapas da obra.
4.46.1. Qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a elementos ali existentes, serdo de
inteira e Unica responsabilidade da contratada, inclusive as despesas efetuadas para sua

reconstituicéo.

4.47. Os ensaios, testes e demais provas bem como as exigidas pela Fiscalizacdo e normas

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf
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técnicas oficiais para a boa execugéo da obra, correrdo por conta da contratada. o

4.48. Antes da liberacdo da primeira medigdo a contratada deve apresentar o Alvara de construcéo
junto ao municipio e a placa de obra conforme modelo fornecido pelo setor de engenharia devera

estar instalada no local da obra.

4.49. Os maquinarios, caminhdes e maquinas devem estar em perfeitas condi¢des de uso, ndo
podem apresentar vazamentos, as luzes de sinalizacdo precisam estar em boas condic¢des de uso,
todos esses cuidados evitam acidentes entre os funcionarios e 0s veiculos ou pedestres que

passarem pela redondeza.

4.50. A Contratada providenciard, as suas custas, o fornecimento das placas (indicativa da obra)
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conforme modelo fornecido pela Contratante, bem como a aprovacdo pelos poderes competentes
ou companhias concessiondrias de servicos publicos, quando for o caso, de todos 0os componentes
dos projetos, sendo que a qualquer exigéncia que implique modificacdes do projeto deve ser
obtida autorizacdo por escrito da Contratante.

5.0. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas

discriminativas dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de

contrato.

7

3d39f74.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a CONTRATADA quaisquer irregularidades

17ca

-

apresentadas na prestacao de servicos, fixando prazo para a regularizacao, se for necesséario.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera conferir as medicdes de

acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado, parte do processo licitatorio.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servicos

dentro das normas constantes em contrato.

5.5. Prestar as informacfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada,

bem como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servicos.
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5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo o

que pessoas ndo credenciadas intervenham no andamento dos servicos a serem prestados por esta.
6.0. DA QUALIFICACAO TECNICA:

6.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

6.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizacdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara
pelos trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — como

Responsavel Técnico e ainda 01 (um) Técnico de Seguranca do Trabalho.
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6.3. A comprovacédo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou,
ainda, de declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade
técnica, desde que acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

6.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

6.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deveréo participar dos servigos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais

de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

3d39f74.

17ca

-

6.6. A Licitante deverd indicar os equipamentos adequados e disponiveis para a realizacdo do

objeto da licitagdo, conforme lista abaixo, através de declaracdo da empresa licitante.

15:11-03:00-03

01 CAMINHAO BASCULANTE;
01 ROLO COMPACTADOR;

01 MOTONIVELADORA,

01 RETROESCAVADEIRA.

4/02/2022
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6.7. Comprovacao da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou obra(s) com

caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior

EzyE

relevancia abaixo listados, em observancia & Siimula 263 do TCU:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

ITEM PERCENTUAL
QUANT
SERVICOS UN CORRESPONDEN
' TE
13.1.2¢e EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
M3 | 89895 50%
14.3.1 CBUQ
EXECUCAO DE BASE DE BICA
13.1.8 M3 | 7.155,75 50%

CORRIDA
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11.3, 12.8.6, -
EXECUCAO DE BASE COM PEDRA
13.19e - - M3 | 4.770,50 50%
1343 DE MAO RACHAO

13.3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA M |3.228,00 50%

DRENO PROFUNDO
12.5.5 M |1.178,58 50%
LONGITUDINAL

111,12.75¢
LASTRO DE CONCRETO M3 | 260,21 50%
12.8.10
13.3.3 SARJETA DE CONCRETO M | 3.041,00 50%
~ - 11.926,2
13.1.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO M2 . 50%

Nota: Foram considerados os itens que possuem relevancia financeira e técnica para a execucao

0221511 -03:00-03

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

da obra.

2

6.8. Comprovacdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o0(S)
Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servico(s) com caracteristica(s)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-

i

profissional devera(do) comprovar a execucao dos itens de maior relevancia a seguir relacionados,
conforme inciso, I, do § 10 do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM SERVICOS
13.1.2e14.3.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM CBUQ
13.1.8 EXECUCAO DE BASE DE BICA CORRIDA
11.3,12.8.6, EXECUCAO DE BASE COM PEDRA DE MAO
13.1.9¢13.4.3 RACHAO
13.3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA
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12.5.5 DRENO PROFUNDO LONGITUDINAL
11.112.75¢
LASTRO DE CONCRETO
12.8.10
13.3.3 SARJETA DE CONCRETO
13.1.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO

6.9. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacdes basicas:

Nome do contratado e do contratante;

7

3d39f74.

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);

Tea

1

Localizacdo do servico;

-

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).

15:11-03:00-03

6.10. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condi¢des

29

acima, nao serdo considerados pela Comissao de Licitacao.

402120

-

6.11. Justificam-se as exigéncias de qualificacdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto

em lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

6.12. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional e capacidade técnico —

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

profissional serd aceito a soma de atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto

FA

ElgfanE

neste Projeto Basico, edital e seus anexos.

6.12. DA VISITA TECNICA

6.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, deverd juntar aos
documentos de habilitagdo Declaragdo de Conhecimento de Area, conforme modelos

disponibilizados no edital.

6.12.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicard na presuncdo de conhecimento das

condicdes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento
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de informacgfes e das condicdes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo
consideradas como argumentos validos para reclamac@es futuras, nem tampouco desobrigam a

sua execucao.

6.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, & data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 05 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Obras e Servicos Publicos. O telefone para o agendamento é (35) 3449-4977.

6.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao
fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagcdo das
propostas e perfeita execucao dos servi¢os pretendidos pelo Contratante.

7.0. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotagcdo Orcamentéria

0221511 -03:00-03

2

especifica:

FICHA | DOTACAO ORCAMENTARIA DESCRICAO ORIGEM

OBRA DE VIA DE LIGACAO
02.09.1167.0015.0451.0029.
1135 DO JARDIM IPIRANGA AO VINCULADO
3449051000
BAIRRO BELO HORIZONTE

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

i

OBRA DE VIA DE LIGACAO

02.09.1167.0015.0451.0029. 3

1449 DO JARDIM IPIRANGA AO PROPRIO
3449051000

BAIRRO BELO HORIZONTE

OUTROS SERVICOS DE
02.09.2092.0015.0451.0029.3339039 .
1461 TERCEIROS — PESSOA PROPRIO

0 .
JURIDICA

8.0. LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS:

8.1. Os servicos serdo executados no seguinte local:
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VIA DE LIGAGAO ENTRE A INTERSEGAO DO BAIRRO
IPIRANGA E O BAIRRO BELO HORIZONTE

Figura 3 — Area de Abrangéncia do Projeto — Via de interligagdo entre a interse¢io do
bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte
Fonte: Google Earth Pro.

9.0. FISCALIZAQAO DO CONTRATOE FISCALIZAQAO DA OBRA:
9.1. Nao obstante a contratada seja a unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os

servicos, o Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre 0s servicos,

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf217ca3d39f74.

diretamente por Gestores e substitutos designados.

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

B

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes
técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.
9.3. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por representantes da Administracdo, aos quais

competird dirimir as davidas que surgirem no curso da execucdo do contrato, e de tudo dara

ciéncia a Administracéo.

101



Superintendéncia de
Gestao de Recursos
Materiais

.  refeitura Municipal Rua dos Carijds, 45 - Centro, Pouso Alegre
7 %‘5 de Pouso Alegre MG, 37550-050

Tel.: 35 3449-4023

9.4. A Fiscalizacdo dos Servigos Contratados sera efetuada por Técnicos do Municipio, que
deverdo dispor de amplo acesso as informacdes e servicos que julgarem necessarios. Serdo 0s
fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os servidores a
seguir indicados:

Rodrigo Teixeira de ) )
o 21.409 Fiscal Titular do Contrato e da Obra
Oliveira
Paulo Alexandre Lemes 22.343 Fiscal Suplente do Contrato e da Obra

9.5. Ao Fiscal compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execucdo das entregas dos

7

3d39f74.

produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer duvidas e

17ca

-

pendéncias que surgirem no curso de sua execucdo, determinando o que for necessério a
regularizacdo das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n°
8.666/1993 e suas alteracoes.

15:11-03:00-03

29

10.0. PAGAMENTO:

402120

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

10.1. O pagamento serd através das medi¢des mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das
Obras e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada

da a seguinte documentacao:

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

10.1.1. BOLETIM DE I\/IEDI(;AO;

10.1.2. MEMORIAS DE CALCULO — quando necessario;

10.1.3. DIARIO DE OBRAS;

10.1.4. RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO 0OS SERVICOS REALIZADCQS;

EzyE

10.2. Os valores atestados e devidamente aprovadas pelo Engenheiro Fiscal designado pela
CONTRATANTE, terdo como base os valores correspondentes as etapas e fases lancadas no

Cronograma Fisico-Financeiro e Planilha Orgamentaria desta licitagéo.
10.2.1. Para efeito da medicdo, serdo consideradas as quantidades de servicos efetivamente

executadas e atestadas pela fiscalizacdo do Setor de Engenharia da Prefeitura indicado para a

finalidade.
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10.2.2. Caso a fiscalizacdo venha constatar divergéncia quanto aos valores apurados, informara
por escrito, & Contratada, que deverd apresentar nova medicdo corrigida, bem como as

justificativas devidas e efetuar as corre¢des requeridas.

10.3. O Municipio de Pouso Alegre efetuard o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data
do recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagdo
as certiddes negativas, caso em que 0 prazo poderd ser acrescido até que haja a regularizacao

destas.

10.3.1. A emissdo da Nota Fiscal serd autorizada somente ap6s conferéncia da documentagao por

parte da Fiscalizacdo das Obras e Fiscalizagdo do Contrato.

7

17ca3d3of74.

-

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas,

ressarcimentos ou indenizacdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Basico.

10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; | = indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

atraso.

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

B

10.7. As medigdes devem ser entregues impreterivelmente no 1° dia atil do més subsequente ao

periodo executado na medicao.

10.7.1. As medigdes devem corresponder ao periodo de 30 dias.

10.8. As planilhas orcamentarias de medicao deverdo ser fornecidas no tamanho A3 ou A4, sendo
utilizadas as fontes “ARIAL” ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte
66109?‘

11.0. DA REVISAO DE PRECOS:
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11.1. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

11.2. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuigdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saldar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia

de fato excepcional.

11.3. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliacdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa € comprovacgao

documental pela contratada, podendo importar em aumento ou reducdo do valor contratado,

7

3d39f74.

conforme as constatacGes de oscilacdes apuradas.

17ca

-

11.4. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a

contratada ndo podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos

15:11-03:00-03

precos vigentes.

29

402120

-

11.5. O novo preco so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacéo e a data do
deferimento, retroagird o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso
faca jus ao referido pleito.

12.0. CRITERIO DE JULGAMENTO:

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM:

FA

ElgfanE

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogdo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia

com a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitacdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida so se da
guando nao se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia
de escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicaco por itens é sinénimo de
vantagem. Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no
Processo no 194/2000 do TCDF:
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N&o e, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que
dirige o processo decisério [..] se, por exemplo, as pecas
isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria
recomendavel o ndo parcelamento, pois sob o aspecto técnico e a
visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste
das partes compondo todo Unico, organico e harménico. Por esse
motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto
é divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo serd avaliar a

conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adocdo do
MENOR PRECO POR LOTE, é mais satisfatéria do ponto de vista técnico, por manter a

qualidade do empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo

3d39f74.

17ca

-

0 tempo a cargo de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracao
na execucdo das obras e servigos, a maior interacdo entre as diferentes fases do empreendimento,
a maior facilidade no cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos,

maior efetividade na fiscalizacdo e concentracdo da garantia dos resultados.

Ainda h& de se considerar que serdo varios servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo
possivel maximizar a sinergia entre 0s servigos e demandas. Ademais, serd concretizado o total do
lote de modo que haverd um ganho em escala ja que o aumento de quantitativos permite uma

reducdo de precos a serem pagos pela Administragcdo considerando-se um aumento de escala.

__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUIDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

13.0. MODALIDADE DA LICITACAO: Eo
13.1. A contratagio serd realizada mediante licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA
PUBLICA, nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea ¢ do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e
do inciso I, art. 1, do Decreto n® 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes

termos:

| - para obras e servigos de engenharia:
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b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés

milhdes e trezentos mil reais); e.
O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 12.502.043,30 (doze milhdes, quinhentos e
dois mil, quarenta e trés reais e trinta e centavos), portanto, a adogdo da modalidade Concorréncia
Publica mostra-se adequada.

14.0. DO REGIME DE EXECUCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execugdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as

planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na

7

3d39f74.

planilha orcamentéaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

17ca

-

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n® 10.132, de 25 de novembro de

2019, estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e

15:11-03:00-03

servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orgamentos da Unido e

29

estabelece parametros para o controle da aplicagdo dos recursos referidos no caput.

402120

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips

e

-

No seu Art. 2°, considera-se:
Xl — Regime de Empreitada por Preco Unitario — quando se
contrata a execucdo da obra ou do servigo por preco certo de

unidades determinadas;

~ ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM:

A Empreitada por Pre¢o Unitario — a execucdo da obra ou do servico se da por precgo certo de

Ez
12 E

unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no
cronograma fisico, e desde que atendam as especificagdes exigidas no projeto basico, conferida
por membro ou equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo

cronograma financeiro.

15.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

15.1. Concluidas as obras, objeto desta licitagcdo, a contratada solicitard sua aprovacdo através
da Secretaria Municipal de Obras, que fara todas as observacdes que julgar necesséria, rejeitando

as obras que ndo tenham sido executadas adequadamente nos termos editalicios e contratuais.

Nesta hipotese sera dado um prazo de 10 (dez) dias Uteis para que a contratada, as suas expensas,
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complemente ou refaga as obras rejeitadas. Aceitas as obras, a Secretaria Municipal de Obras
emitird certificado definitivo de recebimento das obras objeto da licitacdo, o que possibilitara a

liberacdo da garantia de execucao.

15.2. A fiscalizacdo das obras contratadas sera efetuada por técnicos do Municipio, que deverdo

solicitar e assim dispor de amplo acesso as informacdes e servi¢os que julgarem necessarios.

15.3. O documento habil para afericdo, comprovacdo e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo das obras, objeto do presente contrato, podera ser o Diario de
Obras, onde, tanto a CONTRATADA quanto a fiscalizacdo deverdo lancar e anotar tudo que

julgarem conveniente, buscando a comprovacdo real do andamento das obras e execucdo dos

T4.

termos do presente contrato, sendo visadas, diariamente, por representante credenciado de ambas

17ca3d3of7

-

as partes.

15.4. Recebimento provisdrio e definitivo:

15.4.1. A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis

da comunicagdo escrita ao contratado.

15.4.2. O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor
ou comissao designada pelo Secretario de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos, também

com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de

%, PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende.netipf

observacdo ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

OE E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03

B

a) O prazo de 90 (noventa) dias corridos para o recebimento definitivo poderéa ser ultrapassado em

casos excepcionais, devidamente justificados.

16.0. SANCOES ADMINISTRATIVAS:

16.1. Sdo aplicaveis as sanc¢les previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais

normas pertinentes.
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16.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaragdo falsa, estara sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados o0s efeitos ou suspensdo de seu direito de licitar e contratar
com a Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

16.3. Sera aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser
inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender
as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo
publica de concorréncia publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

3d39f74.

17ca

-

16.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada,
ao ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacfes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos

termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteracdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual
tenha(m) a proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que sera registrada no

Cadastro de Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o

valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a4 o

Y PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE https:fic.atende.netips
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disposto no inciso I,

[l — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipotese do
descumprimento total do contrato;

IV — Na hipotese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa
correspondente, podera haver a suspensao ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre,
bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as

obrigacOes assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.
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Pardgrafo Primeiro - As multas serdo, ap0s regular processo administrativo, cobradas

administrativa ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de san¢do administrativa,
consequentemente a sua aplicagdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0S

eventuais prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

16.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido
pela Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a
critério da Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I,
Il e IV do art. 87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do

T4.

3d39f7

ajuste.

17ca

-

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar 0
retardamento da execucéo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao
do contrato, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das

demais cominagdes legais.

16.7. As sangdes sdo independentes e a aplicacdo de uma nédo exclui a aplicacdo das outras.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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17.0. JUSTIFICATIVA: =

g

A construgdo da via de ligacdo entre a intersecdo do bairro Ipiranga e o bairro Belo Horizonte no
municipio de Pouso Alegre — MG deve-se a projecdo do adensamento populacional na regido e a
interligacdo entre as industrias ao centro de Pouso Alegre e as rodovias de grande importancia
para o escoamento de mercadoria.

Assim, busca-se encurtar distancias, gerando maior conforto a populacdo, bem como facilitar o
fluxo de produtos, dinamizando a economia municipal. Abrir mais vias é dar caminhos para o
desenvolvimento.

Ademais, a obra contempla servicos de rede de drenagem — elemento fundamental para vazao das
aguas das chuvas e para o controle das cheias, o que resultara na minimizacdo dos riscos e

prejuizos que o0 municipio e sua populacéo sofrem durante as chuvas intensas.
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A importancia de um servico adequado de drenagem de aguas pluviais urbanas torna-se cada vez
mais necessario para a populacdo na medida em que os efeitos negativos das chuvas se
intensificam cada vez mais, tais como alagamentos, inundacdes, deslizamentos, transmissdo de

doencas entre outros.

Logo, a realizacdo de um adequado sistema de drenagem proporciona uma série de beneficios que
podemos citar:

o Reducdo de gastos com manutencéo de vias publicas;

o Reducdo de danos as propriedades e do risco de perdas humanas;

o Escoamento rapido das aguas superficiais, facilitando o trafego por ocasido das chuvas;

o Eliminacao da presenca de dguas estagnadas, lamacais e focos de doengas; g
o Reducdo de impactos da chuva ao meio ambiente, como erosdes e poluicdo de rios e %
lagos; 2
o Proporciona melhores condicBes de circulacdo de veiculos e pedestres em areas urbanas,

por ocasido de chuvas frequentes e/ou intensas.

Ademais a realizacdo dos servicos de pavimentacdo juntamente com 0s servi¢os de drenagem gera
maior desenvolvimento, melhoram o trafego, reduz o riscos de acidentes e por consequéncia

reflete em maior seguranca e conforto para a populagéo.

Ressaltamos ainda que a presente licitacdo baliza-se pela legislacdo pertinente e pelos principios

constitucionais visando atender o interesse publico.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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18.0. DAS DISPOSICOES FINAIS:

g

18.1. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais ap0s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratacao.
18.2. Integram este Projeto Basico os Projetos Executivos, Relatorio Técnico, Planilhas

Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos necessarios para a execucao

das obras.
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18.3. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacéo ou indenizacéo, alterar as condiges, as

especificacOes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitacdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre, 14 de janeiro de 2022.

Rinaldo Lima Oliveira

Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servigos Publicos.

=~ ESTE DOCUMENTOC FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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ANEXO VIlII
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022
OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE

VIA DE LIGAGCAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO
HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E

MAO DE OBRA.
Declaramos, sob pena de Lei, QUE @ EMPreSA ......cccooiiiiiiiiiinienenenene e, (razdo &
SOCIAl/CNPJ) ..o nédo esta impedida de licitar ou contratar com a Administracéo 5

2

direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo
inclusive as entidades com personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico
e as fundacdes por ele instituidas ou mantidas (art. 185, 111, da Lei Estadual no 9.433/05).

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

Cidade _ de de 202X.

i

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O MUNICIPIO
DE POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUCAO DE
VIA DE LIGACAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO
HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E
MAO DE OBRA.

0221511 -03:00-03

2

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que 0s s6cios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com o0s

Secretarios Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

Municipalidade, de acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

i

Por ser verdade, firmamos a presente declaracdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 202X.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente
(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do memorial descritivo neste edital, os mesmos encontram-
se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,
podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.

! E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
_~__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilhas orcamentaria neste edital, a mesma encontra-se
disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp,
podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.

! E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
_~__';_Z PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.
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ANEXO XIl1
CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitagdo”, podendo, ainda, ser
obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijds, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por

meio de um pendrive.

! E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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ANEXO X1
COMPOSICOES DOS BDI’S

Diante da impossibilidade de fixacdo das composi¢bes dos BDI’s neste edital, os mesmos
encontram-se disponiveis no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba “edital de licitagdo”, podendo, ainda, ser
obtido por meio do e-mail editaispmpa@gmail.com ou na Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, situada na Rua dos Carijos, 45, Centro, na cidade de Pouso Alegre/MG, por

meio de um pendrive.

! E.L ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EM: 24/02/2022 15:11 -03:00-03
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ANEXO XIV
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 01/2022
OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUGCAO DE

VIA DE LIGAGCAO ENTRE A INTERSECAO DO BAIRRO IPIRANGA E O BAIRRO BELO
HORIZONTE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E

MAO DE OBRA.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu g
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da
Carteira de Identidade n° e do CPF n° , vem por

meio deste, renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e Proposta
Comercial, da Concorréncia Publica acima identificada.

PARA COMFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE hitps:/ic.atende netipf217ca3d3af74.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 24/02/

Firmo o presente,

i

Local, , de de 202X.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).

Assinado eletréonicamente

B R~ por:

i\ H:} ' VANESSA MORAES SKIELKA

VMM SILVA 06469695604

=t 064.606.956-04 ;
PRESIDENTE DA COMISSAO

PERMANENTE DE

11AITArACC
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