PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

PREAMBULO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 173/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 26/09/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1-DO OBJETO

1.1. A presente licitacgdo tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO,
INCLUINDO MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

1.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

1.2.1 A reforma devera ser executadas conforme planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.

2-PRAZOS

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura, podendo

ser prorrogado, conforme disposto no art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

2.2 O prazo para EXECUCAO dos servicos sera de 360 (trezentos e sessenta) dias e seguira

conforme o Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Salde, fazendo-se obrigatoria apresentacdo
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos Termos da Sumula 260 do TCU.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,

conforme a Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposi¢des contidas no Cédigo Civil Brasileiro.
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2.5. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizagdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apos

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

3- DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orcamentaria

especifica:
RECURSO | FICHA DOT. ORCAMENTARIA DESCRICAO
FMS 782 02.011.000.0010.0302.0003.1125.34490 Obras e instalacdes

4 - DO VALOR ESTIMADO

4.1. O valor méximo para a execucdo do objeto € de R$ 11.947.866,62 (onze milhdes novecentos e
guarenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), de acordo com a

planilha orgamentéria disponibilizada no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

4.2. A sessdo publica sera na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na

Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever).

Pouso Alegre/MG, 15 de agosto de 2023.

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretaria Municipal de Saude
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EDITAL CONCORRENCIA PUBLICA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 173/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUC}AO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
DATA DE ABERTURA: 26/09/2023

HORARIO: 09h00min

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DATA DE APRESENTACAO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 26 (vinte e seis) de setembro
de 2023 (dois mil e vinte e trés) as 09h00min.

EDITAL COMPLETO E ANEXOS: podem ser adquiridos na sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), solicitado no e-mail: licitapamg@gmail.com ou

através do sitio eletrénico oficial do Municipio http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.

1- PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, através de sua Secretaria Municipal de Saude,
SILVIA REGINA PEREIRA DA SILVA, nomeada pela Portaria n°® 3.437/2017, de 01 de janeiro de
20217, publicada em 03 de janeiro de 2017 e em conformidade com as atribui¢cdes que Ihe foram
delegadas pelo Decreto n° 4.735/2017, de 01 de janeiro de 20217, publicado em 03 de janeiro de 2017,
torna pulblica a licitagio que tem como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO,
INCLUINDO MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, na modalidade de
CONCORRENCIA PUBLICA, com o critério de julgamento do tipo MENOR PRECO POR
LOTE, nos termos deste instrumento e seus anexos, e que sera processado e julgado em conformidade
com as disposi¢des deste Edital, bem como das expressas Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de

1993, e demais normas que regem a matéria.

1.2. A Comissdo Permanente de LicitacBes (CPL) recebera os envelopes contendo os documentos
de habilitacdo e as propostas financeiras dos interessados em participar desta licitagdo até as
09h00min do dia 26 (vinte e seis) de setembro de 2023 (dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia
Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230,

Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever). Ap6s o horério acima indicado, dar-se-a
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por encerrado o recebimento dos documentos, sendo imediatamente dado o inicio a abertura dos

envelopes.

1.3. O inicio da abertura dos envelopes ocorrerd 09h00min do dia 26 (vinte e seis) de setembro
de 2023 (dois mil e vinte e trés), na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais,
situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a
Unilever).

1.4. As informacg0es a respeito do cadastramento das empresas junto ao Municipio poderdo ser obtidas na
da Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), através do e-mail

licitapamg@amail.com, ou pelo telefone (35) 3449-4023.

1.5. Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou providéncias
em relacdo a esta Tomada de Precos, ou ainda, para impugnar este edital, desde que faga com
antecedéncia de até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes, nos termos do art.
41, § 1° da Lei 8.886/93, e por licitantes, até o 2° dia Util, que anteceder a abertura dos envelopes,
conforme do art. 41, 8 2° da Lei 8.886/93.

1.6. Quando o acolhimento da impugnagdo implicar em alteragdo do edital, capaz de afetar a

formulacédo das propostas, sera designado nova data para a realizacdo do certame.

1.7. A impugnacéo feita tempestivamente pela licitante, ndo a impedira de participar do certame até o

trénsito em julgado da decis&o.

1.8. As impugnacOes deverdo ser feitas mediante peticdo a ser enviada para o e-mail

licitapamg@gmail.com, com assinatura digital (via token ou certificado digital), ou protocolizadas

na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), dirigidas a Presidente
da Comissao Permanente de Licitagdes, que devera decidir sobre a peticdo no prazo de 3 (trés) dias

Gteis, auxiliado pelo setor técnico competente.

1.9. A petigdo deverd ser assinada pelo cidaddo ou pelo licitante, acompanhada de copia de seu
documento de identificagdo e CPF, ou pelo representante legal ou credenciado do licitante, com
indicacdo de sua razdo social, nimero do CNPJ e endereco, do documento de identificacdo e CPF do
signatario e comprovante do poder de representacdo legal (contrato social, se sécio, contrato social e

procuracao, se procurador, somente procuragdo, se publica).
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1.10. Todos os documentos exigidos deverdo ser apresentados:

a) na via original; ou

b) qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente; ou

c) qualquer processo de cdpia autenticada por servidor da administracdo, desde que seja apresentado o
original para conferéncia; ou

d) por publicagdo de 6rgdo da imprensa oficial, na forma da lei.

1.11. O Municipio ndo se responsabilizara por impugnagoes enderecadas por outras formas ou outros
enderecos eletrdnicos, e caso ndo tenha sido acusado recebimento pela Presidente da Comissdo

Permanente de Licitacdes, e que, por isso, sejam intempestivas.

1.12. A deciséo da Presidente da Comissdo Permanente de LicitagOes serd enviada ao impugnante por
e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ap0s o prazo para resposta descrito no item 1.8., e sera

divulgada no site deste Municipio para conhecimento de todos 0s interessados.
1.13. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

| - Modelo de Carta de Credenciamento;

Il - Minuta do Contrato;

I11 — Modelo de Atestado de Visita Técnica;

IV — Declaracéo de conhecimento da Area;

V — Declaragdo cumprimento Art. 7°, inciso XXXIII;

VI — Modelo de Carta Proposta Comercial;

VII - Projeto Basico;

VIII - Declaragdo de Desimpedimento de Licitar e Contratar;
IX - Declaracdo de Inexisténcia de Vinculo com municipio.
X - Memorial Descritivo

X1 - Planilha Orcamentaria

XII - Cronograma Fisico-Financeiro

X1 — Composicdes dos BDI’s

XIV — Modelo de Renuncia de Interposicéo de Recurso

1.14. O valor maximo para a execugdo do objeto é de R$ 11.947.866,62 (onze milhGes novecentos e
guarenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), de acordo com as

planilhas or¢camentérias disponibilizadas no site https://pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp.
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2. DO OBJETO

2.1. O presente edital tem como objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO,
INCLUINDO MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

2.2. ESPECIFICAGCOES TECNICAS DO OBJETO

A reforma dever ser executada conforme planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro,

Relatdrio Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
3. DAS CONDICOES E RESTRIGOES DE PARTICIPAGCAO
3.1. Ndo poderdo participar:

3.1.1. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas, de acordo com o previsto no inciso IV do art.

87 da Lei Federal no 8.666/93, e que ndo tenha a sua idoneidade restabelecida;

3.1.2. Suspensa ou impedida de licitar/contratar com o Municipio de Pouso Alegre/MG, de acordo
com o previsto no inciso 11l do art. 87 da Lei Federal no 8.666/93;

3.1.3. Empresa com faléncia decretada.

3.1.4. Entre os seus dirigentes, gerentes, socios, responsaveis e técnicos, haja alguém com vinculo
empregaticio com o Municipio de Pouso Alegre/MG ou com parentesco com 0s servidores
responsaveis pela contratacéo.

3.1.5. Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste certame.

3.1.6. Empresas cujo dirigente ou s6cio majoritario, participe como acionista, socio majoritario,

procurador ou representante legal de outra do mesmo ramo, também concorrente nesta licitac&o.
3.1.7. Empresas em participacdo em consorcio.
Quanto a vedacdo a participacdo de empresas em consorcio, na leitura do disposto no art. 33 da Lei n°

8.666/93, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por meio do Conselheiro Hamilton Coelho nos autos

do Processo n° 912078, apresentou manifestagdo no seguinte sentido:
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O emprego, pelo legislador, da locu¢do “quando permitida” evidencia que
se trata de permissdo excepcional e especifica, a depender do juizo de
oportunidade e conveniéncia da Administracdo. E dizer: se a participacéo
de consodrcios € excepcional, algum sentido faria em exigir justificativas
para sua permissdo, mas jamais quanto a sua restricdo. Ndo bastasse a
inequivoca letra da lei, decorre do préprio senso comum que a formacgao de
consorcios de empresas s6 tem sentido para a possivel execugdo de objetos

extraordinarios, vultosos, altamente complexos ou inauditos.
No mesmo sentido, o TCU entendeu que:

O art. 33 da Lei de licitacBes expressamente atribui & Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consorcios. Estd, portanto, no
ambito de discricionariedade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a
formac&o de consorcios tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia
(consorcio de empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do
certame), quanto a cercea-la (associacdo de empresas que, caso contrario,
concorreriam entre si) [...]J(Acorddo 1.946/2006, Plenario, Rel. Marcos
Bemquerer Costa).

Com efeito, a auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formacdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de suprir
0s requisitos de habilitacdo do edital. Nestes casos, a Administracdo, com vistas a aumentar 0 nimero
de participantes, admite a formacéo de consércio, 0 que ndo é o caso em questdo, na medida em que

varias empresas isoladamente apresentam condicGes de participar do presente certame.

3.2. Poderdo participar da licitacdo as pessoas juridicas que satisfagam plenamente as condi¢Ges do

presente Edital, desde que ndo estejam enquadradas em uma das situagdes acima relacionadas.
3.2.1. Quanto a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

3.2.1.1. Apresentar Certiddo simplificada, comprovando o enquadramento no Estatuto Nacional da
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, fornecida pela Junta comercial da sede do licitante,
exclusivamente as empresas que desejarem fazer uso dos beneficios concedidos pela Lei
Complementar Federal n°. 123/2006.
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3.3. Credenciamento

3.3.1. Na sesséo de abertura dos envelopes ou em outra que se fizer necessaria, cada licitante sera
representada por apenas uma pessoa que, devidamente munida de documento habil, serd admitida a
intervir nas fases do procedimento licitatdrio, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua
representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a cédula de
identidade.

3.3.1.1. O credenciamento (Anexo I) devera ser apresentado a Comissdo de Licitacdes, fora dos

envelopes, no inicio da sessao designada no preambulo.
3.3.1.2. Por documento habil entende-se:

a) Carta de Credenciamento especifica para a presente licitagdo, com: (I) firma reconhecida do
outorgante no Cartorio; (I1) ou apresentacdo da original para autenticagdo da CPL, caso em que sera
necessario a apresentacdo do contrato social para a confirmacéo da condi¢do de outorgante; (I11) ou

Procuracgéao Publica, com poderes para representa-la em qualquer procedimento licitatorio;

b) Quando se tratar de Titular, Diretor ou Socio da licitante, deverd ser apresentado documento
comprobatorio de sua capacidade para representa-la (ex.: contrato social, copia de ata, procuracao).

3.3.1.3. A ndo apresentagdo ou incorrecdo do documento de credenciamento ndo inabilitara a licitante,

mas impedira o representante de se manifestar e responder pela empresa a qual esta vinculado.

3.3.1.4. Nao sera admitida a participacdo de uma Unica pessoa como representante de mais de um
licitante (art. 78, § 8°, da Lei Estadual n® 9.433/05).

3.4.  Daapresentacdo dos documentos e das propostas:
No local, data e horario mencionados no preAmbulo deste edital, cada licitante deverd apresentar

documentos e propostas em 02 (dois) envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, 0s

seguintes dizeres:

Envelope n° 01 “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢des da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre

Concorréncia Publica n° 05/2023
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Processo Administrativo n® 173/2023

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO,
INCLUINDO MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

[ IRTod ] r= 1 0] (=TT

Envelope n° 02 “PROPOSTA COMERCIAL”

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitactes da Prefeitura do
Municipio de Pouso Alegre
Concorréncia Publica n° 05/2023

Processo Administrativo n° 173/2023
Obijeto: CONTRATAC;AO DE EMPRESA PARA CONSTRU(;AO DA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO,

INCLUINDO MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

03] =1 0 (=TT

3.4.1. Habilitacdo Juridica:

3.4.1.1. (I) Cédula de identidade dos s6cios, em se tratando de empresa por cotas de responsabilidade
limitada; (I1) cédula de identidade do sécio, no caso de empresa individual; (IIl) identidade dos

administradores, nos casos de S/A;

3.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

3.4.1.3. (I) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteragdes
subsequentes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais; (II) no caso de
sociedades por acOes, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alteragdes
subsequentes, devidamente registradas, acompanhados de documentos de eleicdo de seus
administradores; (I11) no caso de sociedades civis, inscricdo do ato constitutivo, acompanhado de

prova de diretoria em exercicio;
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3.4.1.4. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo

competente, quando a atividade assim o exigir;

3.4.1.5. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho & menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento do disposto no
artigo 27, inciso V da Lei Federal n° 8.666/93.

3.4.1.6. A apresentacdo de copia do contrato ou estatuto social pela licitante no credenciamento

dispensa a mesma de anexa-los junto aos documentos de habilitacdo juridica.

3.4.1.7. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro Estadual ou Municipal de contribuintes da sede da licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda do Municipio da sede ou domicilio da licitante, relativa
aos tributos mobiliarios e imobiliarios, dentro do prazo de validade.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certiddo Conjunta
de Débitos Relativos a Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita
Federal, dentro do prazo de validade.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser feita através da apresentacdo
da Certiddo Negativa de Débitos — CND ou Certiddo Positiva com efeito de Negativa, dentro do prazo

de validade.

f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servi¢co — FGTS, que devera
ser feita através da apresentacdo do CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, dentro do prazo de

validade.

g) Prova da regularidade dos Débitos Trabalhistas, de acordo com a Lei Federal 12.440/2011,

dentro do prazo de validade.

10
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h) Quando ndo houver prazo de validade expresso nos documentos exigidos para habilitacdo, serd
considerado o prazo de 90 (noventa) dias da data de sua emissdo, o qual serd observado em relagdo
aos cadastrados e ndo cadastrados.

i) A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato;

j) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacdo neste certame, deverdo
apresentar toda a documentacéo exigida para fins de comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista,

mesmo que esta apresente alguma restricéo;

k) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista por parte das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, serd assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a
contar do encerramento da sessdo que o declarou vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do Municipio de Pouso Alegre, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo

negativa;

1) A ndo regulariza¢do da documentagdo, no prazo previsto no subitem acima, implicara na decadéncia
do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancBes previstas neste edital, procedendo-se entdo a
convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condices propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de

conformidade com o ato convocatério, nos termos do art. 64°, § 2°, da Lei n°. 8.666/93.
3.4.1.8. Documentacdo relativa a qualificacdo econémico-financeira.

a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, em data ndo
anterior a sessenta dias da abertura da sessdo publica desta Concorréncia Publica, se outro prazo ndo
constar do documento, seré aceita Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, ambas estando dentro do

prazo de vigéncia.
b) Empresas em recuperacdo judicial deverdo apresentar um dos seguintes documentos:

bl) Certiddo emitida pela instancia judicial competente que certifique que est apta econdmica e
financeiramente a participar de processo licitatério nos termos das Leis 8.666/93; ou
b2) Plano de Recuperacédo ja homologado pelo juizo competente e em pleno vigor, sem prejuizo do

atendimento a todos os requisitos de habilitacdo econdmico-financeira estabelecidos no edital.
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c) Balango patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacéo da proposta.

d) O balan¢o patrimonial e as demonstracGes contabeis deverdo estar assinados por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

e) Serdo considerados “na forma da lei”, dentre outros, o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstragdes contabeis assim apresentados: a) publicados em Diario Oficial; ou b) publicados em
Jornal; ou c) por copia ou fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante ou junto aos Oficios de Registros local do Comércio (cartérios) delegados para esse fim;
ou d) por cépia ou fotocdpia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou junto aos Oficios de Registro local do Comércio (cartérios) delegados para
esse fim, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou e) escrituragdo contabil digital,

conforme Instrucdo Normativa RFB n° 2003/2021.

f) As empresas com menos de 01 (um) ano de existéncia deverdo apresentar balanco de abertura
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante, ou no 6rgdo de registro
equivalente, ou autenticado através do Sistema Publico de Escritura Digital — Sped, nos termos do

Decreto Federal 8.683/2016, observando-se as excegdes previstas nos hormativos.

g) A boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)

e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

SG= ATIVO TOTAL .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

h) As formulas deveréo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos juntado ao balanco.

i) Caso 0 memorial ndo seja apresentado, a Comisséo de LicitacGes reserva-se o direito de efetuar os

12
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calculos ou encaminhé-los ao setor de contabilidade para que os fagam.

j) Se necesséria, a atualizagdo do balanco e do patriménio liquido deverédo ser apresentados juntamente

com os documentos em apre¢o, 0 memorial de calculo correspondente.

K) Todas as licitantes deverdo apresentar os documentos especificos para a participacdo nesta Tomada
de Precos, devendo ser entregues numerados, de preferéncia sequencialmente e na ordem deste edital,

a fim de permitir celeridade na conferéncia e exame correspondentes:

1) A licitante que apresentar em qualquer dos indices acima indicados (LG, SG e LC) valor igual ou
inferior a um, devera comprovar que possui capital minimo ou o valor do patrimdénio liquido
equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo, devendo a comprovagao ser feita
relativamente a data da apresentacéo da proposta, na forma da lei, admitida a atualizacdo para esta data

através de indices oficiais.

m) Comprovacdo de Capital Social integralizado ou Patriménio Liquido n&o inferior a 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratacdo, no momento da assinatura do Contrato, conforme
entendimento jurisprudencial - Acérddo TCU - 313/2008-Segunda Camara.

* Serdo aceitas certiddes positivas com efeitos de negativa.
3.4.1.9. Documentacdo relativa a qualificacdo técnica:

3.4.1.9.1. Prova de registro ou inscri¢do da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade

profissional competente (CREA/CAU) a que estiverem vinculados.

3.4.1.9.2. Indicacao do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacéo,
bem como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos
trabalhos, contendo, no minimo 01 (um) engenheiro civil — Registro no CREA — como Responsavel

Técnico ou 01 (um) arquiteto — Registro no CAU.

3.4.1.9.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante poderd ser feito por meio de
copia da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda,
de declaracdo de contratagdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde

gue acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

13
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3.4.1.9.4. As capacitacdes exigidas deverdo ser comprovadas por meio de certificados ou diplomas e

deverdo ser apresentadas no momento da assinatura do Contrato.

3.4.1.9.5. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante
deverdo participar dos servi¢os objeto da licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracgao.

3.4.1.9.6. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que a empresa executou servigos(s) com
caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade
técnico-operacional deverd(do) comprovar a execugdo no quantitativo minimo dos itens de maior

relevancia abaixo listados, em observancia a SUmula 263 do TCU:

ITEM DESCRICAO QUAN | UNID | PERCENTUAL
EXIGIDO
6.3.41€6.9.43 | FORNECIMENTO E EXECUGCAO 221 M3 50%
DE LAJE ALVEOLAR
6.2228, 612.3.3} 21845 KG 50%
6.3.2.3,6.3.4.2,
6.3.5.3,6.4.2.3,

6.5.2.3,6.6.2.3, CORTE, DOBRA E MONTAGEM
6.7.2.3,6.7.3.3, DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE

6.7.4.3,6.7.5.3, ESPACADOR
6.8.2.3, 6.8.3.3,
6.8.4.3, 6.8.5.3,
6.8.6.4, 6.9.3.3,
6.10.3.3€9.7
6.2.4.1€6.3.3.1 | FORNECIMENTO E EXECUCAO 74 M3 50%
DE VIGAS PRE-FABRICADAS
6.7.1.2, ESTACA HELICE CONTINUA, 1293 M 50%
6.8.1.2¢ DIAMETRO DE 30 CM,
6.2.1.4. INCLUSO CONCRETO
FCK=30MPA E ARMADURA
MINIMA

(EXCLUSIVE MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACAO E
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BOMBEAMENTO). AF_12/2019

9.1 FORNECIMENTO DE 6892 KG 50%
ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE,
MONTAGEM E APLICACAO DE
FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA
(1) DEMAO

7.11 ALVENARIA DE VEDACAO DE 1775 M2 50%
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

11.13e11.2.3 EXECUCAO DE PASSEIO 1233 M2 50%
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA
10 CM, ARMADO

10.2.2 EMBOCO OU MASSA UNICA 1958 M2 50%
EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS,
ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022
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6.3.1.1 FORNECIMENTO E EXECUCAO 41 M3 50%
DE PILARES PRE-FABRICADOS
11.1.6 REVESTIMENTO COM 683 M2 50%

PORCELANATO APLICADO EM
P1SO, ACABAMENTO POLIDO,
AMBIENTE INTERNO, PADRAO
EXTRA, BORDA RETIFICADA,
DIMENSAO DA PECA
(60X60CM), ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Obs: Foram utilizados os itens de maiores relevancias e valores.

3.4.1.9.7. Comprovacao de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por

pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia), acompanhado(s) de Certiddo(os) de Acervo Técnico - CAT,

comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s) executou(aram) servigo(s) com caracteristica(s)

semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-profissional

devera(ao) comprovar a execucdo dos itens de maior relevancia a seguir relacionados, conforme
inciso, I, do § 1o do art. 30, da Lei no 8.666/93:

ITEM

DESCRICAO

6.34.1e6.94.3

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE ALVEOLAR

6.2.2.3,6.2.3.3,6.3.2.3, 6.3.4.2,
6.3.5.3,6.4.2.3,6.5.2.3, 6.6.2.3,
6.7.2.3,6.7.3.3,6.7.4.3, 6.7.5.3,
6.8.2.3,6.8.3.3,6.8.4.3, 6.8.5.3,

6.8.6.4,6.9.3.3,6.10.3.3e 9.7

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR

6.241e6.33.1 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE VIGAS PRE-
FABRICADAS
6.7.1.2, ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM,
6.8.12¢ INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
6.2.1.4. MINIMA

(EXCLUSIVE MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E
BOMBEAMENTO). AF_12/2019
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9.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICACAO,
TRANSPORTE,

MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA
(1) DEMAO

711

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11.13e11.23

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO

10.2.2

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

6.3.1.1

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PILARES PRE-
FABRICADOS

11.1.6

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM
P1SO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO,
PADRAO
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA
(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Obs: Foram utilizados os itens de maiores relevancias.

3.4.1.9.8. As certiddes e/ou atestados apresentados deverdo conter as seguintes informacgdes basicas:

5
5
5
5

Nome do contratado e do contratante;

Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

Localizacdo do servico;

Servigos executados (discriminacdo e quantidades).
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3.4.1.9.9. Os atestados ou certiddes que ndo atenderem a todas as caracteristicas citadas nas condigdes
acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagdes.

3.4.1.9.10. Justificam-se as exigéncias de qualificagcdo técnica uma vez que serdo imprescindiveis a
perfeita execucdo do objeto contratado, ndo havendo nenhuma exigéncia restritiva ou ndo previsto em

lei ou na jurisprudéncia dos tribunais de contas.

3.4.1.9.11. Para fins de comprovacdo da capacidade técnico — operacional serd aceito a soma de

atestados desde que todos estejam de acordo com o disposto neste edital e seus anexos.
3.4.1.12. DA VISITA TECNICA

3.4.1.12.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso nao realize visita técnica, devera juntar aos
documentos de habilitagdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos disponibilizados

no edital.

3.4.1.12.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presuncdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacOes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execucdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamacges futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

3.4.1.12.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessdo de
abertura dos envelopes de habilitagdo e propostas, podendo ser agendadas em até 5 (cinco) dias
anteriores a data de abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Salde no seguinte

enderego: Rua Comendador José Garcia, n° 280 — 4° Andar.

3.4.1.12.4. Recomenda-se que as licitantes conhegam com antecedéncia os locais das prestacfes de
servicos para que, ao fazer a visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita

formulacéo das propostas e perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.
3.4.13. Das declaracGes:
3.4.13.1. Declaracdo expressa de que ndo ha fato impeditivo para participacdo nesta licitacao.

3.4.13.2. Declaracdo assinada pelo responsavel da empresa de que ndo outorga trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis)
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anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do
Anexo 11, em cumprimento do disposto no artigo 27, inciso V da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.4.13.3. Declaracdo da licitante assinada por seu representante legal, informando que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle da licitante, ndo possuem nenhum vinculo direto
ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretéarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de

acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

3.4.13.4. Os documentos exigidos, sempre que possivel, deverdo ser apresentados de forma ordenada

em conformidade com o edital.

3.4.13.5. Considerar-se-4 domicilio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém o seu

estabelecimento matriz.

4. DA FORMA DE PREENCHIMENTO EXTERNO DO ENVELOPE

4.1.  Asempresas deverdo indicar na parte externa do envelope:

4.1.1. Arazdo social e endereco completo do Proponente.

4.1.2. O nome do érgao licitante.

4.1.3. O ndmero do processo.

4.1.4. O numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

4.1.5. O nuamero do envelope (1 = Habilitacdo e 2 = Proposta).

4.1.6. A data e horario da abertura dos envelopes da CONCORRENCIA PUBLICA.
5. DO ENVELOPE N° 01 - “DOCUMENTACAO”

5.1.  No envelope n° 01 “Documenta¢ao”, devera ser entregue fechado ou lacrado, rubricado no

local de seu fechamento, deverdo ser apresentados os documentos em original, por qualquer processo

de copia autenticada por cartério competente ou pelos membros da Comissdo Permanente de
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LicitacBes, mediante apresentacdo dos originais para confronto, ou publicacdo em érgdo da imprensa
oficial.

5.2. O documento original apresentado seré devolvido apds conferéncia pela Comissdao Permanente
de Licitagdes, aos presentes, ficando a disposi¢do dos ndo presentes.

6. DO ENVELOPE N° 02 - “PROPOSTA”

6.1. No envelope n° 02 “Proposta”, devidamente fechado ou lacrado, devera constar a proposta
propriamente dita, em 01 (uma) via, digitada ou escrita de forma legivel, de acordo com o modelo de
proposta fornecido pelo Municipio, isenta de emendas ou rasuras, rubricada em todas as vias e
assinada ao final, juntamente com a planilha orgamentaria, composi¢fes dos BDI’s, planilha de
composicao de custos unitéarios, devendo constar, sob pena de desclassificagéo:

6.1.1. Valor da proposta de acordo com as planilhas orgamentérias, sendo que os pregos ofertados
deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, devendo ser decomposto em valores unitarios,
apresentando preco global;

6.1.2. Prazo de execucdo da obra;

6.1.3. Prazo de validade da proposta;

6.1.4. As assinaturas exigiveis pertinentes;

6.1.5. Indicacdo da empresa: razdo social, endereco completo e CNPJ/MF;

6.1.6. Numero da CONCORRENCIA PUBLICA.

6.2. N&o serdo levadas em consideragdo quaisquer ofertas que ndo se enquadrem nas

especificagdes exigidas.

6.3.  No preco deverdo estar inclusos todos os tributos, obrigacbes previdenciarias, fiscais,
comerciais, trabalhistas, embalagens, tarifas, fretes, seguros, descarga, transporte, material, méo-de-
obra, maquinérios, equipamentos, ferramentas, insumos necessarios, responsabilidade civil e demais

despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra, objeto desta licitacéo.

6.4. A proposta devera referir-se a integralidade do objeto.
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6.5. Validade da cotacdo, a contar do Ultimo dia previsto para recebimento dos envelopes

“Proposta”, que devera ser de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

6.6. A apresentacdo da proposta pela licitante significa o pleno conhecimento e integral
concordancia com as clausulas e condigdes desta licitacdo e total sujeicéo a legislagao pertinente.

7. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

7.1. A presente licitacdo serd processada e julgada de acordo com o procedimento estabelecido no
art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93.

7.1.1. Apds a entrega dos envelopes pelos Licitantes, ndo serdo aceitos quaisquer adendos,

acréscimos, supressdes ou esclarecimentos sobre o contelldo dos mesmos.

7.1.2. Os esclarecimentos, quando necessarios e desde que solicitados para Comissao Permanente de

LicitacOes, constardo obrigatoriamente da respectiva ata.

7.1.3. Se a empresa enviar representante que ndo seja sécio-gerente ou diretor, far-se-a4 necessario o
credenciamento passado em papel timbrado, com mencéo expressa de que Ihe confere amplos poderes,
inclusive para recebimento de intimacgdes e decisdo sobre a desisténcia ou ndo de recurso contra a

habilitacdo e julgamento das propostas.

7.1.4. A ndo apresentacdo do credenciamento ndo implica a inabilitacdo do Licitante, mas o impede
de discordar das decisGes tomadas pela Comissdo Permanente de LicitacBes, durante a sessdo de

abertura dos envelopes “Documentagdo” e “Proposta”.

7.2.  Abertura dos envelopes “Documentacio”.

7.2.1. No dia, local e hora designados no predmbulo deste Edital, na presenga dos Licitantes ou seus
representantes que comparecerem e demais pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissdo
Permanente de Licitagdes, iniciara os trabalhos, examinando os envelopes “Documentacdao” e
“Propostas”, os quais serdo rubricados pelos seus componentes e representantes presentes, procedendo

a seguir a abertura do envelope “Documentagdo”.

7.2.2. Os documentos contidos nos envelopes n° 01 serdo examinados e rubricados pelos
participantes da Comissdo Permanente de Licitagdes, bem como pelas proponentes ou seus

representantes presentes.

21



PREFEITURADE Superintendéncia de

#:87 POUSO ALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

7.2.3. Os procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
deverda ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e
qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.

7.2.4. Se ocorrer a suspensdo da reunido para julgamento e a mesma nédo puder ser realizada no dia,
sera marcada a data da divulgacdo do resultado pela Comissdo Permanente de LicitagBes, sendo o
resultado publicado no site oficial do Municipio para conhecimento de todos os participantes, bem

como a data de abertura do envelope “Proposta”.

7.2.5. Os envelopes denominado “Proposta”, das proponentes “inabilitadas”, ficardo a disposigdo dos
licitantes, pelo prazo de 5 (cinco) dias junto & Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual devolvera

contrarecibo.

7.3.  Critério para fins de apreciacio da documentacéo:

7.3.1. Serd inabilitada desta licitagdo a Proponente que deixar de atender o solicitado ou ndo

preencher os requisitos previstos neste Edital para a habilitacdo.

7.3.2. Se todos os Licitantes forem inabilitados, a Administracdo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias
Uteis para apresentacdo de nova documentacdo, escoimada da causa que ensejou a inabilitacéo.

7.4, Abertura dos Envelopes “Proposta”:

7.4.1. Os envelopes “Proposta” das proponentes habilitadas serdo abertos, a seguir, no mesmo local,
desde que ndo haja interposi¢do de recursos de que trata o art. 109, I, “a”, da Lei Federal n. 8.666/93.
Havendo recurso, a abertura sera comunicada aos proponentes apds julgado o recurso interposto ou

decorrido o prazo de interposicao.

7.4.2. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente

de fato superveniente e aceito pela CPL.

7.4.3. As Propostas serdo rubricadas, examinadas e lidas pelos membros da Comissdo Permanente de

LicitacOes, e a seguir colocadas a disposicao dos Licitantes para exame e rubrica.

7.4.4. Qs procedimentos desta fase serdo constados em ata, de forma circunstanciada a respeito, que
devera ser assinada pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes, devendo toda e

qualquer declaracdo constar obrigatoriamente da mesma.
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7.4.5. Se o julgamento ndo ocorrer logo apos a abertura dos envelopes, a Comissdo Permanente de
LicitacOes divulgara posteriormente o resultado da presente licitacao.

7.5.  Critério para fins de julgamento da Proposta:

7.5.1. Desclassificacéo:

7.5.1.1. Serdo desclassificadas as Propostas que:

7.5.1.1.1. ndo obedecerem as condicdes estabelecidas no Edital.

7.5.1.1.2. apresentem preco global simbdlico, de valor zero, ou manifestamente inexequivel,
incompativel com os precos e insumos de mercado, assim considerados nos termos do art. 44, § 3° e
no art. 48, inc. 11, 88§ 1° e 2° da Lei Federal n° 8.666/93, notadamente quando inferiores a 70% (setenta

por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG, ou

b) valor orcado pela administracéo.

7.5.1.1.2.1. Nos termos da Sumula 262 do TCU, o critério definido no art. 48, I, § 1°, “a” e “b”, da
Lei 8.666/1993 induz a presuncdo relativa de inexequibilidade. Assim, caso existam indicios de
inexequibilidade, a licitante tera a oportunidade para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, por meio de apresentacdo de planilha orcamentaria de custos e outros

documentos que entender pertinentes.

7.5.1.1.3. Contiverem precos superiores aos previstos na planilna orgamentaria de precos da

administracéo.

7.5.1.1.4. Contenha seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de

linguagem capazes de dificultar o julgamento.

7.5.1.2. Se todas as Propostas forem desclassificadas, a Administragdo poderd fixar aos Licitantes o
prazo de até 8 (oito) dias Uteis para reapresentacdo de outra, escoimada da causa que ensejou a

desclassificagéo.
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7.5.2. Classificacéo:

7.5.2.1. Apbs o exame das Propostas, a Comissdo fard a classificacdo das mesmas, levando-se em
contao MENOR PRECO POR LOTE.

7.5.2.2. A classificacdo se fara pela ordem crescente dos precos propostos e aceitaveis, constando da
ata até o terceiro colocado.

7.5.2.3. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no
paragrafo 2° do art. 3° da Lei n.° 8.666/93, e o direito de preferéncia das Empresas EPP e ME, a
classificagdo se fara por sorteio entre as proponentes em condi¢Ges de igualdade, na presenca dos

interessados.

7.5.2.4. Se houver empate, seré assegurado o exercicio do direito de preferéncia as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.5.2.5. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

7.5.2.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora, situacdo em que sua proposta sera

declarada a melhor oferta.
7.5.2.7. Para tanto, sera convocada para exercer seu direito de preferéncia e apresentar nova proposta
no prazo méximo de 01 (um) dia util apés a solicitacdo da Presidente da Comisséo de Licitacdes, sob

pena de precluséo.

7.5.2.8. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos da Lei Federal n.° 123/06, o objeto sera adjudicado

em favor da proposta originariamente vencedora.

7.5.2.9. No julgamento das propostas ndo serdo consideradas ofertas e outras informagfes néo

solicitadas neste instrumento ou em diligéncias.

7.5.3. Da adjudicacéo e homologacao:
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7.5.3.1. Caberd a autoridade que determinou a abertura do processo licitatério a decisdo, a
homologacao do procedimento e a adjudicacdo do objeto da licitacao.

7.5.4. Da publicidade dos atos:

7.5.4.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e homologacdo, dar-se-a
conhecimento aos Licitantes através de publicacdo no site oficial do Municipio, sem prejuizo de outros

meios de publicidade.
8. DO PRAZO E CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.1. O adjudicatario devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a

partir do comunicado expedido pela Administracao.

8.1.1. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal
de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do

Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG.

8.1.2. O prazo concedido para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e

aceito pela Administragéo.

8.2.  Nos termos do § 2° do art. 64 da Lei Federal n. 8.666/93, podera a Administracdo, quando o
convocado ndo aceitar ou ndo assinar o contrato, no prazo e condi¢Bes estabelecidos, convocar 0s
Licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cbes da primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a licitagdo

independentemente da cominagdo do art. 81 da Legislacdo citada.

8.3.  Apo0s a assinatura do contrato, deverd ser apresentada a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente quitada pela

execucéo das obras.

8.4. Fardo parte integrante do contrato todos os documentos constituintes do processo desta

licitagéo.

8.5.  Correrdo por conta do licitante vencedor as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o

contrato.
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9. DO PRECO ORGCAMENTARIO E DAS PROPOSTAS

9.1. O valor méximo da obra licitada é o previsto na planilha orcamentaria de custo, anexas ao
edital.

9.2.  Aslicitantes deverdo propor precos para todos os itens relacionados na planilhas de orcamento

anexa, finalizando com o total geral.

9.3.  Nos casos em que a Comissdo de Licitaches constate a existéncia de erros numeéricos na
proposta e/ou planilhas apresentadas pela licitante, serdo procedidas as correcfes necessarias, para

apuracédo do preco total, obedecidas as seguintes disposigdes:

9.3.1. Havendo divergéncia entre o total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por

extenso, prevalecerd este Gltimo.

9.3.2. Havendo divergéncia entre o valor da proposta e o valor registrado na planilha de orgamento,

prevalecera este ultimo.

9.3.3. Havendo divergéncia entre o valor total e a somatéria dos valores parciais, a comissao
procedera a corre¢ao do valor total, mantidos os valores parciais.

9.3.4. Havendo divergéncia entre 0s pre¢os unitarios e 0s valores parciais, a comissdo procedera a

correcao dos valores parciais mantidos 0s precos unitarios.

9.3.5. Erros no preenchimento da planilha de formacdo de preco do licitante ndo constitui motivo
suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade

de majoracéo do preco ofertado, conforme jurisprudéncia do TCU.

9.3.6. A Planilha Orgcamentéria, as Composi¢bes de Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o
Detalhamento do BDI devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada
mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta
conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, o0s

custos unitarios ndo poderdo exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

9.3.7. A empresa vencedora devera reapresentar proposta readequada, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, e devera respeitar o valor maximo estabelecido em cada item da planilha (SE NECESSARIO
ADEQUACAO).
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9.3.8.  Nos termos do art. 619 do Cddigo Civil, o licitante que se incumbir de executar a obra,
segundo plano aceito por quem a encomendou, ndo tera direito a exigir acréscimo no prego, ainda que
sejam introduzidas modificacGes no projeto, a ndo ser que estas resultem de instrucdes escritas do
Municipio.

10. DOS PRAZOS

10.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

11. CONDICOES DE EXECUCAO

11.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

12. DO PAGAMENTO E REAJUSTE

12.1. PAGAMENTO

12.1.1. O pagamento serd conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

12.2. REVISAO DE PRECOS E REAJUSTE

12.2.1. A revisdo dos precos € admitida em carater excepcional, desde que ocorridos 0s requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

12.2.2. Os pregos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

12.2.3. O (s) preco (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a

Gnica e completa remuneracao pela sua execucao.
12.2.4. Os precgos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

12.2.5. Na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a

relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
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retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos poderd ser

revisada, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

12.2.6. A revisdo de pregos do contrato se traduz em condicdo excepcional de ajuste financeiro,
admitida a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relacéo
entre encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢des essenciais de

continuidade do vinculo contratual.

12.2.7. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econdmico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, 0 que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo € suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de

fato excepcional.

12.2.8. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econbmica

ordinaria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuagéo.

12.2.9. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a
superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta, de
comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos,

conforme o caso.

12.2.10. Na hipétese da CONTRATADA solicitar alteracdo de preco, a mesma tera que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de precos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

12.2.10.1. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os pregos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacOes de oscilagdes apuradas.

12.2.10.2. Na hipdtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta deverd comprovar o

desequilibrio econdémico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

12.2.11. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para
subsidiar, em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisao de

precos solicitada pela empresa contratada.
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12.2.12. A eventual autorizacdo da revisdao de precos serd concedida apos a andlise técnica e juridica
do Municipio de Pouso Alegre/MG, porém, contemplard os servigos prestados a partir da data do
protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

12.2.12.1. Enquanto eventuais solicitacbes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a
contratada ndo poderd suspender a entrega dos objetos nem a execucdo dos servigos e 0sS
pagamentos serdo realizados aos precos vigentes.

12.2.12.2. O Municipio de Pouso Alegre/MG devera, quando autorizada a revisdo dos pregos, lavrar
Termo Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para
cobertura das diferengas devidas, sem juros e corre¢do monetéria, em relacdo aos servigos prestados

apos o protocolo do pedido de revisao.

12.2.13. O novo prego so terd validade a partir do parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento dos servigos por ventura prestados entre a data do pedido de adequacdo e a data do
deferimento, retroagira o preco a data do pedido de adequagdo formulado pela contratada, caso faca

jus ao referido pleito.

12.2.14. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado
efetuada pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

12.2.15. Durante a vigéncia do contrato, 0 preco registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pelo Departamento de Suprimentos no
caso de reducdo, ainda que temporaria, dos precos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a
unidade o novo prego que substituird o entdo registrado.

12.2.16. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

12.2.17. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizagdo de base de calculo sera o indice
Nacional de Custo de Construcdo — INCC (FGV).

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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13.1. As despesas correspondentes a execucao do Objeto Licitado correrdo por Dotacdo Orgamentaria

especifica:
RECURSO | FICHA DOT. ORCAMENTARIA DESCRICAO
FMS 782 02.011.000.0010.0302.0003.1125.34490 Obras e instalacdes

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou
supressoes que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo com o que
preceitua o art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VI deste Edital.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1. Arescisdo contratual podera ser:

16.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVII do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

16.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da

Administracao.

16.2. A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas no item 15.6.

16.3. Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n°.
8666/93.

16.3.1. Em caso de resciséo prevista nos incisos XIl a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s

houver sofrido.
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16.3.2. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

17. DOS RECURSOS

17.1. Dos atos administrativos praticados na presente licitagdo, serdo admitidos o0s recursos
disciplinados nos termos do artigo 109 e seguintes, da Lei Federal 8.666/93, observados 0s
procedimentos |4 estabelecidos.

17.2. O recurso contra a decisio do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo terd efeito
suspensivo, exceto quando manifestamente protelatério ou quando o(a) Presidente(a) da Comissao

Permanente de Licitagdes puder decidir de plano.

17.3. Os demais licitantes poderdo apresentar contrarrazées em igual nimero de dias, que comecardo a

correr do término do prazo do recorrente e/ou intimagé&o.

17.4. No prazo das razdes e contrarraz@es, fica assegurada vista dos autos na sala da Superintendéncia
de Gestdo de Recursos Materiais.

17.5. As razdes e respectivas contrarrazdes deverdo obedecer aos seguintes requisitos, sob pena de ndo

serem conhecidos:

17.5.1. Ser dirigidas a Superintendéncia de Gestdo de Recursos Materiais, aos cuidados Presidente da

Comissao Permanente de Licitag@es no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

17.5.2. Ser encaminhadas para o endereco eletrénico licitapamg@gmail.com, com assinatura digital

(via token ou certificado digital), ou ser protocolizadas na sala da Superintendéncia de Gestdo de
Recursos Materiais, em uma via original, datilografada ou emitida por computador, contendo razédo
social, nimero do CNPJ e enderego da empresa, rubricadas em todas as folhas e assinadas pelo
representante legal ou credenciado do licitante, acompanhadas de copia do documento de identificacao

e CPF do signatério e comprovante do poder de representacéo legal.

17.6. A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes nao se responsabilizara por razdes ou
contrarrazdes enderecadas por outras formas ou outros enderecos eletrénicos, e que, por isso, sejam

intempestivas ou ndo sejam recebidas.
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17.7. O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

17.8. O recurso seréd apreciado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitacfes, que podera
reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado a autoridade superior, que decidira no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado

do recebimento.

17.9. A decisdo acerca de recurso interposto seré divulgada por meio de publicacdo no sitio da internet

deste Municipio.

17.10. Julgados os recursos, seré adjudicado o objeto a licitante vencedora e homologado o certame.
18. OBRIGACOES DAS PARTES

18.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

18.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.2.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

19. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1. A CPL examinard a proposta mais bem classificada quanto & compatibilidade do prego
ofertado com o valor estimado e & compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas do
objeto, observado o disposto no § 1° do art. 48 da Lei 8.666/93.

19.2. A CPL podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Municipio

ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisdo.

19.3. N&o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

19.4. N&o se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor zero,

incompativeis com os precos de mercado.
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19.5. N&o serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos

manifestamente inexequiveis.

19.6. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentacdo que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo Sao coerentes com 0s
de mercado, em especial as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do

menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado
pela administracao, ou

b) valor or¢ado pela administracdo. Nesse caso, a CPL entender que hé indicios de inexequibilidade do
preco, fixard prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preco, por meio de planilha
de custos elaborada pelo proprio licitante, sujeita a exame pela Administra¢do, conforme Sumula 262

do TCU, além de outros documentos julgados pertinentes.

19.6.1. N&o havendo a comprovacédo da exequibilidade do prego a proposta sera desclassificada.

19.6.2. Seréa desclassificada a proposta que ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas
pela CPL.

20. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

20.1. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar os mais altos padrdes éticos durante o processo

licitatério e a execucédo do contrato, estando sujeitas as san¢des previstas na legislacao brasileira.

20.2. O PRESTADOR DE SERVICOS deve observar e fazer observar, inclusive por seus
subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padréo de ética durante a execucéo do objeto
da presente ata.

20.3. Para os propositos deste item, definem-se as seguintes préaticas:

a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a acéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucéo de

contrato;

b) “pratica fraudulenta”: a falsificagdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitacdo ou de execucao de contrato;
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¢) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer precos em

niveis artificiais e ndo competitivos;

d) “pratica coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participagdo em um processo licitatorio ou afetar a execucao do

contrato; e

e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuragdo de alegagdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja intencdo seja impedir

materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.
21. DO HORARIO E LOCAL DE OBTENCAO DE ESCLARECIMENTOS

21.1. O Edital poderd ser consultado e obtido junto a Comissdo Permanente de Licitagdes, na
Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), solicitado no e-mail:
licitapamg@gmail.com  ou através do  sitio  eletrénico  oficial do  Municipio

http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, em dias Uteis, das 08h00min as 17h00min.

21.2.  Os esclarecimentos referentes ao fornecimento serdo prestados pela Comissdo Permanente de

LicitacBes, devendo ser realizados até o segundo dia Util da data de apresentacdo das propostas.

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICOS

22.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

23. FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO DA OBRA

23.1. Conforme Projeto Bésico, Anexo VII deste Edital.

24. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

24.1. Conforme Projeto Basico, Anexo VII deste Edital.

25. DA SUBCONTRATACAO E CESSAO
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25.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que néo se inclua em sua especializacéo, o que
dependera de prévia anuéncia do gestor do contrato, por escrito, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada pelo 6nus e perfeigdo técnica do mesmo.

a) A CONTRATADA somente poderd subcontratar parte dos servicos se a subcontratacdo for
admitida no contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo CONTRATANTE;

b) Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos e obras, a CONTRATADA realizara
a supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responderd perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagéo.
26. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

26.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condicfes de
uso, quando sera lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso
venha eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servigos que estejam em desacordo com
a boa técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pe¢as ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacéo.

26.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucao contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Or¢amentéaria, Memorial de Célculo e

Cronograma Fisico-financeiro.
27. RESPONSABILIDADE

27.1. Durante 05 (cinco) anos ap06s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes que se

apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

27.2. A presenca da Fiscalizag8o durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execu¢do dos servigos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.
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27.3. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfei¢es apontadas, podera 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substitui¢oes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

27.4. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracBGes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.
28. DA SUSPENSAO/ PARALISACAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

28.1. O CONTRATANTE podera, em gualquer momento, desde que com prévio aviso de 15 (quinze)
dias, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servigos objeto deste contrato.
Nesse caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e estudadas as
implicagdes decorrentes desta interrupcao.

28.2. Se a suspensdo/paralisacdo da obra ou prestagcdo de servicos vier a impor-se como definitiva,

incorrerd em rescisdo contratual, nos termos da clausula rescisoria prevista no contrato.
29. DAS A(;C)ES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

29.1. Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos érgdos competentes.

29.2. A CONTRATADA devera retirar, quando solicitado, sob orientacdo da Fiscalizacdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servigos, devendo apresenta-los & Fiscalizacdo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

29.3. Os materiais empregados e 0s servi¢os executados deverdo obedecer a todas as hormas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:
a) Normas da ABNT;
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b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencdo;
30. DA GARANTIA

30.1. A Contratada tera responsabilidade construtivas de solidez e seguranga sobra a edificacdo

durante um periodo de 5 anos, conforme atribui o art. 618 do Cédigo Civil:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgcoes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim

em razdo dos materiais, como do solo.”

31. DAS DISPOSICOES GERAIS
31.1. Além das disposicGes deste edital, as propostas sujeitam-se a Legislacdo vigente.

31.2. Integram o presente edital, independente de transcri¢éo, os anexos listados no item 1.13. do
presente edital;

31.3. Ao Municipio fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitacdo, em parte ou
no todo, mediante decisdo justificada. Em caso de revogacdo ou anulacdo parcial do certame, 0
Municipio podera aproveitar as propostas nos termos ndo atingidos pela revogacdo ou anulagdo e na

estrita observancia aos critérios previstos neste Edital e na Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

31.4. A apresentacdo de proposta implica na aceitacdo de todas as condigdes estabelecidas neste
edital, ndo podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatério ou das

disposicdes legais aplicaveis a espécie, para furtar-se ao cumprimento de suas obrigacoes.

31.5. A adjudicataria devera manter durante o prazo de vigéncia do Contrato, todas as condic¢Oes de

habilitac&o.

31.6. Com base no art. 43, § 3° da Lei Federal n°® 8666/93 e suas alteracbes, sdo facultadas a
Comissdo de Licitacdes, em qualquer fase da licitacdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou a

complementar a instru¢do do processo.
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31.7. As normas desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre 0s
interessados e o desatendimento de exigéncias formais, desde que ndo comprometa a afericdo da
habilitacdo da licitante e nem a exata compreensdo de sua proposta, ndo implicara o afastamento de
qualquer licitante.

31.8. A planilha orcamentéria de custos e os demais elementos da fase interna do processo licitatorio
na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), podendo, inclusive,

serem obtidos mediante copia em pendrive.

31.9. A planilha orgamentaria, o calculo de composi¢6es dos BDI’s encontram-se disponiveis no site

oficial do Municipio (http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp), podem ser solicitados por e-

mail (licitapamg@gmail.com) ou serem consultados no enderego descrito no presente edital.

31.10. A licitante devera apresentar o valor de sua proposta considerando apenas duas casas
decimais ap6s a virgula, em virtude do arredondamento gerado automaticamente pelo sistema de

pagamento do municipio e/ou pelo Agente Financeiro intermediario da contratac&o.
31.11. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, o direito de, no interesse publico e
sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamacdo ou indenizacdo, alterar as condicdes, as

especificagdes e/ou qualquer documento pertinente a esta Licitagdo, fixando novo prazo.

Pouso Alegre/MG, 15 de agosto de 2023.

Silvia Regina Pereira da Silva

Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO |
MODELO DE INSTRUMENTO DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES

(A ser elaborado em papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, A BIMPIESE. ..ee ettt ettt ettt e e sbe e b , inscrita no
CNPJ/MF sob o n® .......... , com sede na ... , através de seu representante legal infra-
assinado, credencia 0 Sr.(a) .........ccocu.... , portador(a) da Cédula de Identidade RG n° .......... e inscrito
no CPF/MF sob o n° .......... , outorgando- Ihe plenos poderes para representa-la na sessao publica da

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023, em especial para formular lances verbais e para interpor
recursos ou deles desistir.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, estar cumprindo plenamente os requisitos de

habilitacéo, atraves dos documentos de habilitacdo, de acordo com as exigéncias constantes do Edital.

(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal)

OBS.: APRESENTAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL (AUTENTICADA) JUNTAMENTE COM
ESTE CREDENCIAMENTO.
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ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2023

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023
PROCESSO ADMINSITRATIVO N° 157/2023

Termo de contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE/MG, e a empresa
XXXXXXXXXX, tendo por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO, INCLUINDO
MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

AQS ....... dias do més de ....ccccevveveieieniennn, do ano de 2023 (dois mil e vinte e trés), neste Municipio
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, as partes de um lado o MUNICIPIO DE POUSO
ALEGRE/MG, pessoa juridica de direito publico interno, sediada na Rua dos Carijés, n° 45, centro,
cadastrada junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°
.................................. , heste ato representado pelo(a) Secretaria Municipal de Saude, Sra., ...,
portador da Cédula de ldentidade RG. n° ...... , devidamente inscrito junto ao Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n° ....., doravante denominada CONTRATANTE,
e, de outro 1ado, 8 BMPIESA .....ccvveeieeieieie e , pessoa juridica de direito privado,
sediada Na ...coceeevveeeeieiee e, , ho Municipio de ......... , Estado de .............. , cadastrada junto ao
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n° ................. , com
Inscricdo Estadual registrada sob n° .............. , neste ato representada por ................ Y e ,
.............. , weeeeeenens, portador da Cédula de Identidade RG n° ..................., inscrita no Cadastro de
Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob 0 n® .....oovvvvvvvvveennen, , doravante denominada
CONTRATADA, tém entre si justo e acordado celebrar o presente contrato, em face do resultado da
Concorréncia Publica n°® 05/2023, que se regera pela Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, bem
como o Edital referido, a proposta da CONTRATADA, e as clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO, INCLUINDO

MATERIAL, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS.

1.2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO OBJETO
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1.2.1. A reforma dever ser executada conforme planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro,

Relatério Técnico, projeto(s) e demais documentos anexos ao processo.
CLAUSULA SEGUNDA — DOS PRAZOS

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura, podendo
ser prorrogado, conforme disposto no art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

2.2 O prazo para EXECUGCAO dos servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias e seguira

conforme o Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Saude, fazendo-se obrigatoria apresentacdo
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos Termos da Sumula 260 do TCU.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servicos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
concluséo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forca maior,

conforme a Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposi¢des contidas no Cédigo Civil Brasileiro.

2.5. Em caso de paralisacdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos os prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr ap6s

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, 0s prazos serdo retomados de onde pararam.

2.6. A Contratada devera assinar o Contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, a partir do

comunicado expedido pelo Municipio de Pouso Alegre.

2.7. Fica designado como local para assinatura do Contrato a sede da Superintendéncia Municipal de
Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n° 230, Mirante do Paraiso,
Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre — MG.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR, DAS DOTACOES E DO REAJUSTE

3.1.  Fica ajustado o valor total do presente contrato em R$ .... .Divididos conforme especificacdes

do Projeto Basico e da proposta apresentada.
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3.2.  As despesas correspondentes a execucdo do Objeto Licitado correrdo por Dotacao
Orcamentaria especifica:

RECURSO | FICHA DOT. ORGAMENTARIA DESCRICAO

FMS 782 02.011.000.0010.0302.0003.1125.34490 Obras e instalacdes

3.3. Fica expressamente estabelecido que no preco global apresentado na proposta estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos dos servicos objeto do presente contrato, requeridos para a execugao
das obras/servigos previstos na clausula primeira deste contrato, de acordo com as especificacfes e
demais documentos da licitagéo.

3.4. Face ao disposto no art. 65 81° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou supressdes
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.

3.5. A revisdo dos precos é admitida em carater excepcional, desde que ocorridos os requisitos
constantes do art. 65 da Lei 8.666/93.

3.6. Os precgos que vigorardo no ajuste serdo aqueles ofertados pela licitante vencedora.

3.7. O (s) precgo (s) ofertado (s) deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente,
inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituird a

Unica e completa remuneracdo pela sua execugao.

3.8. Os pregos propostos serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de um ano.

3.9. Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior,
caso fortuito, ou fato do principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual, a
relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa detentora do contrato e a
retribuicdo do Municipio de Pouso Alegre/MG para a justa remuneracdo dos produtos podera ser

revisada, objetivando a manutencédo do equilibrio econdmico - financeiro inicial do contrato.

3.10. A revisdo de precos do contrato se traduz em condicéo excepcional de ajuste financeiro, admitida
a qualquer tempo, para, repondo perdas excessivas e imprevisiveis, restabelecer a relagdo entre
encargos do contrato e retribuicdo pelo Municipio de modo a manter as condi¢Bes essenciais de

continuidade do vinculo contratual.
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3.11. Para autorizar a revisdo de preco, o desequilibrio econémico-financeiro ocorrido devera ser
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, o que ocorre quando a retribuicdo paga pelo
Municipio ndo é suficiente para saltar a totalidade dos custos contratuais em virtude de ocorréncia de
fato excepcional.

3.12. Defasagens financeiras ao longo do contrato sdo admissiveis, fazendo parte da alea econdémica
ordinéria, devendo ser suportadas pela contratada até a data-base do reajuste ou repactuacao.

3.13. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia
de disposicGes legais, quando ocorridas ap0s a data de apresentacdo da proposta, de comprovada

repercussao nos precos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou menos, conforme o caso.

3.14. Na hipdtese da empresa contrata da solicitar alteracdo de preco, a mesma terd que justificar o
pedido, através de planilha detalhada de custos, acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido, tais como: lista de pregos de fabricantes, notas fiscais de aquisicdo de

produtos, etc.

3.15. O pedido de revisdo de precos obriga o detalhamento e a avaliagdo de todos os precos do
contrato, constantes da respectiva planilha de custos, mediante pesquisa e comprovacdo documental
pela contratada, podendo importar em aumento ou redugdo do valor contratado, conforme as

constatacdes de oscilagdes apuradas.

3.16. Na hipédtese de solicitacdo de revisdo de precos pela contratada, esta devera comprovar o

desequilibrio econdmico-financeiro, em prejuizo da Municipalidade.

3.17. Fica facultado ao Municipio de Pouso Alegre realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar,
em conjunto com a analise dos requisitos dos itens anteriores a decisdo quanto a revisdo de precos

solicitada pela empresa contratada.

3.18. A eventual autorizacdo da revisdo de precos sera concedida apés a analise técnica e juridica do
Municipio de Pouso Alegre/MG, porém contemplara os produtos fornecidos a partir da data do

protocolo do pedido no Protocolo Geral do Contratante, sendo lavrado termo aditivo.

3.19. Enquanto eventuais solicitacGes de revisdo de precos estiverem sendo analisadas, a contratada

ndo podera suspender a prestacdo de servigos e 0s pagamentos serdo realizados aos pregos vigentes.
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3.20. O Municipio de Pouso Alegre/MG deverd, quando autorizada a revisdo dos precos, lavrar Termo
Aditivo com os pregos revisados e emitir Nota de Empenho complementar inclusive para cobertura
das diferencas devidas, sem juros e corre¢cdo monetaria, em relacdo aos produtos fornecidos ap6s o
protocolo do pedido de reviséao.

3.21. O novo preco sO terd validade apds parecer da autoridade competente e, para efeito de
pagamento do produto por ventura prestados entre a data do pedido de adequagdo e a data do
deferimento, retroagird a data do pedido de adequacdo formulado pela contratada, caso faca jus ao

referido pleito.

3.22. O diferencial de preco entre a proposta inicial da contratada e a pesquisa de mercado efetuada
pelo Municipio de Pouso Alegre/MG na ocasido da abertura do certame bem como eventuais

descontos concedidos pela contratada, serdo sempre mantidos.

3.23. Durante a vigéncia do contrato, o prego registrado ndo podera ficar acima dos praticados no
mercado. Por conseguinte, independentemente de convocacdo pela Secretaria solicitante, no caso de
reducdo, ainda que temporaria, dos pregcos de mercado, a contratada obriga-se a comunicar a unidade o
novo prego que substituird o entdo registrado.

3.24. Durante a vigéncia do contrato, o valor global serd mantido pela contratada.

3.25. No caso de reajuste contratual, o indice para utilizacdo de base de calculo sera o indice Nacional
de Custo de Construcdo — INCC (FGV). Nos contratos com prazo de vigéncia de 12 meses ou mais,
em caso de eventual prorrogagdo contratual, previsto no art. 40, inciso XI, e art. 55, inciso 11, da Lei

n° 8.666/93, a contar da data da apresentacdo da proposta de precos.
CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1. Empregar na execucdo dos servigos profissionais capacitados, rigorosamente selecionados e
preparados, que devem se apresentar ao trabalho devidamente uniformizado, usando calgados

fechados e, identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatério nas dependéncias da obra.

4.2. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecdo individual — EPI’s e EPC’s exigidos
pela legislacdo, fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas que se
encontrem nas dependéncias da obra. S&o equipamentos de protecdo individuais e coletivos essenciais
a execucdo dos servicos: capacete, 6culos de seguranca, colete de sinalizacdo, cone de sinalizagéo,

botina com biqueira de ago, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador semifacial
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descartavel vapores orgénicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro

previsto em norma especifica.

4.3. A Contratada deverd apresentar, juntamente com a medicdo relativa aos servigos executados, o
diario de obra completo e relatério fotografico referente ao periodo apresentado. Apos afericdo do
fiscal responsavel, e mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Salde, encaminhar nota(s)
fiscal(is) para devido pagamento.

4.4. Executar fielmente os servicos em conformidade com o Projeto Basico e seus anexos,
comunicando IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servi¢cos Publicos
e a Secretaria Municipal de Salde, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo, relevante ou
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizacdo e
adequacdo as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, até o final da garantia dos servigos, sem
prejuizos de imediata comunicagdo verbal, caso a situagdo exija pronta diligéncia por parte do

Contratante.

4.5. Observar, durante a execucdo dos servicos, todas as leis e posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo

a contratada a Unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes as mesmas.
4.6. Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga de materiais utilizados nos servicos.

4.7. Garantir todas as condicdes para a prestacdo de servicos de forma eficiente, rapida e prioritéria,

esta Ultima, quando evidenciada e formalizada a necessidade.

4.8. Os servigos objeto da contratagdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro
Fiscal da Contratada, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execugdo dos servigos

previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas técnicas.

4.9. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servigos, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas neste anexo
acarretard a aplicacdo de san¢des a contratada, de acordo com o estabelecido no projeto bésico e na

legislacéo vigente.

4.10. O local onde serdo realizados os servigos devera estar devidamente sinalizado em acordo com as

normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores.
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4.11. E obrigatorio o registro em Relatorio Diario de Obra, o qual devera ser entregue completo junto
de cada medicdo, com anuéncia do fiscal responsavel. O Relatério Diério de Obra deveré conter os
registros de todos os fatos e comunica¢es que tenham implicacdo contratual, bem como todos os

servigos executados no dia.

4.12. A CONTRATADA se responsabilizara pela execugdo da obra, pela seguranca e estabilidade dos
servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada a
reparar os danos causados por defeitos e ou por vicios dos produtos e dos servicos prestados,
substituindo-os no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da detec¢cdo e conhecimento dos

mesmos pela contratada.

4.13. A CONTRATADA se obriga a concluir, completo e satisfatoriamente o objeto da contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execugéo dos servigos nos termos do Art.
618, do Codigo Civil Brasileiro.

4.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus

profissionais acidentados ou com mal subito.

4.15. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ele assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

4.16. A Contratada se vinculagdo ao edital de licitacdo e seus anexos.

417. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e

as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

4.18. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local do servi¢o para
representa-la na execugdo do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em todas as

qualificacBes necessarias ao bom andamento dos servigos.

4.19. A Contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas,
no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes

resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

4.20. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.
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4.21. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

4.22. A contratada serd responsavel pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenca em reparticdes publicas, registros, publicactes

e autenticacOes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

4.23. A Contratada ndo poderd ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigagfes decorrentes

deste contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE.

4.24. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranca do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas

dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

5.2. Comunicar imediatamente e por escrito a contratada quaisquer irregularidades apresentadas na

prestacéo de servicos, fixando prazos para adequacao.

5.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera efetuar as medi¢des de acordo
com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio. As medigdes serdo

efetuadas por percentual de item concluido.

5.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes no contrato.

5.5. Prestar as informagdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

5.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalages, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.
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CLAUSULA SEXTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

6.1. Séo aplicaveis as san¢Bes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas
pertinentes.

6.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita & pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a

Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

6.3. Serd aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do
fornecimento/servigos, tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que
venha a ser inabilitada por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a
atender as exigéncias editalicias, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a
sessdo publica de Concorréncia Publica ou ao retardamento dos trabalhos em razdo de comportamento

inadequado de seus representantes.

6.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacbes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos
dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;

Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso I11;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hip6tese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hipétese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
poderd haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracéo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacdes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.
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Paragrafo Primeiro - As multas serdo, apds regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar os eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

6.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, 11l e 1V do art.

87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

6.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao
de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato, comportar-se de
modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados,
Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.

6.7. As sancOes sdo independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a aplicacdo das outras.
CLAUSULA SETIMA — DA RESCISAO CONTRATUAL

7.1.  Arescisdo contratual podera ser:

7.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados nos incisos |
a Xll e XVIl do art. 78 da Lei Federal n. 8.666/93;

7.1.2. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da

Administracéo.

7.2. A inexecucgdo total ou parcial do Contrato enseja sua rescisdo pela Administracdo, com as

consequéncias previstas neste contrato.

7.3.  Constituem motivos para rescisdo do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n. 8666/93

e notadamente:
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7.3.1. quando a CONTRATADA, por sua culpa e responsabilidade, atrasar a obra por prazo superior
a 20% (vinte por cento) do prazo global;

7.3.2. quando a CONTRATADA transferir 0s servi¢os contratados, sem a prévia concordancia da

contratante;
7.3.3. quando a CONTRATADA ndo iniciar a execucdo das obras no prazo estabelecido;

7.3.4. quando a CONTRATADA pedir recuperacdo judicial, faléncia ou dissolucdo, observadas as

disposices legais;

7.3.5. quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa ou

cometida por caracterizada ma fé;

7.3.6. quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operagdo

financeira;

7.3.7. quando a CONTRATADA incorrer em incapacidade técnica administrativa ou cometer
qualquer ato de negligéncia caracterizada na execucéo das obras contratadas.

7.3.8. quando a CONTRATADA motivar a rescisao contratual sera responsavel por perdas e danos

decorrentes.
7.3.9. Em caso de rescisdo prevista nos incisos X1l a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando 0s

houver sofrido.

7.3.10. A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no
art. 80, incisos | a IV, ambos da Lei n.8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DA OBRA/ SERVICOS

8.1. O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA serd efetivado em duas etapas

sucessivas:

8.2 Na primeira etapa, apés a conclusdo dos servicos e solicitacdo oficial da CONTRATADA, sera

realizada uma vistoria pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de Recebimento de Obras e Servicos, onde sera
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efetuada a fiscalizacdo indicando as corre¢bes e complementagdes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, em caso de desacordo com o objeto contratado, a CONTRATADA tera 10 (dez)
dias Uteis para atender as corre¢des solicitada. Em caso de aprovacao da fiscalizagdo sera providenciado o
termo de Recebimento Provisorio de Entrega. Nesta etapa ainda, a CONTRATADA devera efetuar a
entrega dos catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencdo de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de
garantia.

8.3 A Obra sera recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita ao

contratado.

8.4 Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das correcdes e complementagdes e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento de

Obras e Servigos, seré realizado o Recebimento Definitivo;

8.5 O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou comissao
designada pela Secretaria Municipal de Saide, com a emissdo de termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

8.6. Recebimento Definitivo somente sera efetivado pelo CONTRATANTE apds a apresentacdo pela
CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de
FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do

contrato.
CLAUSULA NONA — DAS CONDICOES DE EXECUCAO

9.1. A contratada devera apresentar Responsavel Técnico devidamente registrado junto ao CREA —

(Conselho Regional de Engenharia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

9.2. Todo o material utilizado na reforma devera apresentar alta qualidade e resisténcia, seguindo a
regulacdo das Normas Técnicas da ABNT (NBR), INMETRO E ABCP e no caso de ndo estarem
especificados, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a fiscalizagdo, que os aprovara ou

ndo, registrando o fato no diario de obras.
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9.3. A contratada devera elaborar um plano de servigos baseado nas condi¢des locais, fornecer todos
0s materiais, equipamentos, maquinas, mao-de-obra especializada, coordenacao técnica necessaria ao

perfeito desempenho da obra.

9.4. Todos o0s servigos executados que ndo apresentarem condicOes satisfatdrias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria de Saude deverdo ser
refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou méo-

de-obra, equipamento e etc.

9.5. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios

necessarios a perfeita execugdo dos servicos de construgéo.

9.6 Disponibilizar EPI’s, EPC’s e uniformes de identificacdo a todos os funcionarios vinculados a

obra.

9.7. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendac@es aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdes pertinentes.

9.8. Nao havendo condicGes para a execucdo dos servi¢os por razdes para as quais a contratada ndo
contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a
qualidade dos servicos, 0s motivos para a ndo realizacdo dos servicos serdo consignados pelo

engenheiro fiscal no relatério diario que sera parte integrante do pagamento.

9.9. Para o inicio da execucdo da obra faz-se obrigatoria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA,
conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinagdes legais pertinentes, em até

48 (quarenta e oito) horas ap0s o recebimento da Ordem de Servicos.

9.10. A execucdo da obra deverd obedecer as Legislacfes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizacdo e
Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatorios, poderdo ser adotadas outras
normas desde que garanta a eficacia do servico prestado. Na auséncia ou omissdo de normas

nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

52



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

9.11. A(s) Contratada(s) devera seguir as planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro,

projetos executivos, memorial descritivo (relatério técnico) e demais documentos anexos ao processo.

9.12. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execucdo do servico, se
omitidos na proposta, serdo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos ap0s a abertura da mesma.

9.13 A CONTRATADA se compromete a executar 0s servicos nos exatos termos do edital e seus
anexos, nao podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

9.14 De acordo com o disposto no art. 65 §1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressdes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de reforma, e supressées com a
ressalva do 82° do art. 65 da referida Lei, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.
CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera atraves das medicGes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras
e do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a

seguinte documentagao:

e BOLETIM DE MEDICAO;
e DIARIO DE OBRAS;
e RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;

10.2. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relagéo as

certiddes negativas, caso em que o0 prazo poder ser acrescido até que aja a regularizacdo das mesmas.

10.3. Sera autorizada a emissdo da nota fiscal somente apds conferéncia da documentagdo por parte da

fiscalizagéo.

10.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, poderd deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste contrato e do Projeto Bésico.
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10.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

10.6. O valor dos encargos seré calculado pela férmula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensaco financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO

11.1. O objeto desta licitacdo deve ser executado diretamente pela Contratada, ndo podendo ser
subempreitado, cedido ou sublocado, exceto aquilo que ndo se inclua em sua especializacdo, o que
dependera de prévia anuéncia da Secretaria Municipal de Saude, por escrito, sem prejuizo da

responsabilidade da Contratada pelo énus e perfeigdo técnica do mesmo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - FISCALIZACAO DO CONTRATO E FISCALIZACAO
DA OBRA

12.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo sobre os servicos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

12.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢@es técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

12.3. A fiscalizacdo da contratagdo serd exercida por um representante da Administragdo, ao qual
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracéo.

12.4. Serdo os fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os

servidores a seguir indicados:
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FISCAL SECRETARIA MATRICULA
Cristina Rodrigues Bittar Lanna Infraestrutura, Obras e Servigos 15710
(Fiscal de Obras) Publicos

Julia Vallery dos Santos Oliveira )

) Saude 22593
— (Fiscal de Contrato)

Juliana Fernandes Ramos )

Saude 18936

(Suplente fiscal de Contrato)

12.5. O fiscal do contrato anotard em registro prdprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

12.6 Aos fiscais competem acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n® 8.666/1993 e suas alteracdes.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUSPENSAO DAS OBRAS E/OU SERVICOS

13.1. O CONTRATANTE podera, em qualquer momento, desde que com pré-aviso de 15 (quinze)
dias corridos, suspender temporariamente, no todo ou em parte, as obras e/ou servi¢os objeto deste
contrato. Neste caso, serdo acordados novos prazos para a retomada das obras e/ou servigos e

estudadas as implicacGes decorrentes desta interrupgéo.

8§ 1° - Se a suspensdo e prestacdo das obras e/ou servicos vier a impor-se como definitiva, este contrato

serda rescindido, na forma estabelecida no paragrafo primeiro da sua clausula décima terceira.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

14.1. A construcdo ocorrera na Rua Piranguinho, 15 — Sdo Jodo, Pouso Alegre — MG, conforme

demonstra imagem abaixo:
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| CONSTRUGAO UPA

| Pouso flegre - Minas Geras

Figura 1: Localizacdo onde sera construido a UPA — S&o Jodo

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS TAXAS E IMPOSTOS

15.1. Qualquer alteracdo, criacdo ou extin¢do de beneficios fiscais ou de tributos (impostos, taxas,
contribuigdes ou encargos), que reflita comprovadamente nos precos ora contratados, facultara as

partes a sua revisdo, para mais ou para menos, por matuo e expresso acordo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

16.1. O encaminhamento de cartas e documentos pelo CONTRATADO devera ser efetuado através
do Protocolo Geral da CONTRATANTE, néo se considerando nenhuma outra forma como prova de

entrega.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUCAO DE OBRAS

17.1. A Obra devera ser entregue a CONTRATANTE inteiramente concluida e em condicdes de uso,
quando serd lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO (TRP), sem que isso venha
eximir a CONTRATADA de eventuais reparos em servicos que estejam em desacordo com a boa
técnica e normas construtivas ou, ainda, de substituir quaisquer pecas ou equipamentos que

apresentarem problemas ao iniciar-se sua utilizacéo.
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17.2. A CONTRATADA devera executar os servigos utilizando-se dos materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios proprios, necessarios a perfeita execucdo contratual, conforme disposto no
Projeto Bésico, Projetos, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias, Memoriais de Calculo e

Cronogramas Fisico-financeiros.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

18.1. Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos, bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pelos 6rgdos competentes.

18.2. A CONTRATADA deverd retirar, quando solicitado, sob orientagdo da Fiscalizagdo da obra,
todos os materiais substituidos durante a realizacdo de servicos, devendo apresenté-los & Fiscalizacéo
da obra para avaliacdo de reaproveitamento e/ou recolhimento a depdsito indicado pela Prefeitura

Municipal de Pouso Alegre/MG.

18.3. Os materiais empregados e 0s servigos executados deverdo obedecer a todas as normas atinentes
ao objeto do contrato, existentes ou que venham a ser editadas, em especial:

a) Normas da ABNT;
b) Cadigo de Obras do Municipio de Pouso Alegre/MG;
c) Legislacdo de acessibilidade (NBR 9050) e as pertinentes ao fim a que se destina a

manutencéo;
CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS
19.1. A presente contratacdo tem garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do
Codigo Civil Brasileiro, quando a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA

responsavel pela solidez e seguranca da obra durante este prazo.

19.2. A presente contratacdo reger-se-a pela Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes, as quais, juntamente

com normas de direito pablico, resolverdo os casos omissos.

19.3. Serdo partes integrantes do presente contrato guardadas as necessarias conformidades,

independente de transcri¢des ou referéncias:
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a) todos os elementos técnicos apresentados na CONCORRENCIA PUBLICA n° 05/2023;

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos, propostas constantes do processo da
CONCORRENCIA PUBLICA n° 05/2023;
C) as normas técnicas brasileiras e demais especificagdes técnicas pertinentes.

19.4. Durante 05 (cinco) anos ap6s 0 Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes que se

apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do CONTRATANTE.

19.5. A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribui¢cdes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade
com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive

pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

19.6. Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicdes apontadas, poderda 0 CONTRATANTE efetuar os reparos e substituicoes
necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros, transformando-se 0s custos decorrentes,

independentemente do seu montante, em dividaliquida e certa da CONTRATADA.

19.7. A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissGes e atos praticados por
seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou
inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o0 CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse titulo,

incluindo multas, corre¢des monetérias e acréscimos de mora.

CLAUSULA VIGESIMA — DA GARANTIA

20.1. A Contratada tera responsabilidade construtivas de solidez e seguranga sobra a edificagdo

durante um periodo de 5 anos, conforme atribui o art. 618 do Caodigo Civil:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execu¢do respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim

>

em razdo dos materiais, como do solo.’
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o foro de Pouso Alegre, MG, para dirimir questes resultantes da ou relativas a
aplicacéo deste Contrato ou execucgdo do ajuste, ndo resolvidos na esfera administrativa.

21.2. E, por estarem justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de
igual forma e teor.

Pouso Alegre, XX de XX de 2023.
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

CONTRATADA
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ANEXO I11
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto, para fins de habilitagio 8 CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023, que a empresa
representada por participou da Visita Técnica realizada em XX/XX/2023 nos lugares onde serdo
realizados os servigos constantes da licitacao.

A empresa supracitada declara que seu representante vistoriou os locais dos servicos e que tem pleno
conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes para o cumprimento das obrigacGes

objeto do certame.

Pouso Alegre/MG, xx de XXXXXX de 2023.
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DE AREA

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023

BU e , (profisséo)........ , portador da carteira do CREA ou CAU
1 .- . —tRegid- ..l o , responsdvel técnico da empresa

................................................ , declaro conhecer® os locais a serem executados os servicos bem como
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos, tendo

declinado do direito de participar da Visita Técnica aos locais dos referidos servicos.

Local, data.

Responsavel técnico

Empresa.

1 Codigo Civil. Art. 619. Salvo estipulagio em contrario, o empreiteiro que se incumbir de executar uma obra, segundo plano
aceito por quem a encomendou, ndo terd direito a exigir acréscimo no prego, ainda que sejam introduzidas modificagdes no
projeto, a nao ser que estas resultem de instrugGes escritas do dono da obra.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXI|I,
DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DECLARAGAO EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

.............................................................................................. i inscrito no CNPJ n°
........................................ , por intermédio de seu representante legal o(a)  Sr(a)
.............................................................................................. , portador da Carteira  de ldentidade

[ O, - S5l 00 CR N it o , DECLARA, sob as

penas da Lei em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo da
Republica, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo

emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().
62
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ANEXO VI
CARTA PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE- MG

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 173/2023

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO, INCLUINDO MATERIAL, MAO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS.

Apdbs analisarmos o Edital, e termos pleno conhecimento de seu conteldo, propomos executar, sob

nossa responsabilidade, pelo regime de empreitada por preco unitario, no valore por lote a seguir:

LOTE DESCRICAO VALOR
01 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA 63
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO
JOAO, INCLUINDO MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS .

Obs: A Planilha Orgamentaria, as Composi¢des de Custos Unitarios (TODOS OS ITENS) e o
Detalhamentos dos BDI’s devem constar das propostas das licitantes e ndo podem ser indicada
mediante o uso da expressdo “verba” ou de unidades genéricas. Favor entregar a proposta
conforme planilhas. Ainda que o critério de julgamento seja MENOR VALOR POR LOTE, os

custos unitarios ndo poder&o exceder ao valor unitario de cada item da planilha.

e As planilhas deverdo ser fornecidas no tamanho de folha A4, sendo utilizadas as fontes “ARIAL”

ou “TIMES NEW ROMAN”, com o tamanho minimo da fonte “10” (se possivel).

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos, a partir da data de sua apresentacao.

Forma de Pagamento: conforme edital.

Prazo de vigéncia do contrato: conforme edital.
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Declaramos que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todas as clausulas e condi¢des do Edital
relativas a licitacdo supra, bem como, as disposi¢fes da Lei Federal n® 8.666/93, que integrardo o

ajuste correspondente.

Declaramos que no preco apresentado, estdo compreendidas todas as despesas, que direta ou
indiretamente, decorram da execucdo dos servigos, inclusive todos os tributos incidentes sobre os
mesmaos.

Informamos que 0 (S) SI. (S)..ccovevveveevieieeeeieinns é (sdo) nosso (s) representante (s) credenciado (s) a
responder por nossa Empresa junto a V.S%, em tudo que fizer necessario durante os trabalhos da

Licitacao.

Atenciosamente,

Pouso Alegre MG ........ LB de 202X.
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ANEXO VII
PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO, INCLUINDO MATERIAL, MAO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS.

1.1 DA ESPECIFICACAO TECNICA

A reforma dever ser executada conforme planilha orcamentéria, memorial descritivo, cronograma de

obra, projetos e demais documentos anexos a este projeto basico.
2. DOS PRAZOS

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 18 (dezoito) meses, a partir da sua assinatura, podendo
ser prorrogado, conforme disposto no art. 57 e seguintes da Lei 8.666/93.

2.2 O prazo para EXECUCAO dos servicos serd de 360 (trezentos e sessenta) dias e seguira

conforme o Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3. A execucdo dos servigos devera ter inicio em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento da
Ordem de Servicos emitida pela Secretaria Municipal de Salde, fazendo-se obrigatoria apresentacdo
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT),
nos Termos da Simula 260 do TCU.

2.4. Os atrasos na execucdo dos servigos, tanto nos prazos parciais, como nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis, quando decorrerem de casos fortuitos ou de forgca maior,

conforme a Lei n° 8.666/93, suas alteragdes e disposi¢des contidas no Codigo Civil Brasileiro.

2.5. Em caso de paralisagdo da Obra por motivo imprevisivel ou, ainda que previsivel, inevitavel,
todos 0s prazos previstos no projeto basico, no edital e seus respectivos anexos, serdo suspensos por
autorizacdo expressa da Contratante, mediante justificativa, e somente voltardo a correr apds

autorizacdo da mesma. Nesta hipdtese, os prazos serdo retomados de onde pararam.

3 DAS CONDICOES DE EXECUCAO DA OBRA
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3.1. A contratada devera apresentar Responsavel Técnico devidamente registrado junto ao CREA —
(Conselho Regional de Engenharia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

3.2. Todo o material utilizado na reforma devera apresentar alta qualidade e resisténcia, seguindo a
regulacdo das Normas Técnicas da ABNT (NBR), INMETRO E ABCP e no caso de ndo estarem
especificados, os mesmos deverdo ser apresentados previamente a fiscalizagdo, que os aprovara ou

ndo, registrando o fato no diéario de obras.

3.3. A contratada devera elaborar um plano de servicos baseado nas condic¢des locais, fornecer todos
0s materiais, equipamentos, maquinas, mao-de-obra especializada, coordenacgdo técnica necessaria ao

perfeito desempenho da obra.

3.4. Todos os servigos executados que ndo apresentarem condigdes satisfatorias sejam pelo uso de
material diferente ao especificado ou execucdo inadequada, mdo de obra impropria ou método
construtivo em desconformidade com o procedimento executivo da Secretaria de Salde deverdo ser
refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da executante todos os custos seja de material e/ou mao-

de-obra, equipamento e etc.

3.5. Disponibilizar profissionais, equipamentos de uso profissional, ferramentas, materiais e utensilios

necessarios a perfeita execucdo dos servicos de construgéo.

3.6 Disponibilizar EPI’s, EPC’s e uniformes de identificagdo a todos os funcionarios vinculados a

obra.

3.7. Todos os equipamentos, ferramentas e utensilios deverdo ser disponibilizados em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, observando recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e

legislagdes pertinentes.

3.8. N&o havendo condigOes para a execucdo dos servigos por razfes para as quais a contratada ndo
contribuiu, entre as quais se destacam intempéries e chuvas torrenciais que possam comprometer a
qualidade dos servicos, os motivos para a ndo realizacdo dos servigos serdo consignados pelo

engenheiro fiscal no relatério diério que sera parte integrante do pagamento.

3.9. Para o inicio da execugdo da obra faz-se obrigatéria a apresentacdo de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, junto ao CREA,
conforme institui a Lei n® 6.496 de 1977, cumprindo todas as determinacdes legais pertinentes, em até

48 (quarenta e oito) horas ap6s o recebimento da Ordem de Servicos.
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3.10. A execucdo da obra deveréa obedecer as Legislacbes e Normas aplicaveis ou outras previamente
acordadas. Se normas especificas ndo existirem, pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial — CONMETRO, considerados como obrigatérios, poderdo ser adotadas outras
normas desde que garanta a eficdcia do servigo prestado. Na auséncia ou omissdo de normas

nacionais, as normas internacionais poderdo ser aplicaveis.

3.11. A(s) Contratada(s) deverd seguir as planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro,
projetos executivos, memorial descritivo (relatorio técnico) e demais documentos anexos a este

Projeto Basico e no Edital de Licitacdes.

3.12. Quaisquer tributos, despesas diretas ou indiretas incidentes sobre a execugdo do servico, se
omitidos na proposta, seréo interpretados como ja incluidos no preco, ndo sendo considerados pleitos

de acréscimos apds a abertura da mesma.

3.13 A CONTRATADA se compromete a executar 0s servigos nos exatos termos do edital e seus
anexos, ndo podendo furtar-se a cumprir com 0s prazos de execucdo em razdo de auséncia de

equipamentos, materiais ou outras circunstancias previsiveis quando da assinatura do contrato.

3.14 De acordo com o disposto no art. 65 8§1° da Lei 8.666/93, o contrato podera sofrer acréscimos ou
supressoes até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global, no caso de reforma, e supressdes com a
ressalva do 82° do art. 65 da referida Lei, desde que comprovada a necessidade em planilha

orcamentéria e devidamente autorizada.
4. DO LOCAL DE EXECUQAO DA OBRA

A construgdo ocorrera na Rua Piranguinho, 15 — S&o Jodo, Pouso Alegre — MG, conforme demonstra

imagem abaixo:
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| CONSTRUGAO UPA

| Pouso flegre - Minas Geras

Figura 2: Localizacdo onde sera construido a UPA — S&o Jodo

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS 68

As reformas ocorrerdo por meio do seguinte recurso:

RECURSO | FICHA DOT. ORCAMENTARIA DESCRICAO
FMS 782 02.011.000.0010.0302.0003.1125.34490 Obras e instalagdes

6. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A construcdo de uma Unidade de Pronto Atendimento reforca o elo da satde publica entre a atengdo
primaria e os atendimentos de média complexidade. O local sera composto por equipes
multiprofissionais qualificada atendendo 24h ininterrupto e em todos os dias da semana.

Segundo a Portaria N° 10 de 3 Janeiro de 2017 considera-se 0 seguinte desempenho de suas
atividades:
“...Articular-se com a Atencdo Bésica, 0 Samu 192, a Atengdo Domiciliar e a
Atencdo hospitalar, bem como com os servicos de apoio diagndstico e

terapéutico e outros servigos de atencgdo a Saude...”
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A proposta da constru¢do de uma nova UPA no Bairro S&o Jodo, visa substituir a assisténcia prestada
na Unidade localizada a Travessa Uberlandia, hoje em condi¢des inadequadas e insuficientes para o
atendimento de Urgéncia e Emergéncia, além de que a atual estrutura inviabiliza a modernizagdo dos
equipamentos e atendimentos, visto que sua infraestrutura encontra-se defasada, com infiltracdes,
instalagBes elétricas precéarias, desplacamento de pisos e demais avarias que dificultam a
acessibilidade e seguranca aos pacientes.

Além de buscar atender as condicBes sanitarias definidas pela legislacdo da ANVISA (Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria) sua construgdo visa atender a grande demanda existente no

Municipio, onde estrategicamente sera localizada em seu bairro mais populoso.

Salienta-se que é necessario ter uma estrutura eficiente e adequada para atender a populagéo de acordo
com sua necessidade e seguranga de seus usuarios, mais que uma questdo de satde publica o Plano
Municipal de Saude 2018/2023 assegura em suas diretrizes que 0s municipes tenham acesso a saude

de qualidade.

“Diretriz 1 : Garantia de acesso da populacao a servigos de qualidade , com
equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidade de salde,
mediante aprimoramento da politica de atencdo primaria com énfase na
Estratégia da Saude da Familia — ESF e Unidades Basicas de Saude — UBS.”

Dentro de suas A¢des temos:

“Realizar a Manutengdo preventiva e corretiva dos Centros ¢ Unidades de
Saude; Construir/ Reformar/ Ampliar as areas fisicas das unidades préprias
de saude; Realizar levantamento junto a empresa de manutencdo, a
apresentacdo de orgamento de reforma (manutengdo) das unidades de salde

melhorando a ambiéncia e assisténcia aos usuarios.”

Dessa forma visando manter a infraestrutura integra e de qualidade para os Municipes, a Prefeitura
Municipal de Pouso Alegre por intermédio da Secretaria Municipal de Saude visa a contratacdo de
empresa para execucdo da Construgdo da Unidade de Pronto Atendimento 24h no bairro S&o Jodo,

assegurando satde de qualidade a todos os cidadaos.

7. DA MODALIDADE LICITATORIA
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7.1 A contratagdo sera realizada mediante licitagio, na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA,
nos termos do inciso | do art. 22 c/c alinea c do inciso | do artigo 23 da Lei 8.666/93 e do inciso |, art.
1, do Decreto n° 9.412, de 18 de Junho de 2018.

Art. 1° Os valores estabelecidos nos incisos | e Il do caput do art. 23 da Lei
n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

| - para obras e servicos de engenharia:

b) na modalidade concorréncia publica — acima de R$ 3.300.000,00 (trés

milhGes e trezentos mil reais); e.

O objeto a ser contratado tem valor estimado em R$ 11.947.866,62 (onze milhGes novecentos e
quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), portanto, a adogédo da

modalidade Concorréncia Publica mostra-se adequada.

8. DO REGIME DE EXECUGCAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:

O Regime de Execugdo sera por EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e para compor as
planilhas de medicdo e pagamento, serdo utilizadas as quantidades de cada item previsto na planilha
orcamentaria em anexo e que forem comprovadamente executados.

O Decreto n° 7.983 de 2013 e sua alteracdo através do Decreto n° 10.132, de 25 de novembro de 2019,
estabelecem regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de
engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido e estabelece parametros

para o controle da aplicacdo dos recursos referidos no caput.

No seu Art. 2° considera-se: XIIl — Regime de Empreitada por Preco
Unitario — quando se contrata a execuc¢do da obra ou do servico por prego
certo de unidades determinadas; A Empreitada por Prego Unitario — a
execucdo da obra ou do servico se d& por preco certo de unidades

determinadas.

A Empreitada por Preco Unitario — a execugdo da obra ou do servi¢o se da por prego certo de
unidades determinadas. Na medida em que forem executadas as unidades estabelecidas no cronograma
fisico, e desde que atendam as especificacGes exigidas no projeto basico, conferida por membro ou

equipe de fiscalizacdo do contrato, sera efetivado o pagamento indicado pelo cronograma financeiro.
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9. CRITERIO DE JULGAMENTO

MENOR PRECO POR LOTE

E importante afirmar que a adogo da Licitagio pelo Menor Preco Por Lote estd em consonancia com
a jurisprudéncia do TCU.

E sabido da prevaléncia da licitagdo por itens para cada parcela do objeto quando este é divisivel.
Todavia, consoante se retira da Sumula 247 do Tribunal de Contas da Unido, esta medida so se da
guando ndo se verifica prejuizo para o conjunto ou complexo ou implique em perda de economia de
escala. E importante ter em mente que nem sempre a adjudicaco por itens é sindnimo de vantagem.
Tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no
194/2000 do TCDF:

“Ndo ¢, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige o
processo decisorio [...] se, por exemplo, as pecas isoladamente custassem
mais barato, mesmo assim, seria recomendavel o ndo parcelamento, pois
sob o aspecto técnico e a visdo do conjunto que iria definir a garantia do
fabricante, 0 ajuste das partes compondo todo Unico, organico e harménico.
Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o
objeto é divisivel. Em caso 84 afirmativo, 0 proximo passo serd avaliar a

3

conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou dividido.’

Portanto, por esta se tratar de uma obra complexa e com varias interferéncias, a adocdo do MENOR
PRECO POR LOTE, é mais satisfatoria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do
empreendimento como um todo, na medida em que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo
de um mesmo administrador. Com o maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das
obras e servicos, a maior interagdo entre as diferentes fases do empreendimento, a maior facilidade no
cumprimento do cronograma pré-estabelecido, na observancia dos prazos, maior efetividade na
fiscalizacdo e concentragdo da garantia dos resultados. Ainda ha de se considerar que serdo varios
servicos e obras prestadas de forma unificada, sendo possivel maximizar a sinergia entre 0s servicgos e
demandas. Ademais, sera concretizado o total do lote de modo que haverd um ganho em escala ja que
0 aumento de quantitativos permite uma reducdo de precos a serem pagos pela Administracdo

considerando-se um aumento de escala.

10. DA QUALIFICACAO TECNICA
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10.1. Prova de registro ou inscricdo da licitante e dos seus responsaveis técnicos junto a entidade
profissional competente (CREA ou CAU) a que estiver vinculado a licitante.

10.2. Indicacdo do pessoal técnico, adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da licitacdo, bem
como da qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos

trabalhos, contendo no minimo: 1 (um) engenheiro civil ou 1 (um) arquiteto.

10.3. A comprovacdo do profissional do quadro técnico da licitante podera ser feita por meio de cépia
da carteira de trabalho, contrato social do licitante, contrato de prestacdo de servicos, ou, ainda, de
declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor de atestado de capacidade técnica, desde que

acompanhada de anuéncia deste, conforme jurisprudéncia do TCU.

10.4. Nos termos do § 10° do art. 30 da Lei 8.666/93, os profissionais indicados pela licitante deverdo
participar dos servigos objeto da licitacdo, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administrag&o.

10.5. Comprovacdo da capacidade técnico-operacional, por meio de atestado(s) de capacidade
técnica-operacional, emitido(s) por pessoa juridica de direito pablico ou privado, comprovando que a
empresa executou obra(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-operacional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior
relevancia abaixo listados, conforme da Simula 263 do TCU:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE | PERCENTUAL
EXIGIDO
6.34.1e6.94.3 | FORNECIMENTO E 221 M3 50%
EXECUCAO DE LAJE
ALVEOLAR
6.2.2.3,6.2.3.3, 21845 KG 50%
6.3.2.3,6.34.2,

6.3.5.3,6.4.2.3, CORTE, DOBRA E
6.5.2.3,6.6.2.3, MONTAGEM DE ACO
6.7.2.3,6.7.3.3, CA-50/60, INCLUSIVE
6.7.4.3,6.7.5.3, ESPACADOR

6.8.2.3, 6.8.3.3,
6.8.4.3, 6.8.5.3,
6.8.6.4, 6.9.3.3,
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6.10.3.3e 9.7

6.24.1e6.3.3.1

FORNECIMENTO E
EXECUCAO DE
VIGAS PRE-
FABRICADAS

74 M3 50%

6.7.1.2,
6.8.1.2¢
6.2.14.

ESTACA HELICE
CONTINUA,
DIAMETRO DE 30
CM, INCLUSO
CONCRETO
FCK=30MPA E
ARMADURA MINIMA
(EXCLUSIVE
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACAO E
BOMBEAMENTO).
AF_12/2019

1293 M 50%

9

FORNECIMENTO DE
ESTRUTURA
METALICA EM
PERFIL LAMINADO,
INCLUSIVE
FABRICACAO,
TRANSPORTE,
MONTAGEM E
APLICACAO DE
FUNDO
PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE
METALICA, UMA (1)
DEMAO

6892 KG 50%
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7.11

ALVENARIA DE
VEDACAO DE
BLOCOS VAZADOS
DE CONCRETO DE
14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM)
E

ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM
BETONEIRA.
AF_12/2021

1775

M2

50%

11.13e11.2.3

EXECUCAO DE
PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM,
ARMADO

1233

M2

50%

10.2.2

EMBOCO OU MASSA
UNICA EM
ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO
MECANICO COM
BETONEIRA 400 L,
APLICADA
MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA
DE 35 MM.
AF_08/2022

1958

M2

50%
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6.3.1.1 FORNECIMENTO E 41 M3 50%
EXECUCAO DE
PILARES PRE-
FABRICADOS

11.16 REVESTIMENTO 683 M2 50%

COM PORCELANATO
APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO
POLIDO, AMBIENTE
INTERNO, PADRAO
EXTRA, BORDA
RETIFICADA,
DIMENSAO DA PECA
(60X60CM),
ASSENTAMENTO
COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

Obs: Foram utilizados os itens de maiores relevancias e valores.

10.6. Comprovagdo de capacidade técnico-profissional, por meio de atestado(s) emitido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho Regional de Arquitetura) acompanhado(s) de
Certiddo(Ges) de Acervo Técnico - CAT, comprovando que o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
executou(aram) servico(s) com caracteristica(s) semelhante(s)/similar(es) ao objeto ora licitado. O(s)
atestado(s) de capacidade técnico-profissional devera(do) comprovar a execucdo dos itens de maior

relevancia a seguir relacionados, conforme inciso, I, do § 1° do art. 30, da Lei n° 8.666/93:

ITEM DESCRICAO

6.34.1e6.94.3 FORNECIMENTO E EXECUCAO DE LAJE ALVEOLAR

6.2.2.3,6.2.3.3,6.3.2.3,6.3.4.2,
6.3.5.3,6.4.2.3,6.5.2.3,6.6.2.3,
6.7.2.3,6.7.3.3,6.7.4.3,6.7.5.3,
6.8.2.3,6.8.3.3,6.8.4.3,6.8.5.3,

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60,
INCLUSIVE ESPACADOR
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6.8.6.4,6.9.3.3,6.10.3.3e 9.7

6.24.1e6.3.3.1

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE VIGAS PRE-
FABRICADAS

6.7.1.2,
6.8.1.2¢€
6.2.1.4.

ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM,
INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA
MINIMA
(EXCLUSIVE MOBILIZACAO, DESMOBILIZACAO E
BOMBEAMENTO). AF_12/2019

9.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM
PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAGAO,
TRANSPORTE,

MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA
(1) DEMAO

711

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

11.13e11.23

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 10 CM, ARMADO

10.2.2

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 35 MM.
AF_08/2022

6.3.1.1

FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PILARES PRE-
FABRICADOS

11.1.6

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM
P1SO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO,
PADRAO
EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSAO DA PECA
(60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

76



PREFEITURADE Superintendéncia de

57 POUSOALEGRE Gestdo de Recursos Materiais

Obs: Foram utilizados os itens de maiores relevancias.

10.7. A(s) certiddo(Bes) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes informagoes
bésicas:

- Nome do contratado e do contratante;

- Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

- Localizagéo do servico;

- Servicos executados (discriminacdo e quantidades).

10.8. O(s) atestado(s) ou certiddo(fes) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas nas

condigdes acima, ndo serdo considerados pela Comisséo de Licitagao.

10.9 Poderé ser utilizado a soma de atestados para comprovagao técnica.

11. DA VISITA TECNICA

11.1. A licitante, caso queira, podera realizar visita técnica, devendo juntar aos documentos de
habilitacdo o atestado de visita técnica. Caso ndo realize visita técnica, devera juntar aos documentos
de habilitacdo Declaracdo de Conhecimento de Area, conforme modelos que serdo disponibilizados no
edital.

11.2. A auséncia de realizacdo de visita técnica implicara na presungdo de conhecimento das
condicBes dos servicos, de sorte que alegacbes posteriores relacionadas com o desconhecimento de
informacdes e das condicBes locais pertinentes a execugdo do objeto licitado ndo serdo consideradas

como argumentos validos para reclamacges futuras, nem tampouco desobrigam a sua execucao.

11.3. As visitas poderdo ser realizadas, até 02 (dois) dias anteriores, a data para sessao de abertura dos
envelopes de habilitacdo e propostas, podendo ser agendadas em até 5 (cinco) dias anteriores a data de
abertura da sessdo publica, junto a Secretaria Municipal de Salde no seguinte enderego: Rua

Comendador José Garcia, n® 280 — 4° Andar.
11.4. Recomenda-se que as licitantes conhe¢cam com antecedéncia o local da obra para que, ao fazer a
visita técnica, levante todas as interferéncias existentes para escorreita formulagdo das propostas e

perfeita execucdo dos servicos pretendidos pelo Contratante.

14. DA FISCALIZACAO
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14.1. Nédo obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucdo de todos os
servicos, 0 Municipio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos, diretamente por

Gestores e substitutos designados.

14.2. A fiscalizagdo de que trata este item n&do exclui nem reduz a responsabilidade da prestadora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Oes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de

conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666/93.

14.3. A fiscalizacdo da contratagdo serd exercida por um representante da Administracdo, ao qual
competira dirimir as davidas que surgirem no curso da execuc¢do do contrato, e de tudo daré ciéncia a

Administracéo.

14.4. Serdo os fiscais do(s) contrato(s) firmado(s), de acordo com o art. 67 da Lei 8.666/93, os

servidores a seguir indicados:

FISCAL SECRETARIA MATRICULA
Cristina Rodrigues Bittar Lanna Infraestrutura, Obras e Servicos AR
(Fiscal de Obras) Publicos

Julia Vallery dos Santos Oliveira )

y Salde 22593
— (Fiscal de Contrato)

Juliana Fernandes Ramos :

Saude 18936

(Suplente fiscal de Contrato)

14.5. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

14.6 Aos fiscais competem acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo das entregas dos
produtos e ou /respectivos servigos, bem como dirimir e desembaracar quaisquer ddvidas e pendéncias
que surgirem no curso de sua execucao, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas,

falhas, ou problemas observados, conforme prevé o art. 67, da Lei n° 8.666/1993 e suas alteracdes.
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15. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

15.1. Efetuar o pagamento na forma convencionada por meio de notas fiscais/faturas discriminativas
dos servicos executados, devidamente atestadas pelos fiscais técnicos e de contrato.

15.2. Comunicar imediatamente e por escrito a contratada quaisquer irregularidades apresentadas na
prestacéo de servicos, fixando prazos para adequacao.

15.3. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato. O fiscal devera efetuar as medices de acordo
com o cronograma fisico financeiro apresentado, parte do processo licitatorio. As medicBes serdo

efetuadas por percentual de item concluido.

15.4. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro

das normas constantes no contrato.

15.5. Prestar as informagGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada, bem

como disponibilizar os documentos que se fizerem necessarios a prestacdo dos servigos.

15.6. Assegurar acesso das pessoas credenciadas pela contratada as suas instalagdes, impedindo que

pessoas nédo credenciadas intervenham no andamento dos servigos a serem prestados pela mesma.
16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. Empregar na execu¢do dos servigos profissionais capacitados, rigorosamente selecionados e
preparados, que devem se apresentar ao trabalho devidamente uniformizado, usando cal¢ados

fechados e, identificados por crachas com foto recente, de uso obrigatorio nas dependéncias da obra.

16.2. A Contratada devera fornecer os equipamentos de protecéo individual — EPI’s e EPC’s exigidos
pela legislacdo, fiscalizando o uso destes pelos seus funcionarios e quaisquer outras pessoas que se
encontrem nas dependéncias da obra. S&o equipamentos de prote¢do individuais e coletivos essenciais
a execucdo dos servicos: capacete, 6culos de segurancga, colete de sinalizacdo, cone de sinalizag&o,
botina com biqueira de ago, luva de raspa, perneira de protecdo em raspa, respirador semifacial
descartavel vapores orgénicos VOP2, bandeirola, protetor solar, protetor auditivo, e qualquer outro

previsto em norma especifica.

16.3. A Contratada devera apresentar, juntamente com a medicao relativa aos servicos executados, o

diario de obra completo e relatério fotografico referente ao periodo apresentado. Apos afericdo do
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fiscal responsavel, e mediante solicitacdo da Secretaria Municipal de Salde, encaminhar nota(s)
fiscal(is) para devido pagamento.

16.4. Executar fielmente os servicos em conformidade com o Projeto B&sico e seus anexos,
comunicando IMEDIATAMENTE a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
e a Secretaria Municipal de Saude, por escrito, a ocorréncia de qualquer fato impeditivo, relevante ou
de ordem funcional, para que sejam adotadas as providéncias pertinentes para regularizacdo e
adequacdo as quais sejam necessarias, em qualquer tempo, até o final da garantia dos servigos, sem
prejuizos de imediata comunicacdo verbal, caso a situacdo exija pronta diligéncia por parte do

Contratante.

16.5. Observar, durante a execucdo dos servigos, todas as leis e posturas federais, estaduais e
municipais pertinentes e vigentes, inclusive as normas ambientais e as de seguranca do trabalho, sendo

a contratada a Unica responsavel por prejuizos e danos decorrentes de infragdes as mesmas.
16.6. Assumir despesas referentes a transporte, carga e descarga de materiais utilizados nos servicos.

16.7. Garantir todas as condi¢des para a prestacao de servicos de forma eficiente, rapida e prioritéaria,
esta Ultima, quando evidenciada e formalizada a necessidade.

16.8. Os servicos objeto da contratacdo deverdo ser vistoriados DIARIAMENTE pelo Engenheiro
Fiscal da Contratada, sendo este responsavel pela fiscalizacdo e perfeita execucdo dos servicos

previstos, garantindo a técnica e qualidade de acordo com as normas técnicas.

16.9. O ndo comparecimento da empresa para a execucdo dos servicos, ou na impossibilidade de a
mesma trabalhar normalmente pelo ndo atendimento das exigéncias especificadas neste anexo
acarretard a aplicacdo de san¢des a contratada, de acordo com o estabelecido no projeto basico e na

legislagdo vigente.

16.10. O local onde seréo realizados os servigos devera estar devidamente sinalizado em acordo com
as normas vigentes, devendo ser tomadas todas as medidas para garantir a seguranca dos

trabalhadores.

16.11. E obrigatdrio o registro em Relatério Diario de Obra, o qual devera ser entregue completo junto
de cada medicdo, com anuéncia do fiscal responsavel. O Relatorio Diario de Obra devera conter os
registros de todos os fatos e comunicacGes que tenham implicacdo contratual, bem como todos os

servigos executados no dia.
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16.12. A CONTRATADA se responsabilizard pela execugdo da obra, pela seguranca e estabilidade
dos servigos que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada a
reparar os danos causados por defeitos e ou por vicios dos produtos e dos servigos prestados,
substituindo-os no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados da deteccdo e conhecimento dos

mesmos pela contratada.

16.13. A CONTRATADA se obriga a concluir, completo e satisfatoriamente o objeto da contratacéo,
assumindo toda e qualquer responsabilidade técnica sobre a execucdo dos servi¢os nos termos do Art.
618, do Codigo Civil Brasileiro.

16.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus

profissionais acidentados ou com mal subito.

16.15. A Contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
16.16. A Contratada se vinculagdo ao edital de licitacdo e seus anexos.

16.17. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas

e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

16.18. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo no local do servico para
representa-la na execugdo do contrato, que seja técnico especializado e habilitado em todas as

qualificacdes necessarias ao bom andamento dos servigos.

16.19. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges

resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

16.20. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgéo interessado.

16.21. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
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pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacOes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.22. A contratada sera responsavel pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e servigos, e
quaisquer despesas referentes a obra, inclusive licenga em reparti¢fes publicas, registros, publicacoes
e autenticagcfes do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessario.

16.23. A Contratada ndo podera ceder ou transferir a terceiros, os direitos e obrigacdes decorrentes

deste contrato, sem a prévia e expressa concordancia do CONTRATANTE.

16.24. A Contratada se obriga a apresentar um Técnico de Seguranga do Trabalho 10 dias corridos, a

contar assinatura do contrato.
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. O Recebimento dos servigos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas

etapas sucessivas:

17.2 Na primeira etapa, ap6s a conclusao dos servicos e solicitacdo oficial da CONTRATADA, sera
realizada uma vistoria pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de Recebimento de Obras e Servicos, onde sera
efetuada a fiscalizacdo indicando as correcdes e complementacBes consideradas necessarias ao
Recebimento Definitivo, em caso de desacordo com o objeto contratado, a CONTRATADA tera 10 (dez)
dias Uteis para atender as correcoes solicitada. Em caso de aprovacao da fiscalizagdo sera providenciado o
termo de Recebimento Provisorio de Entrega. Nesta etapa ainda, a CONTRATADA devera efetuar a
entrega dos catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencao de todas as instalagdes,
equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de

garantia.

17.3 A Obra serd recebida provisoriamente pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢do
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo

escrita ao contratado.

17.4 Na segunda etapa, apds a conclusdo das correcBes e complementagdes e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comissdo de Recebimento de

Obras e Servigos, sera realizado o Recebimento Definitivo;
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17.5 O Recebimento definitivo sera promovido em até 90 (noventa) dias corridos por servidor ou
comissdo designada pela Secretaria Municipal de Salde, com a emissdo de termo circunstanciado,
assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagao do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

17.6. Recebimento Definitivo somente serd efetivado pelo CONTRATANTE apds a apresentacao pela
CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de
FGTS e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do

contrato.
18. DO PAGAMENTO

18.1 O pagamento sera através das medi¢Oes mensais, devidamente atestadas pelos Fiscais das Obras e
do Contrato, e em conformidade com IN 09/2003 — TCE-MG, devendo ser acompanhada da a seguinte

documentacéo:

e BOLETIM DE MEDICAOQ;
e DIARIO DE OBRAS;
e RELATORIO FOTOGRAFICO INDICANDO OS SERVICOS REALIZADOS;
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18.2. O Municipio de Pouso Alegre efetuara o pagamento em até 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento da nota fiscal devidamente atestada, salvo se houver alguma pendéncia em relacdo as

certiddes negativas, caso em que 0 prazo podera ser acrescido até que aja a regularizacdo das mesmas.

18.3. Sera autorizada a emissao da nota fiscal somente apds conferéncia da documentacdo por parte da

fiscalizagéo.

18.4. O Municipio, observados os principios do contraditério e da ampla defesa, podera deduzir,
cautelar ou definitivamente, do montante a pagar, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos

ou indenizagdes devidas pelo Fornecedor, nos termos deste Projeto Bésico.

18.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o Fornecedor ndo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo Municipio encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

18.6. O valor dos encargos serd calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos

moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
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pagamento; | = indice de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestagio em atraso.
19. DA GARANTIA

A Contratada tera responsabilidade construtivas de solidez e seguranca sobra a edificacdo durante um
periodo de 5 anos, conforme atribui o art. 618 do Cddigo Civil:

“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constructes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim

em razdo dos materiais, como do solo.”

20. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. S&o aplicaveis as sangdes previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.° 8.666/93 e demais normas

pertinentes.

20.2. A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiver a proposta,
comportar-se de modo inidéneo ou fizer declaracdo falsa, estard sujeita a pena de declaragdo de
inidoneidade até que sejam cessados os efeitos ou suspensao de seu direito de licitar e contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até dois anos.

20.3. Seréa aplicada multa no valor de até 10% (dez por cento) do valor estimado do fornecimento,
tanto a licitante, cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar e que venha a ser inabilitada
por ter apresentado dolosamente documentos que seguramente ndo venham a atender as exigéncias
editalissimas, como as demais licitantes que deem causa a tumultos durante a sessdo publica da
Tomada de Preco ou ao retardamento dos trabalhos em raz&o de comportamento inadequado de seus

representantes.

20.4. Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, devidamente justificada e comprovada, ao
ndo cumprimento, por parte da(s) proponente(s) vencedora(s), das obrigacGes assumidas, ou a
infringéncia de preceitos legais pertinentes serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, nos termos

dos artigos 86 e 87 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, as seguintes penalidades:

| - Adverténcia, sempre que for constatada irregularidade de pouca gravidade, para a qual tenha(m) a
proponente(s) vencedora(s) concorrida diretamente, ocorréncia que serd registrada no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Pouso Alegre;
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Il — Multa de até 1% (um por cento), por dia de atraso na entrega dos materiais, calculada sobre o
valor da parcela contratada, até o limite de 10 dias, atrasos superiores a este, aplicar-se-a o disposto no
inciso II;

Il — Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, na hipdtese do descumprimento
total do contrato;

IV — Na hip6tese de rescisdo do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da multa correspondente,
podera haver a suspensdo ao direito de licitar com o Municipio de Pouso Alegre, bem como o
impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até dois anos.

V — Declaracdo de inidoneidade, quando a proponente vencedora deixar de cumprir com as obrigacGes

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou culposa.

Paragrafo Primeiro - As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, cobradas administrativa
ou judicialmente;

Paragrafo Segundo - As penalidades previstas nesta clausula tém carater de sancdo administrativa,
consequentemente a sua aplicacdo ndo exime a(s) proponente(s) vencedora(s) de reparar 0s eventuais

prejuizos que seu ato venha a acarretar ao Municipio;

20.5. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando sujeito, a critério da
Administracdo e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos incisos I, Il e IV do art.
87 da Lei Federal n°. 8.666/93 e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor do ajuste.

20.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominagdes

legais.
20.7. As sangdes séo independentes e a aplicagdo de uma nédo exclui a aplicacdo das outras.
Pouso Alegre, 26 de Julho de 2023.

Silvia Regina Pereira da Silva

Secretaria Municipal de Saude
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ANEXO VI
DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO, INCLUINDO MATERIAL, MAO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS.

Declaramos, sob pena de Lei, QUE @ EMPIESA ......ccccvvevieiieieerieieeisie e sre e eee e (razdo social/CNPJ)
.................................... ndo esta impedida de licitar ou contratar com a Administragdo direta e indireta
da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e as fundagGes por ele
instituidas ou mantidas (art. 185, 111, da Lei Estadual no 9.433/05).

Cidade __de de 2023.

RAZAO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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ANEXO IX
MODELO - DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO COM O MUNICIPIO DE
POUSO ALEGRE - MG

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO, INCLUINDO MATERIAL, MAO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS.

Prezados Senhores,

Em atendimento a determinacdo do Edital, declaramos sob as penalidades cabiveis, que os sécios,
acionistas e administradores, detentores do controle desta empresa, ndo possuem nenhum vinculo
direto ou indireto com o Municipio de Pouso Alegre, com o Prefeito Municipal, com os Secretarios
Municipais, Superintendentes, Diretores, Gerentes ou qualquer funcionario desta Municipalidade, de
acordo com o determinado no art. 9° da Lei n.° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.
Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).
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ANEXO X
MEMORIAL DESCRITIVO

Diante da impossibilidade de fixacdo do(s) memorial(is) descritivo(s) neste edital, o(s) mesmo(s)
encontra(m)-se disponivel(is) no sitio oficial do Municipio,
http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail

licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada

na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n°® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a

Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI
PLANILHA ORCAMENTARIA

Diante da impossibilidade de fixacdo da planilha orcamentéaria neste edital, a mesma encontra-se

disponivel no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, podendo,

ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na Superintendéncia Municipal de

Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso,

Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XII
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Diante da impossibilidade de fixacdo do cronograma fisico-financeiro neste edital, 0 mesmo encontra-

se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos

Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Préximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO XI11
COMPOSICOES DOS BDI’S

Diante da impossibilidade de fixacdo das composi¢es dos BDI’s neste edital, os mesmos encontram-

se disponiveis no sitio oficial do Municipio, http://www.pousoalegre.mg.gov.br/licitacao.asp, na aba

“edital de licitacdo”, podendo, ainda, ser obtido por meio do e-mail licitapamg@gmail.com ou na

Superintendéncia Municipal de Gestdo de Recursos Materiais, situada na Rua Lucy Vasconcelos
Teixeira, n® 230, Mirante do Paraiso, Pouso Alegre/MG (Proximo a Unilever), na cidade de Pouso

Alegre/MG, por meio de um pendrive.
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ANEXO X1V
MODELO DE RENUNCIA DE INTERPOSICAO DE RECURSO

AO
MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCORRENCIA PUBLICA N° 05/2023

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO DO BAIRRO SAO JOAO, INCLUINDO MATERIAL, MAO DE
OBRA E EQUIPAMENTOS.

(Nome da empresa), inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , vem por meio deste, 92

renunciar ao direito de Interposicdo de Recurso na fase de Habilitacdo e Proposta Comercial, da
Concorréncia Publica acima identificada.

Firmo o presente,

Local, , de de 2023.

Nome, assinatura e identidade do(s) responsavel(eis) legal(ais) pela proponente

(Carimbo com CNPJ do proponente).



