CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Revisao: RO1

Data: 30/05/2023

Projeto:

CONSTRUGAO DO HUB DE
EMPREENDEDORISMO DE

Responsavel:

o NRC

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI: 06/2023 Minas Gerais
SETOP: 04/2023 Minas Gerais
SICRO : 04/2023 Minas Gerais
SUDECAP: 04/2023 Minas Gerais

POUSO ALEGRE engenhana
BDI 1: 26,52%
BDI 2: 20,25%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUQAO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE
ITEM DESCRICAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa

1 ADMINISTRAGAO DE OBRA % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
RS 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 R$ 283.420,80
2  CANTEIRO DE OBRAS % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%
RS 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.002,10 15.092,10 15.092,10 R$ 181.177,72
3 SERVICOS PRELIMINARES % 100.00% 100.00%
R$ 9.075,45 RS$ 9.075,45
4 LIMPEZAS E DEMOLIGOES % 100.00% 100.00%
R$ 758,84 RS 758,84
5  TERRAPLANAGEM % 100,00% 100,00%
R$ 5.301,60 R$ 5.301,60
g  ESTRUTURA % 30,00% 45,00% 25,00% 100,00%
R$ 666.183,43 999.275,14 555.152,86 R$ 2.220.611,43
7  SISTEMA VERTICAL % 25,00% 40,00% 35,00% 100,00%
R$ 77.630,09 124.208,14 108.682,13 R$ 310.520,36
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ITEM DESCRICAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa
8 ESQUADRIAS % 100,00%
RS R$ 532.769,25
9 SISTEMA DE COBERTURA % 50,00% 100,00%
R$ 185.609,19 R$ 371.218,38
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E % 50,00% 100,00%
EXTERNOS
R$ 253.017,54 R$ 506.035,07
11 SISTEMA DE PISOS % 25,00% 50,00% 100,00%
R$ 99.321,42 198.642,84 R$ 397.285,67
12  PINTURAS E ACABAMENTOS % 100,00%
R$ R$ 66.384,92
13  INSTALAGCOES HIDRAULICAS % 25.00% 100,00%
R$ 8.874,36 R$ 35.497,43
14  INSTALAGOES SANITARIAS % 25.00% 100,00%
R$ 12.896,08 R$ 51.584,33
15 LOUGAS E METAIS % 100,00%
R$ R$ 40.732,22
16  DRENAGEM PLUVIAL % 25.00% 100,00%
R$ 12.869,59 R$ 51.478,34
17  CLIMATIZACAO % 100,00%
R$ R$ 181.342,23
18 INSTALAGOES ELETRICAS % 25,00% 100,00%
R$ 102.560,70 R$ 410.242,79
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ITEM DESCRICAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO % 100,00%
R$ R$ 154.893,94
20 CFTV % 100,00%
R$ R$ 17.226,90
21  SISTEMA DE PROTEC;AO CONTRA % 100,00%
DESCARGAS ATMOSFERICAS
R$ R$ 27.098,42
2»  SISTEMADE PAROTEQAO CONTRA % 100,00%
INCENDIO E PANICO
R$ R$ 55.559,00
23 SERVICOS FINAIS % 100,00%
R$ R$ 5.251,56
Porcentagem 0,91% 11,92% 17,55% 13,67% 4,43% 13,26%
Custo R$ 53.836,95 R$ 704.884,49 R$ 1.037.976,20 R$ 808.684,73 R$ 262.230,62 R$ 784.652,74
Porcentagem Acumulada 0,91% 12,83% 30,37% 44,04% 48,48% 61,74%
Custo Acumulado R$ 53.836,95 R$ 758.721,43 R$ 1.796.697,63 R$ 2.605.382,36 R$ 2.867.612,98 R$ 3.652.265,72
RESPONSAVEL TECNICO FLAVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D
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i Reviséo: RO1
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Data: 30/05/2023
Projeto: Responsavel: Cliente: Bancos:
. o SINAPI: 06/2023 Minas Gerais
) Prefeitura Municipal SETOP: 04/2023 Minas Gerais
CONSTRUCAO DO HUB DE de Pouso A|eg re SICRO : 04/2023 Minas Gerais
EMPREENDEDORISMO DE SUDECAP: 04/2023 Minas Gerais
POUSO ALEGRE engenharla
BDI 1: 26,52%
BDI 2: 20,25%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ITEM DESCRIGAO Unid. 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS Total por Etapa
1 ADMINISTRACAO DE OBRA % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
R$ 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.722,32 R$ 283.420,80
2  CANTEIRO DE OBRAS % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
R$ 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.164,58 R$ 181.177,72
3  SERVIGOS PRELIMINARES % 100,00%
RS R$ 9.075,45
4  LIMPEZAS E DEMOLICOES % 100,00%
RS R$ 758,84
s TERRAPLANAGEM % 100,00%
RS R$ 5.301,60
6 ESTRUTURA % 100,00%
RS R$ 2.220.611,43
7 SISTEMA VERTICAL % 100,00%
RS R$ 310.520,36
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ITEM DESCR|CAO Unid. 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS Total por Etapa
g  ESQUADRIAS % 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
R$ 159.830,78 159.830,78 213.107,70 RS$ 532.769,25
9  SISTEMA DE COBERTURA % 25.00% 25.00% 100.00%
RS 92.804,60 92.804,60 R$ 371.218,38
10 EE}’E?L'&’ENTOS INTERNOS E % 50,00% 100,00%
RS 253.017,54 R$ 506.035,07
11 SISTEMA DE PISOS % 25.00% 100.00%
RS 99.321,42 R$ 397.285,67
1>  PINTURAS E ACABAMENTOS % 50.00% 50.00% 100.00%
RS 33.192,46 33.192,46 RS$ 66.384,02
13 INSTALACOES HIDRAULICAS % 50.00% 25.00% 100.00%
R$ 17.748,72 8.874,36 RS 35.497,43
14 INSTALACOES SANITARIAS % 50.00% 25.00% 100.00%
R$ 25.792,17 12.896,08 R$ 51.584,33
15 LOUGASEMETAIS % 50,00% 50,00% 100,00%
RS 20.366,11 20.366,11 RS 40.732,22
16 DRENAGEM PLUVIAL % 50,00% 25,00% 100,00%
R$ 25.739,17 12.869,59 R$ 51.478,34
17  CLIMATIZACAO % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 90.671,12 90.671,12 R$ 181.342,23
18 |NSTALACOES ELETRICAS % 50,00% 25.00% 100,00%
R$ 205.121,40 102.560,70 R$ 410.242,79
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUGAO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ITEM DESCRI(;AO Unid. 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS Total por Etapa
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO % 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
R$ 38.723,49 38.723,49 77.446,97 R$ 154.893,94
20 CFTV % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 8.613,45 8.613,45 R$ 17.226,90
21 SISTEMA DE PROTE(;AO CONTRA % 50,00% 50,00% 100,00%
DESCARGAS ATMOSFERICAS
R$ 13.549,21 13.549,21 R$ 27.098,42
22 SIS'I:EMA DE PAROTEC,‘AO CONTRA % 50,00% 50,00% 100,00%
INCENDIO E PANICO
R$ 27.779,50 27.779,50 R$ 55.559,00
23  SERVIGOSFINAIS % 100,00% 100,00%
R$ 5.251,56 R$ 5.251,56
Porcentagem 11,44% 5,49% 9,55% 3,86% 4,68% 3,24%
Custo R$ 676.867,84 R$ 324.528,89 R$ 564.933,69 R$ 228.174,47 R$ 277.127,41 R$ 191.568,63
Porcentagem Acumulada 73,18% 78,67% 88,22% 92,08% 96,76% 100,00%

Custo Acumulado R$ 4.329.133,56 R$ 4.653.662,45 R$ 5.218.596,13 R$ 5.446.770,61 R$ 5.723.898,02 R$ 5.915.466,65

Assinado de forma digital por Flavia

Flavia Cristina Barbosa cristina Barbosa
Dados: 2023.08.03 15:00:24 -03'00'

RESPONSAVEL TECNICO FLAVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D
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