
Revisão: R01

Data: 30/05/2023

Projeto: Cliente: Bancos:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

100 R$ 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95

2 % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

100 R$ 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.092,10

3 % 100,00%

100 R$ 9.075,45

4 % 100,00%

100 R$ 758,84

5 % 100,00%

100 R$ 5.301,60

6 % 30,00% 45,00% 25,00%

100 R$ 666.183,43 999.275,14 555.152,86

7 % 25,00% 40,00% 35,00%

100 R$ 77.630,09 124.208,14 108.682,13

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

R$ 283.420,80

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES 100,00%

R$ 758,84

TERRAPLANAGEM 100,00%

R$ 5.301,60

CANTEIRO DE OBRAS 100,00%

R$ 181.177,72

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 9.075,45

ESTRUTURA 100,00%

R$ 2.220.611,43

SISTEMA VERTICAL 100,00%

R$ 310.520,36

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável:

CONSTRUÇÃO DO HUB DE 

EMPREENDEDORISMO DE 

POUSO ALEGRE

SINAPI: 06/2023 Minas Gerais

SETOP: 04/2023 Minas Gerais

SICRO : 04/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 04/2023 Minas Gerais
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%8 %

100 R$

9 % 50,00%

100 R$ 185.609,19

10 % 50,00%

100 R$ 253.017,54

11 % 25,00% 50,00%

100 R$ 99.321,42 198.642,84

12 %

100 R$

13 % 25,00%

100 R$ 8.874,36

14 % 25,00%

100 R$ 12.896,08

15 %

100 R$

16 % 25,00%

100 R$ 12.869,59

17 %

100 R$

18 % 25,00%

100 R$ 102.560,70

ESQUADRIAS 100,00%

R$ 532.769,25

SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

R$ 371.218,38

PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

R$ 66.384,92

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

R$ 35.497,43

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS 
100,00%

R$ 506.035,07

SISTEMA DE PISOS 100,00%

R$ 397.285,67

DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

R$ 51.478,34

CLIMATIZAÇÃO 100,00%

R$ 181.342,23

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

R$ 51.584,33

LOUÇAS E METAIS 100,00%

R$ 40.732,22

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

R$ 410.242,79
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%19 %

100 R$

20 %

100 R$

21 %

100 R$

22 %

100 R$

23 %

100 R$

Porcentagem 0,91% 11,92% 17,55% 13,67% 4,43% 13,26%

Custo R$ 53.836,95 R$ 704.884,49 R$ 1.037.976,20 R$ 808.684,73 R$ 262.230,62 R$ 784.652,74

Porcentagem Acumulada 0,91% 12,83% 30,37% 44,04% 48,48% 61,74%

Custo Acumulado R$ 53.836,95 R$ 758.721,43 R$ 1.796.697,63 R$ 2.605.382,36 R$ 2.867.612,98 R$ 3.652.265,72

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CFTV 100,00%

R$ 17.226,90

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
100,00%

R$ 27.098,42

CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%

R$ 154.893,94

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
100,00%

R$ 55.559,00

SERVIÇOS FINAIS 100,00%

R$ 5.251,56
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Revisão: R01

Data: 30/05/2023

Projeto: Cliente: Bancos:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

ITEM Unid. 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1 % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

100 R$ 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.608,95 23.722,32

2 % 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

100 R$ 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.092,10 15.164,58

3 %

100 R$

4 %

100 R$

5 %

100 R$

6 %

100 R$

7 %

100 R$

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável:

CONSTRUÇÃO DO HUB DE 

EMPREENDEDORISMO DE 

POUSO ALEGRE

CANTEIRO DE OBRAS

TERRAPLANAGEM 

SINAPI: 06/2023 Minas Gerais

SETOP: 04/2023 Minas Gerais

SICRO : 04/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 04/2023 Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

R$ 283.420,80

100,00%

R$ 5.301,60

ESTRUTURA 100,00%

R$ 2.220.611,43

SISTEMA VERTICAL 100,00%

R$ 310.520,36

100,00%

R$ 181.177,72

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 9.075,45

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES 100,00%

R$ 758,84
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ITEM Unid. 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%8 % 30,00% 30,00% 40,00%

100 R$ 159.830,78 159.830,78 213.107,70

9 % 25,00% 25,00%

100 R$ 92.804,60 92.804,60

10 % 50,00%

100 R$ 253.017,54

11 % 25,00%

100 R$ 99.321,42

12 % 50,00% 50,00%

100 R$ 33.192,46 33.192,46

13 % 50,00% 25,00%

100 R$ 17.748,72 8.874,36

14 % 50,00% 25,00%

100 R$ 25.792,17 12.896,08

15 % 50,00% 50,00%

100 R$ 20.366,11 20.366,11

16 % 50,00% 25,00%

100 R$ 25.739,17 12.869,59

17 % 50,00% 50,00%

100 R$ 90.671,12 90.671,12

18 % 50,00% 25,00%

100 R$ 205.121,40 102.560,70

ESQUADRIAS

LOUÇAS E METAIS 

SISTEMA DE PISOS 100,00%

R$ 397.285,67

PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

R$ 66.384,92

100,00%

R$ 532.769,25

SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

R$ 371.218,38

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS 
100,00%

R$ 506.035,07

100,00%

R$ 40.732,22

DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

R$ 51.478,34

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

R$ 35.497,43

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

R$ 51.584,33

CLIMATIZAÇÃO 100,00%

R$ 181.342,23

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

R$ 410.242,79
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ITEM Unid. 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

DESCRIÇÃO Total por Etapa

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%19 % 25,00% 25,00% 50,00%

100 R$ 38.723,49 38.723,49 77.446,97

20 % 50,00% 50,00%

100 R$ 8.613,45 8.613,45

21 % 50,00% 50,00%

100 R$ 13.549,21 13.549,21

22 % 50,00% 50,00%

100 R$ 27.779,50 27.779,50

23 % 100,00%

100 R$ 5.251,56

Porcentagem 11,44% 5,49% 9,55% 3,86% 4,68% 3,24%

Custo R$ 676.867,84 R$ 324.528,89 R$ 564.933,69 R$ 228.174,47 R$ 277.127,41 R$ 191.568,63

Porcentagem Acumulada 73,18% 78,67% 88,22% 92,08% 96,76% 100,00%

Custo Acumulado R$ 4.329.133,56 R$ 4.653.662,45 R$ 5.218.596,13 R$ 5.446.770,61 R$ 5.723.898,02 R$ 5.915.466,65

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SERVIÇOS FINAIS 

100,00%

R$ 154.893,94

CFTV 100,00%

R$ 17.226,90

100,00%

R$ 5.251,56

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
100,00%

R$ 27.098,42

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
100,00%

R$ 55.559,00
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