
Revisão: R00
Data: 11/05/2022

Projeto: Bancos:

BDI 1: 26,52%
BDI 2: 20,52%

Item Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

Item Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1  100,00%

 6.041,06
 100,00%
 6.041,06

 2  100,00%
 5.136,83

 100,00%
 5.136,83

 3  100,00%
 28.667,09

 50,00%
 14.333,55

 50,00%
 14.333,55

 4  100,00%
 22.969,43

 50,00%
 11.484,72

 50,00%
 11.484,72

 5  100,00%
 31.472,94

 50,00%
 15.736,47

 50,00%
 15.736,47

 49,52%  50,48%

 R$                      46.691,56  R$                      47.595,79 

 49,52%  100,0%

 R$                      46.691,56  R$                      94.287,35 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Empresa 
projetista:

CREA: MG- 187.842/D
Eng.ª Civil Flávia Cristina Barbosa

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais
SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE

PROJETO DE ADEQUAÇÃO VISUAL PARA 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DAS 

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE POUSO ALEGRE

Cliente:

Descrição

Custo Acumulado

Descrição

SAÚDE

EDUCAÇÃO

POLÍTICAS SOCIAIS

OBRAS

AGRICULTURA
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