Revisao: ROO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Data: 11/05/2022
Empresa Projeto: Cliente: Bancos:
projetista: SINAPI - 03/2022 - Minas Gerais

& Prefeitura Municipal

PROJETO DE ADEQUACAO VISUAL PARA
% de Pouso Alegre

SETOP - 03/2022 - Minas Gerais

( - Dﬂc PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO DAS
' AR EDIFICACOES PUBLICAS DE POUSO ALEGRE

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,52%

O X UTIVO - PRO O LU AL
DAS EDIFICACOES PUBLICAS DE POUSO ALEGR

Item ! Descricao | Total Por Etapa ! 30 DIAS ! 60 DIAS
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
1 AGRICULTURA 100,00% 100,00%
6.041,06 6.041,06
2 OBRAS 100,00% 100,00%
5.136,83 5.136,83
3 EDUCAGAO 100,00% 50,00% 50,00%
28.667,09 14.333,55 14.333,55
4 POLITICAS SOCIAIS 100,00% 50,00% 50,00%
22.969,43 11.484,72 11.484,72
5 SAUDE 100,00% 50,00% 50,00%
31.472,94 15.736,47 15.736,47
Porcentagem 49,52% 50,48%
Custo R$ 46.691,56 R$ 47.595,79
Porcentagem Acumulado 49,52% 100,0%
Custo Acumulado R$ 46.691,56 R$ 94.287,35
RESPONSAVEL TECNICO: Eng.? Civil Flavia Cristina Barbosa

CREA: MG- 187.842/D
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