CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Revisao: RO1

Data: 05/09/2023

Projeto:

REFORMA E AMPLIAGAO
DO CENTRO DE BEM-
ESTAR ANIMAL

Responsavel:

@ RC

engenharla

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI: 08/2023 Minas Gerais
SETOP: 04/2023 Minas Gerais
SICRO : 04/2023 Minas Gerais
SUDECAP: 05/2023 Minas Gerais

BDI 1: 26,52%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL

ITEM DESCRICAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS Total por Etapa
1 CANTEIRO DE OBRA % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
R$ 4.984,77 4.984,77 4.984,77 4.984,77 4.984,77 RS$ 24.923,86
,  SERVICOS PRELIMINARES % 100,00% 100,00%
R$ 17.785,35 R$ 17.785,35
3  LIMPEZAS E DEMOLIGOES % 100,00% 100,00%
R$ 20.543,52 R$ 29.543,52
4  TERRAPLENAGEM % 100,00% 100,00%
R$ 10.375,78 R$ 10.375,78
5  ESTRUTURA % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 72.170,75 72.170,75 RS 144.341,50
6 SISTEMA VERTICAL % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 69.110,78 69.110,78 R$ 138.221,56
, ESQUADRIAS % 100,00% 100,00%
R$ 110.173,52 R$ 110.173,52
g SISTEMA DE COBERTURA o 50.00% 50.00% 100,00%
R$ 20.614,35 20.614,35 R$ 41.228,70
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL

ITEM DESCRK;AO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS Total por Etapa
9  REVESTIMENTOS INTERNOS E % 50.00% 50.00% 100,00%
EXTERNOS
R$ 50.928,22 50.928,22 R$ 101.856,44
10 SISTEMADEPISOS % 50,00% 50,00% 100,00%
RS 84.720,41 84.720,41 RS$ 169.440,82
11 PINTURAS E ACABAMENTOS % 100,00% 100,00%
RS 22.270,38 R$ 22.270,38
1>  INSTALACOES HIDRAULICAS % 100.00% 100.00%
RS 7.458,34 RS 7.458,34
13 INSTALACOES SANITARIAS % 30.00% 70.00% 100.00%
RS 4.289,67 10.009,24 RS$ 14.208,91
14 LOUGASEMETAIS % 100,00% 100,00%
RS 5.827,86 R$ 5.827,86
15 INSTALACOES ELETRICAS % 50.00% 50.00% 100.00%
R$ 20.579,55 29.579,55 R$ 59.159,10
16 SPDA % 30,00% 70,00% 100,00%
R$ 20.822,69 69.586,27 R$ 99.408,96
17 PROTEGAO CONTRA INCENDIO % 100.00% 100.00%
R$ 27.371,42 R$ 27.371,42
15 COMPENSAGAO AMBIENTAL " 100.00% 100,00%
R$ 1.106,04 R$ 1.106,04
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAGAO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL

ITEM DESCRI(}AO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS Total por Etapa
19 SERVICOS FINAIS % 100,00% 100,00%
R$ 1.647,20 R$ 1.647,20
Porcentagem 13,14% 25,83% 28,53% 26,35% 6,16%
Custo R$ 134.860,17 R$ 265.099,07 R$ 292.849,53 R$ 270.422,81 R$ 63.207,67
Porcentagem Acumulada 13,14% 38,97% 67,50% 93,84% 100,00%
Custo Acumulado R$ 134.860,17 R$ 399.959,25 R$ 692.808,78 R$ 963.231,59 R$ 1.026.439,26

RESPONSAVEL TECNICO

Assinado de forma digital por Flavia Cristina

Flavia Cristina Barbosa gabos

Dados: 2023.10.06 15:41:48 -03'00"

FLAVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D
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