
Revisão: R01

Data: 05/09/2023

Projeto: Cliente: Bancos:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

100 R$ 4.984,77 4.984,77 4.984,77 4.984,77 4.984,77

2 % 100,00%

100 R$ 17.785,35

3 % 100,00%

100 R$ 29.543,52

4 % 100,00%

100 R$ 10.375,78

5 % 50,00% 50,00%

100 R$ 72.170,75 72.170,75

6 % 50,00% 50,00%

100 R$ 69.110,78 69.110,78

7 % 100,00%

100 R$ 110.173,52

8 % 50,00% 50,00%

100 R$ 20.614,35 20.614,35

SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

R$ 41.228,70

SISTEMA VERTICAL 100,00%

R$ 138.221,56

ESQUADRIAS 100,00%

R$ 110.173,52

TERRAPLENAGEM 100,00%

R$ 10.375,78

ESTRUTURA 100,00%

R$ 144.341,50

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES 100,00%

R$ 29.543,52

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%

R$ 24.923,86

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável:

REFORMA E AMPLIAÇÃO 

DO CENTRO DE BEM-

ESTAR ANIMAL

SINAPI: 08/2023 Minas Gerais

SETOP: 04/2023 Minas Gerais

SICRO : 04/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 05/2023 Minas Gerais

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 17.785,35
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%9 % 50,00% 50,00%

100 R$ 50.928,22 50.928,22

10 % 50,00% 50,00%

100 R$ 84.720,41 84.720,41

11 % 100,00%

100 R$ 22.270,38

12 % 100,00%

100 R$ 7.458,34

13 % 30,00% 70,00%

100 R$ 4.289,67 10.009,24

14 % 100,00%

100 R$ 5.827,86

15 % 50,00% 50,00%

100 R$ 29.579,55 29.579,55

16 % 30,00% 70,00%

100 R$ 29.822,69 69.586,27

17 % 100,00%

100 R$ 27.371,42

18 % 100,00%

100 R$ 1.106,04

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 100,00%

R$ 1.106,04

SPDA 100,00%

R$ 99.408,96

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100,00%

R$ 27.371,42

LOUÇAS E METAIS 100,00%

R$ 5.827,86

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

R$ 59.159,10

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

R$ 7.458,34

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

R$ 14.298,91

SISTEMA DE PISOS 100,00%

R$ 169.440,82

PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

R$ 22.270,38

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS
100,00%

R$ 101.856,44
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%19 % 100,00%

100 R$ 1.647,20

Porcentagem 13,14% 25,83% 28,53% 26,35% 6,16%

Custo R$ 134.860,17 R$ 265.099,07 R$ 292.849,53 R$ 270.422,81 R$ 63.207,67

Porcentagem Acumulada 13,14% 38,97% 67,50% 93,84% 100,00%

Custo Acumulado R$ 134.860,17 R$ 399.959,25 R$ 692.808,78 R$ 963.231,59 R$ 1.026.439,26

RESPONSÁVEL TÉCNICO FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

SERVIÇOS FINAIS 100,00%

R$ 1.647,20
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