ROO

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA DA UBS CRUZ ALTA

Projeto: Cliente: Responsavel:
REFORMA DA UBS CRUZ ALTA Prefeitura Municipal r D ﬂ‘
de Pouso Alegre 'engenharia
Data: 17/09/2019 |
PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS CRUZ ALTA
12 ETAPA 23 ETAPA
ITEM SERVICOS UNIDADE PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 DIAS TOTAL
~ ~ [
A ADMINISTRACAO LOCAL E INSTALACAO DA OBRA Yo 100,00 0,82
R$ 807,46 807,46
~ [
1 REVISAO DE CALHAS, RUFOS E TELHADOS Yo 100,00 1,69
R$ 1656,47 1656,47
[
2  TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES Yo 50,00 50,00 0,86
R$ 421,82 421,82 843,65
[
3 TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO Yo 50,00 50,00 4,00
R$ 1955,75 1955,75 3911,50
[
4 TRATAMENTO DE TRINCA o 100,00 4,21
R$ 4121,79 4121,79
[
5  PISOS E REVESTIMENTOS Yo 50,00 50,00 25,29
R$ 12378,15 12378,15 24756,29
[
6  PINTURAS Yo 50,00 50,00 18,43
R$ 9021,13 9021,13 18042,26
~ [
7  TROCAS E NOVAS INSTALAGOES Yo 50,00 50,00 21,45
R$ 10500,73 10500,73 21001,47
[
8  SERVIGOS DIVERSOS Yo 100,00 6,16
R$ 6034,15 6034,15
~ . [
9  INSTALAGOES ELETRICAS Yo 50,00 50,00 7,63
R$ 3734,44 3734,44 7468,89
~ . [
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS Yo 50,00 50,00 1,90
R$ 929,29 929,29 1858,58
~ N a n )
11  PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO Yo 100,00 7,55
R$ 7390,50 7390,50
100,00
Total R$97.893,00

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG2. CIVIL- FLAVIA C. BARBOSA
CREA - MG 187.842/D



