
R00

Responsável:

17/09/2019

ITEM UNIDADE
1ª ETAPA                                                  

PERÍODO: 30 DIAS 
2ª ETAPA                                                       

PERÍODO: 30 DIAS 
TOTAL

% 100,00 0,82

R$ 807,46 807,46

% 100,00 1,69

R$ 1656,47 1656,47

% 50,00 50,00 0,86

R$ 421,82 421,82 843,65

% 50,00 50,00 4,00

R$ 1955,75 1955,75 3911,50

% 100,00 4,21

R$ 4121,79 4121,79

% 50,00 50,00 25,29

R$ 12378,15 12378,15 24756,29

% 50,00 50,00 18,43

R$ 9021,13 9021,13 18042,26

% 50,00 50,00 21,45

R$ 10500,73 10500,73 21001,47

% 100,00 6,16

R$ 6034,15 6034,15

% 50,00 50,00 7,63

R$ 3734,44 3734,44 7468,89

% 50,00 50,00 1,90

R$ 929,29 929,29 1858,58

% 100,00 7,55

R$ 7390,50 7390,50

100,00

Total R$97.893,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA DA UBS CRUZ ALTA
Projeto: Cliente:

REFORMA DA UBS CRUZ ALTA

Data:

PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DA UBS CRUZ ALTA
SERVIÇOS

A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÃO DA OBRA

1 REVISÃO DE CALHAS, RUFOS E TELHADOS

2 TRATAMENTO DE UMIDADE DAS PAREDES

3 TRATAMENTO DE UMIDADE DO TETO

4 TRATAMENTO DE TRINCA

5 PISOS E REVESTIMENTOS

6 PINTURAS

CREA -  MG 187.842/D

11 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

7 TROCAS E NOVAS INSTALAÇÕES

8 SERVIÇOS DIVERSOS

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGª. CIVIL -   FLÁVIA C. BARBOSA

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS


