
Revisão: R01

Data: 22/03/2023

Projeto: Cliente: Bancos:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

100 R$ 2.457,62 2.457,62 2.457,62 2.457,62 2.456,15 2.456,15

2 % 100,00%

100 R$ 4.522,53

3 % 100,00%

100 R$ 18.749,75

4 % 100,00%

100 R$ 366,46

5 % 50,00% 50,00%

100 R$ 26.129,07 26.129,07

6 % 50,00% 50,00%

100 R$ 36.476,56 36.476,56

7 % 50,00% 50,00%

100 R$ 50.703,29 50.703,29

8 % 50,00% 50,00%

100 R$ 38.220,52 38.220,52

CANTEIRO DE OBRA

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS

Responsável:

Total por EtapaDESCRIÇÃO

REFORMA DA CASA DOS 

JUNQUEIRAS

SINAPI: 02/2023 Minas Gerais

SETOP: 10/2022 Minas Gerais

SICRO : 10/2022 Minas Gerais

SUDECAP: 12/2022 Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA CASA DOS JUNQUEIRAS

100,00%

R$ 14.742,79

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 4.522,53

100,00%

R$ 18.749,75

SISTEMA VERTICAL 100,00%

R$ 366,46

100,00%

R$ 52.258,14

SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

R$ 72.953,11

100,00%

R$ 101.406,57

SISTEMA DE PISOS 100,00%

R$ 76.441,04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CANTEIRO DE OBRA

Total por EtapaDESCRIÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA CASA DOS JUNQUEIRAS

100,00%9 % 33,33% 33,33% 33,33%

100 R$ 45.630,44 45.630,44 45.630,44

10 % 100,00%

100 R$ 11.720,95

11 % 100,00%

100 R$ 6.471,92

12 % 100,00%

100 R$ 3.760,34

13 % 100,00%

100 R$ 8.316,65

14 % 50,00% 50,00%

100 R$ 41.907,24 41.907,24

15 % 50,00% 50,00%

100 R$ 10.586,14 10.586,14

16 % 100,00%

100 R$ 11.378,51

17 % 100,00%

100 R$ 5.797,04

Porcentagem 8,28% 10,31% 25,42% 31,36% 14,28% 10,35%

Custo R$ 52.225,43 R$ 65.063,25 R$ 160.323,71 R$ 197.821,89 R$ 90.067,45 R$ 65.262,14

Porcentagem Acumulada 8,28% 18,59% 44,01% 75,37% 89,65% 100,00%

Custo Acumulado R$ 52.225,43 R$ 117.288,68 R$ 277.612,39 R$ 475.434,28 R$ 565.501,73 R$ 630.763,87

RESPONSÁVEL TÉCNICO FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D

PINTURAS E ACABAMENTOS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

DRENAGEM PLUVIAL

CABEAMENTO ESTRUTURADO 

SERVIÇOS FINAIS

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 

PÂNICO

100,00%

R$ 136.891,32

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

R$ 11.720,95

100,00%

R$ 6.471,92

LOUÇAS E METAIS 100,00%

R$ 3.760,34

R$ 11.378,51

100,00%

R$ 8.316,65

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

R$ 83.814,48

100,00%

R$ 5.797,04

100,00%

R$ 21.172,27

100,00%
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