CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Revisdao: RO1

Data: 22/03/2023

Projeto:

REFORMA DA CASA DOS

Responsavel:

@ VRC

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos

SINAPI: 02/2023 Minas Gerais
SETOP: 10/2022 Minas Gerais
SICRO : 10/2022 Minas Gerais

JUNQUEIRAS SUDECAP: 12/2022 Minas Gerais
engenharla BDI 1: 26,52%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA CASA DOS JUNQUEIRAS
ITEM DESCRIGCAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa
1 CANTEIRO DE OBRA % 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 100,00%
RS 2.457,62 2.457,62 2.457,62 2.457,62 2.456,15 2.456,15 RS 14.742,79
5 SERVIGOS PRELIMINARES % 100.00% 100.00%
RS 4522,53 R$ 4.522,53
3  LIMPEZAS E DEMOLIGOES % 100,00% 100,00%
RS 18.749,75 RS 18.749,75
4 SISTEMA VERTICAL % 100.00% 100.00%
RS 366,46 RS 366,46
5  ESQUADRIAS % 50,00% 50,00% 100,00%
RS 26.129,07 26.129,07 R$ 52.258,14
6  SISTEMA DE COBERTURA % 50.00% 50.00% 100,00%
RS 36.476,56 36.476,56 RS 72.953,11
7 Ei}’gg;'g'SENTOS INTERNOS E % 50,00% 50,00% 100,00%
RS 50.703,29 50.703,29 RS 101.406,57
g  SISTEMADEPISOS % 50,00% 50,00% 100,00%
RS 38.220,52 38.220,52 RS 76.441,04
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - REFORMA DA CASA DOS JUNQUEIRAS

ITEM DESCRIGAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa
9 PINTURAS E ACABAMENTOS % 33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
R$ 45.630,44 45.630,44 45.630,44 R$ 136.891,32
10 INSTALAGOES HIDRAULICAS % 100,00% 100,00%
R$ 11.720,95 R$ 11.720,95
11 INSTALAGOES SANITARIAS % 100,00% 100,00%
R$ 6.471,92 R$ 6.471,92
12 LOUCAS E METAIS % 100,00% 100,00%
R$ 3.760,34 R$ 3.760,34
13 DRENAGEM PLUVIAL % 100,00% 100,00%
R$ 8.316,65 R$ 8.316,65
14 INSTALAGOES ELETRICAS % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 41.907,24 41.907,24 R$ 83.814,48
15 CABEAMENTO ESTRUTURADO % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 10.586,14 10.586,14 R$ 21.172,27
16 PI?EVEN(;AO CONTRA INCENDIO E % 100,00% 100,00%
PANICO

R$ 11.378,51 R$ 11.378,51
17 SERVICOS FINAIS % 100,00% 100,00%
R$ 5.797,04 R$ 5.797,04

Porcentagem 8,28% 10,31% 25,42% 31,36% 14,28% 10,35%

Custo R$ 52.225,43 R$ 65.063,25 R$ 160.323,71 R$ 197.821,89 R$ 90.067,45 R$ 65.262,14

Porcentagem Acumulada 8,28% 18,59% 44,01% 75,37% 89,65% 100,00%

Custo Acumulado R$ 52.225,43 R$ 117.288,68 R$ 277.612,39 R$ 475.434,28 R$ 565.501,73 R$ 630.763,87

RESPONSAVEL TECNICO

Assinado de forma digital por Flavia

Flavia Cristina Barbosa cristina Barbosa

Dados: 2023.03.23 09:13:54 -03'00"

FLAVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D
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