
Revisão: R00

Data: 29/11/2023

Projeto: Cliente: Bancos:

BDI 1: 26,52%

BDI 2: 20,25%

ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

1 % 16,00% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00%

100 R$ 18.245,38 18.245,38 19.385,72 19.385,72 19.385,72 19.385,72

2 % 100,00%

100 R$ 10.399,08

3 % 100,00%

100 R$ 2.711,45

4 % 100,00%

100 R$ 3.434,83

5 % 40,00% 30,00% 30,00%

100 R$ 351.553,02 263.664,77 263.664,77

6 % 50,00% 50,00%

100 R$ 71.438,36 71.438,36

7 % 50,00% 50,00%

100 R$ 44.098,18 44.098,18

8 % 50,00% 50,00%

100 R$ 211.360,75 211.360,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Responsável:

CONTRUÇÃO DO CRAS 

SÃO GERALDO

SINAPI: 10/2023 Minas Gerais

SETOP: 08/2023 Minas Gerais

SICRO : 07/2023 Minas Gerais

SUDECAP: 07/2023 Minas Gerais

SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

R$ 10.399,08

LIMPEZAS E DEMOLIÇÕES 100,00%

R$ 2.711,45

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%

R$ 114.033,65

SISTEMA VERTICAL 100,00%

R$ 142.876,71

ESQUADRIAS 100,00%

R$ 88.196,35

TERRAPLANAGEM 100,00%

R$ 3.434,83

ESTRUTURA 100,00%

R$ 878.882,56

SISTEMA DE COBERTURA 100,00%

R$ 422.721,49
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%
9 % 50,00% 50,00%

100 R$ 108.100,25 108.100,25

10 % 40,00% 30,00% 30,00%

100 R$ 122.094,49 91.570,87 91.570,87

11 % 50,00% 50,00%

100 R$ 52.355,35 52.355,35

12 % 30,00% 70,00%

100 R$ 13.296,50 31.025,17

13 % 30,00% 70,00%

100 R$ 8.587,92 20.038,49

14 % 100,00%

100 R$ 80.231,61

15 % 50,00% 50,00%

100 R$ 48.613,57 48.613,57

16 % 100,00%

100 R$ 41.024,25

17 % 30,00% 70,00%

100 R$ 39.953,48 93.224,78

18 % 50,00% 50,00%

100 R$ 24.189,21 24.189,21

19 % 50,00% 50,00%

100 R$ 5.955,14 5.955,14

SISTEMA DE PISOS 100,00%

R$ 305.236,23

PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%

R$ 104.710,70

REVESTIMENTOS INTERNOS E 

EXTERNOS 
100,00%

R$ 216.200,50

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00%

R$ 80.231,61

DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

R$ 97.227,13

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

R$ 44.321,67

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 100,00%

R$ 28.626,41

CABEAMENTO ESTRUTURADO 100,00%

R$ 48.378,42

CFTV 100,00%

R$ 11.910,28

CLIMATIZAÇÃO 100,00%

R$ 41.024,25

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

R$ 133.178,25
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ITEM Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUÇÃO DO CRAS SÃO GERALDO

DESCRIÇÃO Total por Etapa

CANTEIRO DE OBRA 100,00%20 % 100,00%

100 R$ 41.615,07

21 % 100,00%

100 R$ 4.119,94

22 % 100,00%

100 R$ 408,93

23 % 50,00% 50,00%

100 R$ 53.843,14 53.843,14

24 % 100,00%

100 R$ 8.793,12

Porcentagem 15,00% 11,43% 18,33% 18,59% 26,95% 9,69%

Custo R$ 440.595,83 R$ 335.753,29 R$ 538.421,23 R$ 545.954,11 R$ 791.532,53 R$ 284.667,91

Porcentagem Acumulada 15,00% 26,43% 44,77% 63,36% 90,31% 100,00%

Custo Acumulado R$ 440.595,83 R$ 776.349,12 R$ 1.314.770,35 R$ 1.860.724,47 R$ 2.652.256,99 R$ 2.936.924,90

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PODA DE ARVORES 100,00%

R$ 408,93

DRENAGEM 100,00%

R$ 107.686,27

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
100,00%

R$ 41.615,07

SISTEMA DE PORTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO E PÂNICO
100,00%

R$ 4.119,94

SERVIÇOS FINAIS 100,00%

R$ 8.793,12

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA -  MG 187.842/D
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