CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Revisao: ROO

Data: 29/11/2023

Projeto:

CONTRUGCAO DO CRAS

Responsavel:

o NRC

Cliente:

Prefeitura Municipal
de Pouso Alegre

Bancos:

SINAPI: 10/2023 Minas Gerais
SETOP: 08/2023 Minas Gerais
SICRO : 07/2023 Minas Gerais
SUDECAP: 07/2023 Minas Gerais

SAO GERALDO
engenharia
BDI 1: 26,52%
BDI 2: 20,25%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUGAO DO CRAS SAO GERALDO
ITEM DESCRIGAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa
1 CANTEIRO DE OBRA % 16,00% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 100,00%
R$ 18.245,38 18.245,38 19.385,72 19.385,72 19.385,72 19.385,72 R$ 114.033,65
,  SERVIGOS PRELIMINARES % 100.00% 100,00%
R$ 10.399,08 R$ 10.399,08
3  LIMPEZAS E DEMOLICOES % 100,00% 100,00%
R$ 2.711,45 R$ 2.711,45
4  TERRAPLANAGEM % 100,00% 100,00%
R$ 3.434,83 R$ 3.434,83
5  ESTRUTURA % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
R$ 351.553,02 263.664,77 263.664,77 R$ 878.882,56
¢  SISTEMA VERTICAL % 50,00% 50.00% 100,00%
R$ 71.438,36 71.438,36 R$ 142.876,71
2 ESQUADRIAS % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 44.098,18 44.098,18 R$ 88.196,35
g  SISTEMA DE COBERTURA % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 211.360,75 211.360,75 R$ 422.721,49
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUGAO DO CRAS SAO GERALDO

ITEM DESCRICAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa
9 E)E.\I./ES-N“(';ASENTOS INTERNOS E % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 108.100,25 108.100,25 R$ 216.200,50
10 SISTEMA DE PISOS % 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
R$ 122.094,49 91.570,87 91.570,87 R$ 305.236,23
11 PINTURAS E ACABAMENTOS % 50,00% 50,00% 100.00%
R$ 52.355,35 52.355,35 R$ 104.710,70
12 INSTALAGOES HIDRAULICAS % 30,00% 70,00% 100.00%
R$ 13.296,50 31.025,17 R$ 44.321,67
13 INSTALAGOES SANITARIAS B 30,00% 70,00% 100,00%
R$ 8.587,92 20.038,49 R$ 28.626,41
14  LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS % 100,00% 100,00%
R$ 80.231,61 R$ 80.231,61
15 DRENAGEM PLUVIAL % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 48.613,57 48.613,57 R$ 97.227,13
16 CLIMATIZACAO % 100,00% 100,00%
R$ 41.024,25 R$ 41.024,25
17  INSTALAGOES ELETRICAS % 30,00% 70,00% 100,00%
R$ 39.953,48 93.224,78 R$ 133.178,25
18  CABEAMENTO ESTRUTURADO % 50,00% 50,00% 100.00%
R$ 24.189,21 24.189,21 R$ 48.378,42
19 CFTV % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 5.955,14 5.955,14 R$ 11.910,28
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRUGAO DO CRAS SAO GERALDO

ITEM DESCRIQAO Unid. 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS Total por Etapa
20 SISTEMA DE PROTEQA,O CONTRA % 100,00% 100,00%
DESCARGAS ATMOSFERICAS
R$ 41.615,07 R$ 41.615,07
21 SIS'I:EMA DE PpRTEQAO CONTRA % 100,00% 100,00%
INCENDIO E PANICO
R$ 4.119,94 R$ 4.119,94
22 PODA DE ARVORES % 100,00% 100,00%
R$ 408,93 R$ 408,93
23 DRENAGEM % 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 53.843,14 53.843,14 R$ 107.686,27
24 SERVICOS FINAIS % 100,00% 100,00%
R$ 8.793,12 R$ 8.793,12
Porcentagem 15,00% 11,43% 18,33% 18,59% 26,95% 9,69%
Custo R$ 440.595,83 R$ 335.753,29 R$ 538.421,23 R$ 545.954,11 R$ 791.532,53 R$ 284.667,91
Porcentagem Acumulada 15,00% 26,43% 44, 77% 63,36% 90,31% 100,00%

Custo Acumulado

R$ 440.595,83

R$ 776.349,12

R$ 1.314.770,35

R$ 1.860.724,47

R$ 2.652.256,99

R$ 2.936.924,90

RESPONSAVEL TECNICO

Flavia Cristina Barbosa Barbosa

Assinado de forma digital por Flavia Cristina

Dados: 2023.12.14 17:17:59 -03'00'

FLAVIA CRISTINA BARBOSA
CREA - MG 187.842/D
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